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FAZE : P.A.C.4+P.T., ce face obiectul contractului nr. 189 /2017

1. DATE DE IDENTIFICARE

- Proiectant general : S.C .” ARHITECTURA GRAFICA DESIGN ” S.R.L. Suceava.
Proiectantanti de specialitate : carh. C. GORCEA , ing. Daniel Alupoae

- Investitor : MUZEUL BUCOVINEI SUCEAVA

- amplasament: judetul SUCEAVA ,sat UDESTI, com. UDESTI. Conform
Normativului P100/1 - 2013 , cladirea se incadreaza in zona seismica cu acceleratia
terenului pentru proiectare ag =0,20g , Tc = 0,7 s, clasa de importanta TIT.

- data prezentarii proiectului pentru verificare 13. 07, 2017.

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIEI

CASA MEMORIALA - constructie existenta realizata la sfarsitul secolului XIX , cu regim
de inaltime : Parter.
Infrastructura
Fundatii - continui din zidarie de piatra de rau
Elevatii - la fel ca fundatiile
Suprastructura

Pereti - portanti din zidarie de chirpici cu mortar de argila de 25 cm. grosime.

Planseu - din lemn si umplutura din Iut pentru termoizolatie cu grosimea de cca 30 cm
Acoperis - tip sarpanta din lemn.

Invelitoare - din sindrila din lemn tartat.

Se mentioneaza ca anterior s-au efectuat lucrari de reparatii dupa cum urmeaza :

» lucrari de interventii la tencuielile interioare si exterioare

» tamplaria (ferestre si usi ) la nivelul secolului XIX

» s-au turnat trotuare din beton in jurul cladirii

Conform expetizei tehbnice intocmite de dr. ing. C.A. Szolontai au fost costate degradari
sarpanta , invelitoare fisuri tencuieli , tamplarii , sobe , care impun urmatoarele masuri de
interventii :

lucrari de subzidire a fundatiilor daca va fi cazul dupa desfacerea pardoselilor
inlocuirea totala a elementelor sarpantei din lemn

consoloidarea partiala a grinzilor la nivelul planseului

se vor dispune dulapi de lemn intre grinzile existente ale planseului

refacerea continuitatii zidariei , acolo unde este necesar
compactarea manuala a pamantului de sub pardoseli

lucrari de sistematizare verticala a terenului

reparatii la nivelul elementelor din lemn ale verandei
adoptarea solutilor arhitecturale propuse
refacerea sobelor

refacerea si completarea instalatiilor

A A A

VY VVVVYVY



ANEXA MAGAZIE + WC : fundatii din beton , suprastructura din lemn

IMPREJMUIRE :
~ lundatii, elevatii si stalpi din beton
> plase din lemn

. DOCUMENTATIA CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

- tema de proiectare : reparatii capitale

- memoriu tehnic elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respec —
tarea cerintelor verificate A1, A3. - Rezistenta si stabilitate.

- plansele desenate la care se prezinta solutia constructiva: planuri si sectiuni de arhitectura
si de rezistenta : A1P , A2P , A3P, A8P,R01,R02,R03, R04, R05,R06.

CONCLUZIT ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator , semnandu-se si stampilandu-se

conform indrumatorului.

Valabil pentru fazele ; P.A.C. + P.T. , cerintele A1, A3

am primit 3+3 exemplare am predate 3 +3 exemplare
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A. Parti scrise
Foaie de capat
Borderou

1. Memoriu tehnic general

2. Plan de securitate §i sdnatate in munca

3. Program pentru controlul calitdtii lucrarilor de rezistenta

4. Caiete de sarcini ;

5. \isho co conkdah de lVudn

B. Pdrfi desenate

1. Plan fundatii existente 1/50 RO1

2. Plan fundatii propuse 1/50 RO2

3. Plan sarpanta 1/50 RO3

4. Plan dispunere cépriori 1/50 R04

5. Detalii sarpanta 1/20 ROS5

Responsabil proiect

DR. ING. ALUPOAE DANIEL
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

Capitolul 1. DATE GENERALE

1.1 Denumire investitie: ” REPARATII CAPITALE CASA MEMORIALA
EUSEBIU CAMILAR - UDESTI, JUDETUL SUCEAVA?”

1.2 Amplasament: SAT UDESTI, COMUNA UDESTI,
JUDETUL SUCEAVA

1.3 Beneficiar investitie: MUZEUL BUCOVINEI
1.4 Proiectant general: S.C. ARHITECTURA GRAFICA DESIGN S.R.L.
J33/1070/1994, 5910783
1.5 Proiectant rezistenti: S.C. RECONS INJECT S.R.L. TASI
J22/495/1997, RO 9340286
STR. VASILE ALECSANDRI,
1.6 Faza de proiectare: P.Th.+D.E.

1.7 Data: 07.2017

Qfafbojém ;pl;me(e}y i au stat urmitos

'.}‘ X
) ?i.
Y
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2.1. Incadrarea cladirii in categorii si clase de importanta

2.1.1. - clasa UI de importantd, cladiri de tip curent, pentru care factorul de imporfanta si
expunere al constructiei este y1= 1.0 - "Cod de proiectare seismica - Prevederi de Proiectare pentru
cladiri - P100-1/2013";

2.1.2. - categoria de importantid C — constructii cu caracteristici si functiuni obignuite, dar cu
valori de patrimoniu - Anexa 3, cap. 11 - Categorii de importantd - H.G. nr. 766/1997,

2.1.3. - codul de identificare SV-III-m-B-05687 - Lista monumentelor istorice 2015 pentru
judetul Suceava, pozitia 448.
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2.2. Conditii topografice

Constructia din comuna Udesti, amplasati in satul Udesti este clasatd drept monument istoric §i
mserisd in LMI 2015 cu indicativul SV-II-m-B-05687, sub denumirea de ,,Casa lui Eusebiu
Camilar®, fiind construitd la sfargitul secolului XIX.

Conform extras de carte funciard pentru informare nr. 32979 a comunei cadastrale Udesti
obiectivul existent pe amplasament se afld pe terenul proprietate al Muzeului Bucovinet.

Suprafata total a parcelei cu nr. cadastral 32979 din CF 32979 UAT Udesti este de 1755 mp
din care curti constructii 425 mp, arabil 230 mp, alte categorii 1100 mp.

Pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului se afld o singurd constructie, conform ridicarii
topografice si extrasului de carte funciaré, la pozitia C1 — ,,Casa Memoriald Eusebiu Camilar™ cu

regim de indltime parter si o suprafafi construita Sc =76 m’,

2.3. Conditii geotehnice

Comuna Udesti este amplasatd in partea de est a judefului Suceava pe coordonatele geografice
47°34' latitudine nordica, 26°24' longitudine esticd, la 16 km de resedinfa de judet, municipiul
Suceava.

Din punct de vedere geomorfologic comuna se regiseste in Podisul Moldovei, regiunea Podigul
Sucevei, subregiunea Podisul Filticenilor, zona formata din fragmente deluroase, vii largi insotite de
terase si versanti.

Din punct de vedere geologic zona este alcdtuitd din formafiuni sarmafiene necutate, cu
inclinare generald concordanti cu cea & intregului Podig al Moldovei (NNV - SSE). Acestea sunt: un
complex de argile si marne cu alternante de nisipuri, la care se adaugd, in diverse sectoare si unele
orizonturi subtiri de gresii, calcare i conglomerate.

Podigul Falticenilor se desfiscard intre viile Suceava, Moldova, Siret si Dealul Ciungi.
Relieful este format din platouri structurale extinse, la 450 — 560 m altitudine, fronturi de cuesta
orientate spre vest, nord — vest, nord, cu intense degradari, vai consecvente §i subsecvente (Somuzul
Mare, Somuzul Mic).

Astfel, teritoriul se afli Ia altitudini care variazi intre 350-600 m. Indltimile cele mai mari se
gasesc in partea de S-E a comunei: Piscul Udestilor si Oadeci. Altitudinea punctelor extreme este de
245 m la E de Chiliseni ¢i 465 m la S de satul Racova, panta medie pe comuna este de 5 — 10
grade.

B st ot o R L i
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Din punct de vedere hidrclogic, zona se incadreazi in ,Provincia hidrologicd moldavd -
Regiunea hidrologica a Podisului Sucevei”. Zona apartine bazinului hidrografic de ordinul I1I al
pardutui Cénepigtea §i bazinului de ordinul II al rdului Suceava. Localitatea Udesti este agezatd pe
malul drept si pe cursul inferior al rului Suceava.

Conform studiului geotehnic intocmit de S.C. GEOTER S.R.L. Suceava a fost realizat 1 foraj
gseotehnic pand la adincimea de 6.00m, fatd de cota terenului amenajat pentru identificarea naturii
terenului si a conditiilor geotehnice aferente sistemului de infrastructurd existent. Din  punet de
vedere litologic-stratigrafic, terenul studiat se caracterizeazi dupé cum nrmeaza:

¥ 0.00- 0.90 m sol vegetal argilos, cafeniu;
> 0.90 — 6.00 m nisip argilos, galben cu zone cafenii, consistent, cu plasticitate medie,
practic saturat, de la cca. 2.00m galben, plastic moale.

Se mentioneaza faptul ¢ nivelul apei subterane este la cota -2.80m fafd de cota terenului

amenajat, iar ansamblul constructie teren prezintd un risc geotehnic moderat.

2.4. Conditii seismice si climatice

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic §i climato-mineralogic, zona studiatd se afld in
conditiile specifice judetului Suceava, sub influenta cutremurelor de pamant de tip ,moldavic” ce au
epicentrul in zona Vrancea.

Conform ,,Cod de proiectare seisniicd. Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladivi” —
P100-1/2013, amplasamentul studiat se caracterizeazi prin valorile acceleratia terenului pentru
proiectare: a,=0.20-g si perioada de control (colt) T = 0.7s.

Conform ,,Cod de proiectare seismicd. Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri” —
P100-1/2006, amplasamentul studiat se caracterizeazi prin valorile acceleratia terenului pentru
proiectare: ag=f.16-g si pericada de control (colt) Te= . 7s.

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actinnii zapezilor asupra constructiilor”— CR 1-1-3-
2012 amplasamentul se caracterizeazi printr-o valoare caracteristicd a incircérii din zipadi la sol sgx
= 2.5kN/m’.

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea acfiunii vintului asupra constructiilor”- CR 1-1-4-
2012 presiunea de referintd dinamica a vAntului, mediata pe 10 minute la 10m Indlfime de sol cu o
perioadi de recurenta de 50 de ani este ¢,= 0.6kPa.

Conform STAS 6054-77 adincimea maximi de inghet se consider’ a fi cuprinsi in intervalul

(1.00+1.10)m de la cota terenului natural sau amenajat.

TR R
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Conform ,,Cod de proiectare seismicd. Partea I — Prevederi de proiectare pentru clidiri” —
P100-1/2006, tabelul 4.2, cladirea se incadreaza in clasa III de importantd cu o valoare a factorului

de importantd §i expunere al constructiei y,= L0.

Capitolul 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI

3.1. Situatia existenta:

Cladirea supusi reabilitarii, ,,Casa Memoriald Eusebiu Camilar", a fost construitd la sférsitul
secolului XIX. Cladirea este compusi dintr-un singut corp cu regimul de indltime P, avind o cota
relativd a coamei +4.85 m fad de cota +0.00 a cladirii. Cladirea are dimensiuni modeste 9.66m
lungime gi 9.42m ladtime.

Sistemul structural este alcatuit din:

¥ pereii portanii din zidarie de chirpici cu mortar din argila,

> pereti longitudinali si transversali au dimensiuni de 25 cm la parter incluzénd grosimea
tencuielii;

> plansee din lemn si umpluturd din lut pentru termoizolatie peste parter, cu grosimea de
aproximativ 20cm.

La partea superioard structura se inchide prin intermediul unei sarpante din lemn, astereald din
scanduri, iar invelitoarea din sindrild de lemn tratat.

Scarile de acces in cladire sunt din beton simplu. Fatadele est, sud §i vest sunt mérginite de o
verandi cu structura din stalpisori din Jemn 8.5x7.5em. Constructia prezint’ finisaje atat la interior
cét si la exterior,

Incalzirea s-a realizat inifial cu sobe care acum nu mai pot fi folosite ca urmare a gradului
ridicat de degradare. Cogurile de fum sunt din zidarie de crdmida. Trotuarele sunt din beton simplu.

Elevatiile si fundatiile sunt din zid4rie de piatrd de rdu. Latimea fundatiilor este de aproximativ
30 cm la peregii de pe conturul cladirii. Adéncimea de fundare este la 0.70 m de la cota pardoselii
parterutui si 0.40 m fatd de C.T.A.

Se mentioneazi ci s-au efectuat lucréri de reparatii, dupd cum urmeazi:

% s-au executat lucrdn de interventie Ia nivelul tencuielilor interioare gi exterioare;
> thAmpliria (ferestre, usi) de la parter este la nivelul secolului XIX;
» s-au turnat trotuarele din beton simplu care inconjoari clidirea.
Tn momentul de fat, avind in vedre faptul ¢ ultimele lucrari de reabilitare au fost executaie la

- sfarsitul secolului XX, monumentul prezintd urme de degradare, dupd cum urmeaza:
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» sarpanta prezinti elemente degradate partial ca urmare a lipsei etangeitdtii la nivelul
invelitorii si actiunii biologice asupra materialului lemnos;

» degradarea severd a invelitorii din sindrila;

¥ fisuri si crapaturi inclinate, onzontale si verticale In diafragmele de zidarie si montanti,
la intersectiile de pereti si la nivelul planseului la intersectiile cu peretii;

» tencuieli ale fatadelor cu degradéri minore, ca urmare a actiunii factorilor climatici;

» degradiri moderate la nivelul tAmpliriilor exterioare;

> degradari severe la nivelul sobelor.

Conform expertizei tehnice sunt necesare misuri de consolidare la nivelul intregului imobil, i
anume:

1. Inlocuirea totald a elementelor sarpantei din lemn care inchide structura la partea
superioard si a Invelitorii;

2. Consolidarea partiald a grinzilor la mvelul plangeelor pentru refacerea sau cresterea
capacititii portante (elemente noi din lemn amplasate la intradosul sau lateral 1a grinzile
existente legate prin ancoraje metalice, consolidarea capetelor de bard prin rasini
epoxidice cu indepartarea partiald sau fiird indepértarea capatului grinzi etc.);

3. Se vor dispune dulapi din lemn intre grinzile de lemn ale planseului existent pentru
rigidizarea in plan a acestuia;

4. Refacerea continuitaii zidariei, acolo unde este necesar;

5. Compactarea manual3 a padmantului sub nivelul pardoselilor si inlocuirea acestora; noua
pardoseald din lemn se va dispune peste o sapi din beton slab armati cu grosimea de
10cm asezatd peste un strat de pietris de 15...20cm pentru ruperea capilaritétii.

6. In vederea credrii unor conditii optime de exploatare a obiectivului o importanti
deosebitd trebuie acordatd sigurantei la incendiu, in conformitate cn prevederile
normativului P118/2 -2013 privind securitatea la incendiu a constructiilor - se impun
masuri de ignifipare a sarpantei 1 a asterelit, precum si a elementelor din lemn ale
plangeelor.

7. Sistematizarea verticald si in plan, pentru a se colecta apele pluviale si a evita
stafionarea si infiltrarea apelor din precipitatti pe amplasament;

8. Reparatii la nivelul elementelor din lemn ale verandei;

0. Adoptarea solutiilor arhitecturale propuse;

Ees T
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10. Refacerea sobelor existente in incaperile constructiei;

11. Refacerea si completarea instalatiilor conform prevederilor In vigoare.

3.2, Lucrari propuse:

Memoriul face referire la lucririle ce urmeaza a se efectua la nivelul intregii structuri.

Grinzile planseelor din lemn care prezintd degraddri vor fi consolidate peniru refacerea sau
cresterea capacitifii portante.

Se dispune refacerea pardoselilor existente la cota +£0.00. Dupi desfacerea pardoselilor din
lemn existente se va realiza o compactare manuald a umpluturilor de sub viitoarea pardoseald. Noua
pardoseald din lemn se va dispune peste o sapi din beton slab armati cu grosimea de 10cm agezata
peste un strat de pietrig de 15...20cm peniru ruperea capilaritifii.

Fundatiile constructiei existente sunt realizate din ziddrie de piatrd de réu, dispuse la
adancimea de -0.70m fatd de cota +£0.00. Dac# in urma desfacerii pardoselilor si tencuielilor se
constatii degradiri sau desprindeti la nivelul acestora se vor realiza consolidari prin subzidire si
camasuire cu microbeton si plase sudate, precum §i injectari ale acestora cu lapte de ciment.

Se va reface Imprejmuirea existentd. Soclul din beton va avea o Indliime de maxim +0.40m fatd
de C.TN. si va fi finisat cu tencuiali decorativd de soclu.

Se vor inlocui elementele structurii de rezistentd a sarpantei din lemn (popi, pane, cipriofi,
cosoroabd), care mai apoi se va trata §i ignifuga corespunzitor. De asemenea se va inlocui
tnvelitoarea existentd.

Conform expertizei tehnice si a vizitei la fata locului sunt necesare masuri de inlocuire a
elementelor sarpantei (popi, pane, capriori) ca urmare a actiunii biologice asupra lemnului.

Sectiunile si dimensionarea elementelor au fost calculate conform Pl 00-1/2006 - Cod de
proiectare seismicd. Partea I: Prevederi de proiectare pentru cliidivi, STAS 8689-80 (dimensiuni}
si STAS 1961-80 (calitate), precum i NE 005-2003 - Proiectarea construcfiilor din lemn, NEOI9-
2003 - Caleulul 5i alcituirvea structurilor de rezistenfd din lemn amplasate in zone seismice:

*Pgpii - lemn de rigincase ecarisat. Pe acestia reazemd panele cu dimensiunile prin
suprapunere directd. Popii vor rezema pe talpi si grinzile de lemn ale planseului peste parter;

*Contrafisele - vor i imbinate cu popii, cu prag, la un unghi de inclinare de 45°,

*Capriorii - se dispun la o distantd interax de 60-70cm. Dispunerea se face perpendicular pe
pane, cu menfiunea ca in fiecare capit de pop si existe un ciprior pentru a putea sustine clestii. La
coami cpriorii se imbini in jumatatea lemnului §i se bat in cuie sau scoabe. innadirea cipriorilor se

face numai prin aliturarea si petrecerea lor de fiecare parte a panei cu cel pufin 20cm.
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INNADIREA NU SE VA REALIZA SUB NICI O FORMA IN CAMP.

*Panele - sunt de forma unor grinzi din lemn ecarisat, cu secjiunea 12x15cm. Acestea se
ageazi orizontal pe capul popilor. Panele nu vor fi chertate.

CHERTAREA SE POATE APLICA ASURPA CAPRIORILOR PENTRU A LE ASIGURA
FIXAREA.

*Astereala - este din scanduri de 2.4em grosime i maxim 20cm lagime. Scindurile se ageazd
aliturat iar fixarea fiecirui capit se¢ face cu doud cuie batute inclinat, pentru a se evita efectele
cauzate de deformarea scandurilor. Innidirea scAndurilor se va face numai pe cpriori, la jumdtatea
latimii acestora. Inndirile vor fi rezolvate in asa fel incit s alterneze §i sa se realizeze pe capriori
diferiti la scandurile aliturate. Pe astereald se fixeazd clementele de invelitoare din tabla, cu
respectarea conditiilor de fixare.

Imbindrile dulgheresti se vor realiza prin chertarea elementelor din lemn pentru a asigura
suprafeje de rezemare corespunzitoare gi impiedicarea alumecsrii lor. Asigurarea la smulgere se face
cu cuie O5, 5x180 si scoabe din otel.

*OBSERVATII

Panele si capriorii se vor innidi pe reazeme prin scoabe. Sub innédire va fi obligatorie prezenta
fururii corespunzitoare 1afimii elementului continuu.

Toate elementele din lemn ale sarpantei existente se vor proteja impotriva agentilor biologici
si se vor ignifuga si biocida cu solufii adecvate, omologate dupd ce se vor verifica cu privire la

existenta resturilor de coaji de copac, rumegus elc.

Capitolul 4. MATERIALE UTILIZATE

La realizarea lucrarilor de reabilitare la nivelul mansardei se folosesc urmatoarele materiale:

» MATERIAL LEMNOS ECARISAT RASINOASE CLASA II DE EXPLOATARE
UMIDITATE MAXIMA 18% CARE SE VA TRATA IGNIFUG PRIN PENSULARE
SAU PULVERIZARE IN 2 STRATURI

- ELEMENTE METALICE PENTRU IMBINARI CUIE DIN OTEL STAS 2111-90.

» BETON IN PLACA DE 1A COTA £0.00

- clasa C16/20 - 83 - CEM Il A-M 32.5R / 0-20mm, A/C=0.65.

» ARMATURA IN PLACA DE LA COTA £0.00

- SPPB.
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Capitolul 5. PREVEDERI CU PRIVIRE LA EXIGENTELE STRUCTURALE

.,Art. 5 Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzitoare sunt obligatorii realizarea
si mentinerea pe intreaga duratd de existenta a constructtilor a urmétoarelor exigente:
- A - rezistenta mecanicd gi stabilitate;
- B - securitate la incendiu;
- C-igiend, sdnitate si mediu;
- D - sigurantd in exploatare;
- E - protectie impotriva zgomotului;
- F - economie de energie 51 izolare termic;
- G - utilizare sustenabili a resurselor naturale.

Art.6. Obligatiile previzute la capitolul precedent revin factorilor implicati in conceperea,
realizarea si exploatarea constructiilor, precum si in post-utilizarea lor potrivit responsabilitifilor
fiecaruia.

Acesti factori sunt: investitorii,cercetitorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si
furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu
execufia, expertii tehnici precumn si autorititile publice, si asociatiile profesionale de profil."

Legea 10 privind calitatea In constructii.

Capitolul 6. ALTE PREVEDERI

Pe toatd durata executiei se vor respecta:
» Regulamentul privind protectia si igiena muncil in constructii - B.C. nr. 5-8/1993;
» Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;
» Legea protectiei muncii nr. 90/1996.
Beneficiarul si constructorul vor asigura conditiile materiale si tehnice necesare desfisuririi
far# intrerupere a lucrérilor ce ar putea prejudicia calitatea constructiei.
Lucririle de executie de vor realiza de citre personal calificat atestat , condus in mod direct de
citre un maistru constructor cu atestare recunoscutd in Romania pentru categoria de lucréri pe care o
desfasoari. |
Lucriirile se vor desfasura sub supravegherea continua a unui sef de gantier specializat pe acest
domeniu de constructil iar verificarile de faze determinante: receptti calitative san de luerdri ascunse
se vor realiza de catre o echipa formata conform specificatilor din Programul de Control al Calitatii.
Verificirile se vor realiza in mod obligatoriu de citre o comisie care are in componenta un diriginte
de santier atestat conform legislatiei din Roménia.

it e e
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Beneficiarul trebuie sa asigure doar urmdrirea curent, conform legislatiei in vigoare si s
efectueze la timp lucrdrile de intretinere si reparafii necesare.

Constructia proiectatd necesitd o unnirire speciald a comportarii in timp.

Capitolul 7. MASURI DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul.

Capitolul 8. DATE, PRIVIND EXECUTIA

Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anuntat asupra stadinlui execufiei in vederea
asiguratii asistentei tehnice necesare la etapele de execufie.

Orice nepotrivire gasitd in partea desenatd a proiectului va fi imediat sesizata proiectantului in
vederea solutiondrii. Se recomandi ca proiectul pentru executia pértii de instalafii a constructiei sa
fie prezentat pentru verificarea gabaritelor i coordonare proiectantului de arhitectura.

Nu pot fi admise modificiri de orice natura a solutiilor cuprinse in proiect, modificéri privind
calitatea materialelor sau altele fard acceptul proiectantului. Acestea odaté realizate, il exonereaza pe

acesta de orice responsabilitate inclusiv consecingele.

Capitolul 9. DATE PRIVIND VERIFICARFA PROIECTULUI

Potrivit mentiunilor din Indrumatoral privind aplicarea prevederilor ,,Regulamentutui de
verificare si expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor §i constructiilor”
aprobat prin Ord. MLPAT ur. 77/N/1996, profectul a fost supus verificirii la cerinfa A

,,Rezistentd mecanici si Stabilitate”. Se anexeaza Referatul de Verificare.

Capitolul 10.0RGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Lucririle de construire previzute se vor realiza In mod obligatoriu cu firme specializate §i cu
personal calificat pentru astfel de lucrdri. In timpul executiei, beneficiarul si executantul vor lua toate
misurile pentru respectarea normelor de protecfia muncii in vigoare.

Lucririle de execufie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

> Organizarea de santier - in zona lucririi existd condifii pentru realizarea unei
organiziri de santier provizorii;

» Surse de alimentare cu api si energie electrici- apa care se foloseste la prepararea
mortarelor si asigurarea alimentdrii cu energie electricd se va face prin conectare la

retelele existente in zond;
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» Protejarea lucrarilor executate §i a materialelor de pe santier - sunt sarcina
constructorului, care va lua misuri de amenajare a unui spatiu de depozitare a
materialelor, precum si paza acestora prin organizarea de gantier;

% Laboratoarele contractantului - si testele specifice sunt in sarcina sa: constructorul va
asigura prelevarea de probe ce vor fi analizate Intr-un laborator autorizat;

» Curditenia pe santier - este obligatia constructorului si constd in asigurarea de spafii de
depozitare a materialelor, cii libere de acces, care si nu cauzeze accidente de munci;

> Serviciile sanitare - sunt asigurate de constructor prin organizarea unui punct de prim
ajutor, cAt si mijloace de comunicatie rapidd sau transport in cazul unui accident de
mMunca,

Executantii si beneficiarul vor respecta Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996, inclusiv anexele 1
si 2 si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, publicat de M.L.P.A.T. cu
ordinul nr. 9/N/15.03.1993.

Miisuri de protectia muncii

La deschiderea santierului se va numi un responsabil cu tehnica securitafii muncii §i P.S.L

Prescripfii TSM

Se vor respecta intocmai:

1. Regulamentul privind proteciia §i igiena muncii in constructii, elaborat de Institutul de
Proiectare, Cercetare si Inginerie Tehnologicd pentru Constructii, aprobat eu ordinul
Nr.9/N/1933 de Ministerul Lucrarilor Publice §i Amenajarii Teritoriului §i in mod special
se vor respecta prevederile urmitoarelor capitole:7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22,
23,24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36.

2. Normativul privind protectia prin legare la pimant a utilajelor electrice de constructii.

3. Normativul privind proiectarea §i executarea retelelor de cabluri electrice PE-107178.

4. HOTARARE GUVERN nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate i
sdnitate pentru gantierele temporare sau mobile, conform céreia :

Beneficiarul lucririi trebuie si asigure ca, fnainte de deschiderea gantierului, sd fie stabilit un
plan de securitate gi sinatate, conform art. 54 lit. b). care cuprinde ansamblul de masuri ce trebute
luate in vederea prevenirii riscurilor care pot apirea in timpui desfasurarii activititilor pe santier si sa
desemneze un responsabil cu executia acestuia i urmarirea lucranlor pentru respectarea planului.

Planul de securitate si sandtate trebuie si fie elaborat de coordonatorul in materie de securitate

si sinitate pe dutata elabordrii proiectului fucrarii.

it T R B
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Pe mésura ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate $i sindtate ale antreprenorilor
trebuie sé fie integrate In planul de securitate §i sindtate.
Planul de securitate si sinfitate trebuie:
> si precizeze cerinfele de securitate si sdnitate aplicabile pe santier;
» si specifice riscurile care pot apirea;
» si indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor.
La elaborarea planului de securitate §i sinétate trebuie si se tind seama de toate tipurile de
activitiiti care se desfigoard pe santier si si se identifice toate zonele in care se desfiisoari tucririle
Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este obligati si ia
orice masuri de protectie a muncii necesare desfasurdrii lucrului pe santier in deplina siguranta.
Inainte de inceperea lucrului intregul personal trebuie sa aiba ficut instructajul de protectic a
muncli, s& posede echipamentul de protectie §i de lucru, s# nu fie bolnav, obosit sau sub influenta
bauturilor alcoolice. Sculele, dispozitivele si utilajele si fie in stare de functionare, corect racordate
Ia reteana electrica si legate Ia pamant.
Executantu] si beneficiarul vor nominaliza persoanele care raspund de respectarea masurilor
privind securitatea muncii §i asigurarea prevenirii i stingerii incendiilor pe santier.
5. HOTARARE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanitate la locul de munci,

Pe santier se va face instructaj special privind N.T.S.M. cu tot personalul, insistindu-se asupra:

» interzicerii circulatiei pe gpraituri si montirii parapetelor la podete peste si la transee;

# montérii parapetelor la trangee din dulapi de inventar;

> stalarii luminilor rosii avertizoare saw/ §i a panourilor cu inscripiii avertizoare;

» executarea sprijinirilor la elementele structurale sau nestructurale acolo unde este cazul
sau conform proiectului, pentru asigurarea stabilititii,

Se vor lua de asemenea urmétoarele masuri de TSM:

# operajiunile de constructii vor fi conduse de o singuri persoani;

» muncitorii vor fi instruiti Inaintea Inceperii executarii operatiunilor;

» tot personalul pe santier va purta casti;

» se vor ingradi locurile unde circulatia este interzisa;

» se vor monta viziere de protectie atét pe conturul constructiei, cat si in special la intrari.

Se vor aplica dispozitiile cuprinse in:

Normele T.S.M. referitor la retelele de apa si canalizare.
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Normele T.S.M. in Constroctii referitor la executarea lucrarilor pe timp friguros si la lumind
artificiald.
Se va verifica in permanen{d:
> respectarea prevederilor referitoare la manipularea si stivuirea materialelor.
> situatia sipaturilor, retelelor electrice, ingridirea golurilor, schelelor, etc.
Prescriptii PST
Respectarea intocmai a prevederilor N.P.S.I in vigoare.
Se vor fixa puncte P.S.1. care se vor dota cu unelte st materiale P.S.1.
La faza a Il-a proiectului de organizare, executata de cétre constructor, acesta va stabili

detaliat necesititile privind agitatia vizuald, uneltele si materialele P.S.L

CONCLUZII ST RECOMANDARI

Se vor respecta detaliile din prezentul proiect, iar orice neconcordant intre acestea si teren se
va rezolva doar cu acordul proiectantului de specialitate.

Se vor respecta normele de tehnica securititii muncii si de protectie impotriva incendiilor,
specifice lucrdrilor ce se vor executa.

Verificarea calitdtii si receptia lucrfirifor de constructii se vor realiza cu respectarea
prevederilor normativelor prezentate mai sus, completate cu prevederile din normativul C56-85
"Normativ pentru verificarea calitdfii si receptia Iucririlor de construcfii” i Imbunétitite prin
metodologia de aplicare a instructiunilor din Legea 10/1995 privind "Calitatea in constructii”.

in executie constructorul va asigura pe propria raspundere respectarea prevederilor proiectului,
Ord. 91/1991 al MILP.A.T,, Legea 50/1995 si a normativelor de protectie a muncii aferente
lucrarilor de constructii - montaj si de prevenire a incendiilor.

Se impune necesitatea respectirii normelor tehnice specifice executiei, de securitate a nmuncti gi
de protectie impotriva incendiilor.

Se vor respecta fazele determinante la care va fi convocat obligatoriu proiectantul. Orice
modificare fatd de proiect fard avizul proiectantului absolvi pe acesta de orice responsabilitate.
Verificarea calitiitii si receptia lucririlor de constructii se vor realiza cu respectarea prevederilor
normativelor de mai sus, completate cu prevederile din C56-85 “Normativ privind verificarea si
receptia lucrrifor de constructii” si Imbunétatite prin metodologia de aplicare a instructiunilor din

Legea 10/1995 privind "Calitatea in constructii”.
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Prin proiectare s-au respectat normativele in vigoare ce reglementeaza calculul structural,

protectia muncii, normativele sanitare gi de protectie impotriva incendiilor si anume:

>
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» SR EN 1996-1-1-2006-NB — Eurocod 6. Proiectarea” st ctu‘-ul*ffbr"'a
nationala. 3
intoemit,
Dr. Ing. Al

Legea 10/1995 (cu completirile ulterioare) privind calitatea in constructii.

CR 0-2012 — Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in construetii.

CR 6-2006 — Cod de proiectare pentru structuri de ziddrie;

CR 6-2013 — Cod de proiectare pentru structuri de zidarie;

CR 1-1-3/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezilor asupra constructiilor.
CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.
P100-1/2006 —Cod de proiectarc seismicad. Partea 1: Prevederi de proiectare pentru
cladiri.

P100-1/2013 — Cod de proiectare seismici. Partea I: Prevederi de proiectare pentru
cladiri.

NP 005-2003 — Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn.

NP 112-2014 — Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata.

NE 012/1-2007 - Cod de practica pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si
beton precomprimat. Partea 1 - Producerea betonului.

NE 012/2-2010 - Cod de practicd pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si
beton precomprimat. Partea 2 - Executarea lucrérilor din beton.

SR EN 1991-1-1-2004 — Actiuni asupra constructiilor; Partea 1-1 Actiuni generale.
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PLAN DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

1. DATE GENERALE

1. Santier: ,REPARATII CAPITALE CASA MEMORIALA EUSEBIU CAMILAR -
UDESTI, JUDETUL SUCEAVA”

2. Beneficiar investitie:
Beneficiarul investitiel este MUZEUL BUCOVINEIL JUD. SUCEAVA

3. Managerul de proiect

4. Proiectant general:
S.C. ARHITECTURA GRAFICA DESIGN S.R.L. SUCE
5. Proiectant specialitate:

S.C. RECONS INJECT S.R.L. TASI
6. Antreprenor:

Antreprenorul acestei investitii va fi stabilit in urma procedurilor de achizitii.

1. PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

Beneficiarul nu va putea Incheia contract de executie a obiectivului cu un antreprenor care nu
are autorizatie de functionare din punct de vedere al securitaii si sanatafii muncii, conform HG nr.
1.425-2006.

In cazul in care pe santier vor fi folositi tineri, pentru anumite operatiuni, atunci beneficiarul va
trebui sa cunoascd acest lucru si sa verifice dacd sunt create conditii pentru aplicarea Ordinului
MMSSF nr. 753-2006, convingandu-se ci se respectd prevederile din art. 8.

fn conformitate cu prevederile art. 56 si anexa nr. 1. din HG nr. 300/2006. pe timpul proiectirii
si executiei lucrarilor prevazute In proiect, se impun:

A. determinarea riscurilor specifice tipului de lucrari si situatiei concrete din teren,
B. luarea de masuri tehnico-organizatorice, menite s@ asigure eliminarea riscurilor pentru
securitatea gi sanatatea lucratorilor,

C. stabilirea cerintelor de securitate si sdnatate aplicabile pe santier.

EtTEET x — - e R T Th ]
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A. Riscurile specifice tipului de lucrdri si situafiei concrete de la santier

Conform solutiilor adoptate in proiect, vor fi executate lucrdri de construcfii, respectiv
reabilitare pod pentru un imobil P, Executia acestor tipuri de lucréri este insotitd de urmétorul tip de
tiscuti:

1. Céderea de 1a inaltime a lucrdtorilor;

2. Aparitia de incidente in relatie cu celelalte antreprize care executd pe acelagi amplasament
lucrdri de constructii, instalatii si folosesc instalatii de ridicat, utilaje specifice, linii de curent,
produse toxice;

3. Riscul ca lucritorii si fie expusi la niveluri de zgomot nocive, sau la conditii de mediu-
temperaturs, umiditate, gaze si divergi agenti chimici specifici - in afara limitelor legale;

4. Accidentarea lucritorilor care executa descdrcarea si manipularea materialelor necesare
executarii lucrarilor propuse in prezentul protect;

5. Aparitia accidentala a unui incendiu la magazia de materiale sau la sarpant;

6. imbolnidvirea lucriitorilor din cauza inexistentei unor condifii adecvate din punct de vedere

igienico-sanitar.

B. Luarea de miisuri tehnico-organizatorice, menite si asigure eliminarea riscurilor
pentru securitatea si sinatatea lucratorilor
Cerinfe minime generale pentru locurile de munci din santierul pentru realizarea lucririlor
aferente de constructii:

1. Stabilitate si soliditate

» se vor asigura echipamente de protectic (casti, mdnusi, salopete)} la descarcarea
materialelor pe santier;

» se va asigura stabilitatea si fixarea corespunzitoare a materialelor depozitate In
incinta santierului;

» se vor dimensiona utilajele de ridicat materiale (scripeti) conform sarcinilor la care vor

fi folosite si care se vor afisa la loc vizibil pe utilaj;

"?’

se vor dimensiona corespunzitor si se vor asigura schelele interioare si exterioare cu
podini, parapete si sciri de acces pentru lucrul in sigurantd pe toatd durata folosirii lor.

Se va asigura stabilitatea schelelor pentru a se evita deplasarea lor accidentala.
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2. Instalatii de disfributie a energiei

» se va asigura un racord electric provizoriu de gantier realizat de lucritori autorizati, in
urma avizului obtinut de la furnizor;

#» dacd exista linii electrice aeriene, de fiecare datd cind este posibil, acestea trebuie sa
fie deviate In afara suprafetei santierului sau trebuie si fie scoase de sub tensiune;

» dacd acest lucru nu este posibil trebuie previzute bariere sau indicatoare de
avertizare, pentru ca vehiculele si fie finute la distanta fatd de instalatii;

» 1In cazul in care vehiculele de santier trebuie sd treac# pe sub aceste linii, trebuie
prevazute indicatoare de restrictie corespunzitoare §i o proteciie suspendata;

» instalatiile care se dezafecteazi vor fi manipulate astfel incit si nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucritorii si fie protejati corespunzitor contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directd ori indirect;

» instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incét s nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucritorii si fie protejayl corespunzitor contra riscurilor de
electrocutare prin atingere directd ori indirect;

» la alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa se {ind seama de tipul
si puterea energiei distribuite, de conditiile de influentd externe si de competenta
persoanelor care au acces la parti ale instalatiei;

» instalatiile trebuie verificate periodic gl intretinute corespunzitor.

3, Caile si iesirile de urgentia

# pentru evacuarea rapidé a posturilor de lucru se va asigura ca iesirile gi cdile de urgenti
si fie in permanenta libere, s nu fie blocate de obiecte si s3 conduci in modul cel mai
direct posibil intr-o zond de securitate;

» numarul, amplasarea §i dimensiunile ciilor si iesirilor de urgentd se determini in
functie de utilizare, de echipament, precum si de numérul maxim de persoane care pot
fi prezente;

» ciile si iesinle de urgentd trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din
legislatia nationali care transpune Directiva 92/58/CEE;

» panourile de semnalizare trebuie si fie realizate dintr-un material suficient de rezistent

si s& fie amplasate In focuri corespunzitoare;

Proiect Tehnic - Reparatii Capitale Casa Memoriald Eusebiu Camilar, sat Udesti, jud. Suceava




» clile si iesirile de urgentd care necesitd iluminare trebuie previizute cu iluminare de

sigurantd, de intensitate suficienta in caz de pani de curent.

4. Detectarea si stingerea incendiilor

» pe gantier este necesar s fie prevazute dispozitive pentru stingerea incendiilor, intr-un

numdr corespunzitor amplasate la loc vizibil si verificate periodic.
5. Ventilatie

» {indndu-se seama de metodele de lucru folosite i de cerintele fizice impuse lucritorilor,

trebuie luate misuri pentru a asigura luctitorilor aer proaspat in cantitate suficient.

6. Expunerea la riscuri particulare

> tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor,
trebuie luate masuri pentru a asigura lueratorilor aer proaspit in cantitate suficienti.

» lucrdtorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf;

» atunci cénd lucratorii trebuie s patrundd Intr-o zond a cdrei atmosferd este susceptibila
s confind o substanfd toxica sau nociva, si aibi un continut insuficient de oxigen sau
sa fie inflamabild, atmosfera contaminati trebuie controlatd st trebuie luate masuri
cotespunzitoare pentru a preveni orice pericol;

> intr-un spafiu inchis un luerdtor nu poate fi in nici un caz expus la o atmosfera cu rise
ridicat;

» lucritorul trebuie cel pujin s fie supravegheat In permanentad din exterior si trebuie
luate toate misurile corespunzitoare pentru a i se putea acorda primul ajutor,efectiv i

imediat,

7. Temperatura

# in timpul programului de lucru, temperatura trebuie si fie adecvatd organismului uman,
findndu-se seama de metodele de lucru folosite si de sblicitﬁrile fizice la care sunt
supusi lucritorii;

» 1In functie de anotimp se va stabili programul de lucru corespunzator, pentru a asigura

temperatura adecvati impusi de conditiile de fucru specifice.

T, o x T
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8. Huminatul natural si artificial al posturilor de lueru, inciiperilor si ciilor de circulatie

pe santier

>

posturile de lucru, incperile si cile de circulatie trebuie si dispund, in masura in care
este posibil, de suficientd lumina naturald;

atunci cénd lumina zilei nu este suficientd si, de asemenea, pe timpul noptii,Jocurile de
munci trebuie s8 fie previzute cu lumina artificiala corespunzétoare si suficientd

atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile,protejate contra
socurilor;

culoarea folositd pentru iluminatul artificial nu trebuie sd modifice sau sa influenteze
perceptia semnalelor ori a panourilor de semnalizare;

instalatiile de tluminat ale Incaperilor, posturilor de lucru st ale céilor de circulatie
trebuie amplasate astfel incit sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucritori;
incaperile, posturile de lucru gi cdile de circulatie in care lucritorii sunt expusi la
riscuri In cazul intreruperii functionarit iluminatului artificial, trebuie si fie previzute

cu iluminat de sigurantd de o intensitate suficienti.

9, Usi si porti

>

»

usile si portile situate de-a lungul cdilor de sigurantd trebuie sd fie semnalizate
corespunzator;

in vecindtatea imediatid a porfilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie s existe usgi
pentru pietoni. Acestea trebuie sa fie semnalizate In mod vizibil i trebuie sa fie

mentinute libere In permanents.

10. Cai de circulatie - zone periculoase

»

cile de circulatie, inclusiv scirile mobile, scirile fixe, trebuie si fie calculate, plasate 51
amengjate precum si accesibile astfel incit sd poatd fi utilizate ugor, in deplina
securitate gi in conformitate cu destinatia lor, iar lucritorii aflati in vecinitatea acestor
cai de circulatie si nu fie expusi nici unui risc;

clile care servesc la circulatia persoanelor sifsau & méirfurilor, precum si cele unde an
loc operatiile de incircare sau descircare trebuie si fie dimensionate in funcfie de

numirul potential de utilizatori si de tipul de activitate;
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daca sunt utilizate mijloace de transport pe ciile de circulagie, o distantd de securitate
suficientd sau mijloace de protectie adecvate trebuie previizute pentru ceilalii utilizatori
ai loculu;

» caile de circulatie trebuie si fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute;

» céile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat si existe o
distanta suficienta fafd de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si sciri;

» zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil,

11. Spatin pentru libertatea de miscare la postul de Jucrn

» suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita in functie de echipamentul si materialul
necesare, astfel incat lucrtorii s dispund de suficienta libertate de miscare pentru

activitifile lor.

12. Primul ajutor

» angajatorul trebuie sa se asigure cii acordarea primului ajutor se poate face in orice

moment amenajénd o Incdipere amenajati gi dotatd corespunzitor pentru aceasta.
13. Instalatii sanitare

» Icratorilor trebuie s li se puna la dispozitie un loc unde si-gi pund imbricimintea si
lucrurile personale sub cheie;

» in apropierea posturilor de tucru, lucrdtorii trebuie si dispuni de locuri speciale, dotate
cu grupuri sanitare si chiuvete, utilitati care si asigure nepoluarea mediului

inconjuritor, de reguli ecologice.

14. Dispozitive diverse

» intrérile si perimetrul gantierului trebuie sa fie semnalizate astfel incit si fie vizibile
si identificabile in mod clar;

» Tucritorii trebuie s dispund de apd potabild pe santier si eventual, de alti biuturi
corespunzitoare §i non-alcoolicd, in cantitati suficiente, atit in incaperile pe care le
ocupa, cat st In vecinitatea posturilor de fucru;

» lucrétorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

-

! O T R
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In afara mésurilor specificate mai sus, constructorul isi va lua orice masuri pe care le considera
necesare, in conformitate cu lucrinle specifice desfagurate pe santier, pentru a asigura conditiile de

securitate §i sdndtate in munca.

C. Stabilirea cerintelor de securitate si sinitate aplicabile pe santier

In vederea prevenirii accidentelor de munca sau imbolnivirilor profesionale, pe durata
efectudirii lucréirilor de santier se vor respecta urmétoarele:

1. Inainte de inceperea ticrarilor, muncitorii vor fi instruifi si cu privire la riscurile posibile si
masurile de prevenire adoptate, inclusiv de riscurile posibile datorita celorlalte ueriri desfisurate in
santier (construirea cladirilor, a instalatiilor electrice).

2. Toti lucrétorii din santier vor avea la zi controalele medicale de medicina muncii - va exista
un dosar in care se vor pistra fisele de aptitudine medicale pentru tot personalul angajat in lucrare.

3. Perimetrul santierului va fi delimitat material clar, iar accesul in santier va fi strict controlat;
se vor delimita gi semnaliza cdile de acces si circulatic; se va asigura iluminatul corespunzitor al
perimetrului st al zonelor de lucru.

4. Persoanele care intrd in perimetrul santieralui vor purta echipament individual de protectie:
casca de protectie, incaltAminte de protectie, vesta reflectorizanta,

5. Luecratorii vor f1 dotati si vor avea la dispozitie §i vor purta echipament individual de
protectie, in conformitate cu legislafia in vigoare, specific fiecdrei activitati:

> casca de protectie;
incil{aminte de protectie cu talpa antiperforatie:
echipament de lucru si vesta reflectorizanta:
minusi de protectie;
ochelari de protectie;

antifoane de protectie tip extern;

A A A A

imbraciminte de protectie impotriva intemperiilor;
» echipament individual de protectie pentru sudare.

6. Se va amenaja o incipere destinata primului ajutor, semnalizata corespunzitor si echipati cu
materiale indispensabile primului ajutor; in orice moment va fi disponibil personal pregitit pentru
acordarea primului ajutor; se va amplasa la loc vizibil numirul de telefon al serviciului de urgents,
precum si date despre cele mai apropiate unitafi medicale. T

7. Periodic §i inainte de executia unor probe de presiune si de puncre in functiune a unor

instalatii, echipamentele de munci vor fi controlate in scopul eliminrii defectiunilor care ar putea
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afecta securitatea lucratorilor.

8. Instalatiile electrice folosite pe durata efectudrii lucrarilor vor fi de constructie
corespunzitoare, semmnalizate si marcate corespunzédtor. Nu se admit improvizatii la izolagia
cablurilor electrice, alimentarea unor consumatori ete. Tablourile electrice vor fi securizate, iar
interventiile se vor efectua numai de citre personal calificat si auforizat,

9. Se vor delimita, semnaliza si amenaja zone de depozitare a materialelor si echipamentelor.
Zona de depozitare va fi predatd in responsabilitatea unei persoane care va rdspunde nu numai de
gestionarea acestora ¢i §i de respectarea misurilor legate de protectia impotriva incendiilor i
protectia s&nitifii persoanelor care desfasoard activitifi in zona respectiva.

10. Se va evita pe cat posibil manipularea manuala a sarcinilor; in cazul manipuldrii manuale,
lucratorii vor purta echipament de protectie i, inainte de efectuarea operatiilor respective, vor fi
instruiti asupra tehnicilor corecte de ridicare.

11. Zona santierului va fi mentinuta in ordine si In stare de curiifenie: degeurile se vor evacua in
mod ritmic, cu respectarea legislatiei de protectia mediului,

12. Avand in vedere ca santierul este In oras si ca in zona lui pot circula persoane particulare,
striine de santier, conducerea organizatiei executante va trebui sd asigure toate mijloacele de
semnalizare §i avertizare (pe timp de zi si noapte), care sa faci cunoscute riscurile la care se expun
cet care trec prin spatiul santierului. Zonele interzise treceril persoanelor strdine frebuie si fie foarte

bine delimitate §i semnalate permanent.

TT. DOCUMENTE SI iNSEMNARI SPECIFICE CONFORM HG NR. 300/2006

In conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006, la nivelul santierului trebuie s3 fie instituit un

wregistru de coordonare”, practic un dosar in care sunt colectate toate documentele redactate pe
santier in legitura cu securitatea si sdnatatea lucrdtorilor, informatii referitoare la evenimentele ce an
avut loc In santier sau In legétura cu santierul, constatarile si mésurile dispuse de organele de control
inclusiv de inspectiile de stat.
Pentru a asigura buna Intocmire si utilizare eficientd a acestui ,,registru de coordonare”, se
numeste un ,coordonator” in materie de securitate si sindtate.
»Coordonatorul” va consemna in , registrul de coordonare”:
» Numele §i adresele antreprenorului gi subcontractantilor acestuia.
» Lista cu efectivul lucritorilor pe santier si durata planificat? pentru desfdsurarea

operatiunilor de realizare a obiectivului;

Proiect Tehnic - Reparatii Capitale Casa Memeoriald Eusebiu Camilar, sat Udesti, jud. Suceava




< QP 4P 49

» Momentele importante din fluxul tehnologic de realizare a obiectivului. Se poate apela
la documentul ,,Programul de urmirire a calititii executiei lucririlor";

» Observatii, informatii si propuneri referitoare la securitatea si sanitatea muncii, care au
fost aduse la cunostinta beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, altor
cadre de conducere, precum si eventualele raspunsuri primite din partea acestora;

» Abaterile savarsite de la planul de securitate si sinitate;

» Rapoartele facute de organele de control in santier si dispozitiile acestor organe;

» Orice incident si accident care a avut loc pe santier sau in legitura cu acesta.
Conform prevederilor din art. 39 din HG nr. 300/2006 ,,coordonatorul” prezinti ,,registrul de
coordonare”, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari. De

asemenea, prin an. 40 din HG nr. 300/2006 se prevede ca ,,registrul de coordonare™ va fi pastrat timp

de 5 ani dupa recepfia finala a investitiei, de ,,coordonatorul” in materie de securitate si sanatate.

Intocmit, Expert tehnic atestat al M.L.P.A.T. si M.C.C.,
Dr. Ing. Alupoae Daniel Dr. Ing. Szalontay Coloman Andrei
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR DE REZISTENTA

OBIECTHV INVESTITIE: REPARATI CAPITALE CASA MEMORIALA EUSEBIU Inspectoratui de Stat in Constructii
CAMILAR
AMPLASAMENT: SAT UDEST!, COMUNA UDESTI, JUDETUL SUCEAVA
BENEFICIAR: MUZEUL BUCOVINEL, JUDETUL SUCEAVA Se aproba,
INSPECTOR 3EF:
PROIECTANT: 5.C RECONS INJECT 5.R.L.
PROIECT NR.: 385/2015

in conformitate cu prevederile specifice din Legea 10/1995, 0G 63/2001, Legea 707/200%, HGR nr. 525/2013,
HG nr. 272/94, Ordin 1370/25.07.2014 pentru aproharea proceduril - PCF 002 - privind efectuarea controlului
de stat in faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor, se stabileste
prezentul program pentru controiul calitdtii lucrarilor pe faze determinante:

Nr. | FAZE DE CONTROL DOCUMENTE DE
crt. | Pentruverificiri si cercetdri a calitatii lucrérilor prin CERTIFICARE PARTICIPA LA
documente scrise PV- Proces verbal CONTROL NF. sl data
PYLA — Proces verbal de I-1.5.C, )
lucrari ascunse B-Beneficiar Aactul.l.u
PVRC — Proces verbai de E- Executant incheiat
receptie calitativa P-Projectant
_ PVC-FD-Fazad determinanta
1. | Predarea-primirea amplasamentulut P.V.R. B+E
FAZA DETERMINANTA 1
2. | Verificare cota pardoseala cota -0,15 PV, B+E+P
2. | Verificare armare pardoseala cota -0,15 P.V. B+E+P
4. | Verificare aspect beton P.V. B+E+P
FAZA DETERMINANTA il
5. | Verificarea pentru receptia calitativa a lucrérilor fa P.V.R.C B+E+P
sarpanta pe structura femn
{inclusiv ignifugarea structurii din lemn})
La verificare se vor prezenta:
- Certificate de calitate pt. materiale si alte elemente
aduse |a obiect :
6. | RECEPTIA FINALA P.V.R. B+E+P+|
1. Prezentul program de contro! este intocmit in confarmitate cu Legea nr. 10/1895 , Asigurarea calitatii
in constructii” si ,Regulamentul privind conducerea gi asigurarea calitdtii in constructii” aprobat prin
HG 766/1997.
2. Antreprenorul trebuie s3 anunte in scris ceilalti factori interesali pentru participare cu minim 3 zile

inaintea datei la care urmeaza sd se facd verificdrile. Neconvocarea in timp util a proiectantului pentry
controlul pe santier va reprezenta prelusrea de cdtre executant a atributiilor s réspunsurilor
proiectantului pentru verificarea calit3iii executiei previzute in Legea nr. 10/1995.
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3. In afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija
beneficiarului si executantului i in urmatoarele situatii;

« cénd certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect,
= pentru orice neconcordanta cu proiectul,
« la receptie.

4, Programul de fata stabileste categoria lucrarilor de executie care urmeaza a fi recepiionate din
punctele de vedere al rezistentei si stabilitatii constructiei si sigurantei in exploatare si pentru care
trebuie intocmite documente scrise (tipul documentului, cine il intocmeste si semneaza, data
Tnchiderii).

5. Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 sa anexeze la Cartea constructiei un exemplar din
prezentul program, Tmpreund cu documentele intocmite, incheiate si semnate (impreund cu anexele)
pe parcursul efectuarii lucrarilor.

BENEFICIAR, PROIECTANT, CONSTRUCTOR,
S.C. RECONS INJECT 5.R.L.




CAIETE DE SARCINI

— REZISTENTA —

BORDEROQU:

1. GENERALITATI

1. EXECUTIA LUCRARILOR DE BETON SI BETON ARMAT
III. EXECUTIA SARPANTEI/ACOPERISULUI

Indicatiile din acest "Caiet de sarcini" stabilesc conditiile tehnice ce trebuiesc luate in
considerare la executia principalelor lucrdri de rezistenta.

Prezentul caiet de sarcini contine prevederi minimale care pot fi extinse in raport cu

complexitatea lucrarilor efectiv necesare si cu respectarea legislatiei tehnice in vigoare.

intocmit,

Dr. Ing. Alupoae Daniel

R T T ETRE

Caiete de sarcini - Reparatii Caglt ale Casa Memoriala Eusehiu Cam 1ar, sat Udesti, jud. Suceava




i
»

L. GENERALITATI

Aceste Caiete de Sarcini definesc standardele minime, dar se pot modifica sau completa cu
acordul Beneficiarului si Proiectantului. Aprobarea doar de citre Proiectant nu este suficienta oriunde
sunt implicate probleme contractuale. In aceste cazuri de asemenea este necesar acordul in scris al
Beneficiarului,

In caz de neconformitate cu aceste Caiete de Sarcini, Proiectantul poate da dispozitil pentru
intreruperea lucrdrilor $1 si dea instructiuni privind orice masuri necesare care trebuie luate pe
cheltuiala Contractorului,

La executarea Incririlor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de
inlocuire trebuie motivata de Contractant i aprobata de citre Proiectant si de cétre Beneficiar.

Prevederi legale:

Rolul diferitelor parti implicate in proiect este definit de legea nr. 10/1995. Aceasta include rolul
Proiectantului cénd stipuleazi ca orice modificare a proiectului original trebuie aprobata si inregistrata
de el.

Prezentele instrucfiun au la bazi §i prevederile ordonantei nr. 2/14.1.1994 privind asigurarea
durabilitafii, sigurantei in exploatare, functionalitafii si calitiii constructiilor, normele republicate P
130-88, si normele elaborate de CITPIUG/CITPCM aprobate de MICM cu avizul GTE
nr.2/01.02,1989.

Ca parte a cerintelor de calitate in constructii Contractorul, Proiectantul si Beneficiarul vor
urmirl performanta lucrérilor finalizate.

Urmérirea regulata se face prin examinare directa viznala si cu mijloace simple de mdisurare,
conform normelor tehnice specifice care guverneazi lucririle prezente si categoria de constructii.

Norme, Standarde si Reguli:

Folosirea normelor si standardelor romanegti va prevala in Contractul pentru ucrari. in absenta
Standardelor romanesti pentru lucrdrile specifice, se vor folosi standarde pentru lucriiri similare sau
Standarde europene relevante. Contractorul trebuie sa respecte normele de sandtate si de protectie a
muncii in vigoare. De asemenea, trebuie si respecte normele cu privire 1a riscul de incendiu, mai ales
cénd se folosesc substante periculoase.

Masurile particulare care se vor lua si recomandirile pentru transportul si depozitarea adecvati a
materialelor de constructie se vor gisi in diverse capitole ale acestor Caiete de Sarcini.

Unitafi de mésuri g1 scopul hucririlor:

Toate unitdtile de mésurd vor fi in conformitate cu Standardele ISO, exceptind tevile pentru apa
s1 gaze, unde sistemul imperial se folosegte n practica curenti.

Instructfiuni specifice
Supravegherea stiirii tehnice a constructiei se va face pe elemente astfel:
- in afara punetelor obligatorii de verificare, consultantul va fi solicitat prin grija beneficiarului si
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a executantului, in urméatoarele situatii:

- la identificarea unor situatii diferite decét cele care au fost considerate in proiect;

- nerespectarea calititilor materialelor folosite la execufie (care nu corespund prevederilor
consultantului).

Antreprenorul are obligatia, ca la prezentarea Proiectantului pe santier, si prezinte acestuia toate
documentele previzute de sistemul de evidentd in activitatea de control tehnic in constructii in
vigoare (conform HG 261 / 8.06,1994, HG 272-273 / 14.06.1994 publicate in M.O. 193/28.07.1994).

Neconvocarea tn timp util a Proiectantului pentru controlul pe santier, va reprezenta preluarea de
citre Executant a atributiilor si raspunderilor consultantului pentru verificarea calitdtii executiel in
conformitate cu legea nr.10/ 1995 si poate conduce la respingerea decontaril contrar lucrrilor
executate §i materialelor puse in opera.

Antreprenorul care va executa lucrareq trebuie sa prezinte dovada Inscrierii in lista agentilor
autorizafi de cdtre Ministernl Culturii si Cultelor pentru interventii la clidiri monument de
arhitectura i consolidare structurd san si facld dovada ci are angajat personal de specinlitate
atestat M.C.C.

Cerinte specifice

Antreprenorul este obligat ca la momentul licitarti sd prezinte Planul de Calitate, Ia care va anexa
fisele tehnice completate aferente Caietelor de Sarcini aferente Licitatiei, impreuni cu Specificatiile
tehnice, Declaratiile de Conformuitate si / sau orice alt document care si normeze produsele descrise
in Oferta Tehnica, dar si lista completd de Normative, Standarde si incercéri aferente.

De asemenea s¢ va prezenta (i in forma electronicd) o copie dupa contimutul acestor standarde si
normative, inclusiv dupd incercdrile aferente fiecrui produs oferit in cadrul Licitagiei. Trebuie ca
aceste copii sd expliciteze Incerciirile la care materialele au fost supuse pentru a fi conforme cu
standardele c#rora li se supun gi s evidentieze caracteristicile care dau respectivului obiect calitatea
i - sau particularitatea cerutd prin aceste calete de sarcini.

Anexat documentatiei de licitatie, se vor prezenta Lista de Standarde, Normative §1 Incercir:
aferente materialelor, continutul acestora si tabelurile completate (prezentate in catetele de sarcini,
aferente fiecarui articol / operaiune) cu valorile specifice fiecarui reper.

De asemenea se vor preda in format electronic gi pe hdrtie devizele in formatul oferit de
Beneficiar.

Controlul calitafii

Cuprins:

Aceasta Sectlune include cerinte procedurale si administrative pentru serviciile de control al
calitati,

Aceasta Sectiune include inspectii, teste si alte acfiuni conexe, inclusiv rapoarte realizate de citre
Antreprenor, agentii independente si autoritdti guvernamentale. Acestea nu cuprind activititile
efectuate de Proiectantul General impuse prin contract.

Serviciile de inspectie si testare sunt cerute ca sd se verifice conformitatea cu cerintele
specificate sau indicate. Aceste servicii nu absolvd Antreprenorul de responsabilitatea indeplinirii
cerinfelor din Documentele de Proiect Tehnic.
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Cerintele din aceasta Sectiune legate de procedurile de montare si fabricare cerute de beneficiar
sunt diferite de productia produselor standard. Cerintele specifice de control al calititii pentru
activitiitile de constructie individuale sunt enumerate In Sectiunile care specifici aceste activitéti.
Cerintele din acele Sectiuni pot sa acopere si productiia produselor standard. Inspectiile, testirile
specifice si alte actiuni conexe nu limiteazi procedurile Antreprenorului de control al calititii care
usureazi indeplinirea cerintelor din Documentele de Proiect Tehnic. Prevederile din aceastd Sectiune
nu limiteaza cerintele pentru Antreprenor de a asigura servicii de control al calitifii cerute de
Consultantul General, Beneficiar sau de alte autoritdfi in drept.

Sectiuni conexe: urmétoarele Sectiuni contin cerinte conexe acestel Sectiumi:

Sectiunea “Teste si Inspectii” specifici cerintele pentru dezvoltarea unui program de teste si
ingpectil necesare.

Responsabilitati

Responsabilitafile Antreprenorului: daca nu se indica a fi responsabilitatea altel entitéti, atunci
Antreprenorul va asigura inspectiile, testele si alte servichi de control al calitdtii specificate in
Documentele de Proiect Tehnic si cerute de citre Beneficiar si de citre autorititile in drept si
stipulate in legislatia aflata in vigoare.

Acolo unde Sectiunile individuale indica special ca anumite inspectii, teste si alte servicii de
control al calitfii sunt responsabilitatea Anfreprenorului, acesta va angaja si pliti o agentie
independenti calificatd In testiri pentru a realiza aceste servicil.

In cazul in care Antreprenorul dispune de laborator de testare propriu, va fi nevoie de aprobarea
scrisd a unei terte parti, avand calitatea de laborator de testiirt pentru respectivele incercari.

Retestarea: Antreprenorul este responsabil de testiri acolo unde lipsesc rezultatele inspectiilor,
testelor care necesita controlul laboratorului de testare. Pe santier se va asigura protectia si
securitatea mostrelor si echipamentului de testare,

Datoriile laboratorului de testare: Agentia independenta angajata (laborator de testare) sa
efectueze inspectiile, analiza, prelevarea de probe si testarea materialelor si a lucrarilor specificate in
Sectiunile Individuale, va coopera cu Consultantul General si Antreprenorul in reahizarea datoriilor
el. Aceasta va asigura personalul calificat care sa efectueze inspectiile si testele

Laboratorul va anunta prompt Proiectantul General si Antreprenorul de neregularititile si
deficientele observate la Lucrare in timpul realizérii serviciilor ei.

Laboratorul nu este autorizat sa reducd, revoce, schimbe sau 83 mireascd cerintele din
Documentele de Proiect Tehnic, sd aprobe sau accepte orice parte a Lucrérii.

Laboratorul nu va realiza nici una din datoriile Antreprenorului.

Coordonarea: se va coordona succesiunea de activitdfi pentru a realiza serviciile cu o intirziere
minima. Se vor coordona activititile pentru a evita necesitatea de a demola sau Inlocui constructia
pentru a face posibile inspectiile si fesiele. Antreprenorul este responsabil pentru timpii de
programare pentru inspectii, teste, luarea de probe sau alte activitifi similare.
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Teste si inspectii

Cerinte si servicii de procedura incluse in aceasta Seciiune in conformitate cu urmitoarele
standarde si normative:

SR ISO 8402/1995 Managementul si asigurarea calitdtii, Vocabular;

STAS ISO 9000:91 Managementul si asigurarea calitatii. Indicatii generale pentru selectie si
utilizare;

SR ISO 9000-2: 1695 Managementul calitédtii si standardele de asigurare a calitifii Partea a 2-a:
Indicatii generale pentru aplicarea standardelor ISO 9061, ISO 9002, ISO 9003;

SR ISO 9000-3: 1994 Managementul si asigurarea calititii. Indicatii pentru materialele
prelucrate;

SR EN ISO 9001/1995 Sisteme de calitate. Model pentru asigurarea calititii in proiectare,
constructie, productie, montare si intrefinere ;

STASUL ISO 9002: 91 Sisteme de calitate. Model pentru asigurarea calititii in timpul productiei
si la montare;

STASUL ISO 9003: 91 Sisteme de calitate. Model pentru asigurarea calitatii in inspectia finala
si testarea finala;

SR ISO 9004-92 Managementul calitifii si elementele sistemelor de calitate. Indicatii generale;

SR ISO 9004-2: 1994 Managementul calitdfii si clementele sistemelor de calitate. Partea 2,
Indicatii generale pentru servicii;

SR ISO 10011-1: 1993 Linti directoare pentru auditarea sistemului de calitate. Partea 1.
Auditarea;

SR ISO 10011-2: 1993 Linii directoare pentru auditarea sistenmului de calitate. Partea 2: Criterii
de calificare pentru auditorii sistemelor de calitate;

SR ISO 10011-3; 1994 Linii direcioare pentru auditarea sistemului de calitate. Partea 3:
Managementul programelor de auditare,

Standarde europene adoptate ca standarde romanesti:

SR EN 45011-92 Conditii de asigurare a calititii pentra echipamentele de mésurare. Partea 1:
Sistemul metric pentru echipamentul de masurare;

SR EN 45011-92 Criterii generale pentru testarea operatiilor de laborator;

SR EN 45002: 1993 Criterii generale pentru testarea evaludrilor de laborator;

SR EN 45003: 1997 Sisteme de acreditare pentru standardizarea si testarea laboratoarelor
(laboratoarele de testare st standardizare) ;

SR EN 45004: 1997 Criterii generale pentru activitatea diferitelor agentii care efectueazi
inspectiile;

SR EN 45011 - 92 Criterii generale pentru acreditarea agentiilor care efectueaza certificarea
produselor;

SR EN 45012-92 Criterii generale pentru acreditarea agentiilor care efectucazii certificarea
sistemelor de calitate;

SR EN 45013-92 Criterii generale pentru acreditarea agentiilor care efectucazd certificarea
personalului;

SR EN 45014-92 Criterii generale pentru declaratia de conformitate realizata de Furnizori.

e e R S e
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Laboratorul independent de testare va preda Proiectantului General un raport scris edificat, in
dublu exemplar, pentru fiecare inspectie, test sau serviciu similar. Se vor preda un exemplar de copii
pentru fiecare raport direct autoritatii de drept cAnd autoritatea cere astfel.

Datele raportului: rapoartele scrise pentru fiecare inspectie, test sau serviciu similar cuprind, dar
nu se limiteazi la urmatoarele:

» Data concluziei;
Titlul si numarul proiectului;
Numele, adresa si numdrul de telefon al agentiei de testare;
Datele si pozitia probelor si testelor de 1a inspectii;
Numele persoanelor ce efectueazi testul sau inspectia;
Destinatia lucrdrii st metoda de testare;
Identificarea produselor si a Sectiunii de Specificatii;
Datele complete ale inspectiei si testulu;
Rezultatele testelor si interpretarea lor.
Conditiile atmosferice la momentul testarii si lulrii de probe;
Comentaril sau opinil profesionale privind conformitatea lucraril testate sau inspectate
fata de cerinfele din Documentele de Proiect Tehnic;

# Numele si semniturd inspectorului de laborator;

#» Recomandari privind retestarea.

Dovezile calificarii agentiel: vor fi angajate laboratoare de inspectie si testare, inclusiv
laboratoare independente de testare care sunt pre-calificate ca fiind corespunzitoare cerintelor
impuse. Fiecare laborator independent de testare si inspectie implicat in Proiect trebuie si fie
autorizatd de autoritifile de drept si opereze In statul in care proiectul se situeaza.

YWV VYV VY VYY

Executfia
REPARATIA S1 PROTECTIA:

Generaliti{t: dupd finalizarea inspectiei, testérii, ludirii de probe si a altor servicii similare, se vor
repara lucrdirile afectate si se vor reface substraturile si finisajele.

Se va proteja constructia expusi fa sau pentru activititile serviciilor de control al calitatii si se va
proteja constructia reparati.

Reparatia §i protectia este responsabilitatea Antreprenorulut indiferent de desemnarea
responsabilititii pentru serviciile de inspectie, testare sau a altor servicii similare.

Mdsuri de tehnica securitdtii si profecfia muncii

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile care privesc proiectarea din urmitoarele
norme de protectia muncii: _

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - Buletinul Constructiilor nr. 5,
6,7, 8/1993;

- Norme generale de protectia muncii - elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si
Ministerul Sanititii - 1996;

e N T AR I B AR
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- Legea nr. 319/2006 - Legea san#tatii si securitdtii muncii

- HGR 300/2006 - Hotérdrea guvernulm privind cerintele minime de securitate st sinétate pentru
santierele temporare sau mobile

- Norma metodologica din 11.010.2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006

- IPSM - IEE2007 - Plan propriu de securitate st sinfitate in munca

Proiectul nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii care sa necesite preciziri suplimentare celor
incluse in normative.

Se precizeazd ca la executarea proiectului, antreprenorul si beneficiarul au obligatia sa respecte
cu stricteie pe tot timpul executiei, toate prevederile continute atat in proiect cit si masurile de
protectia muncii mai sus mentionate, existente in vigoare si care vizeazd activitatea curenta pe
santierele de constructit montaj, in vederea inliturirn oricirut pericol de accidentare.

Miisuri de protecfia mediului

Executaniii vor respecta: _

* QUG 195/2005 - Privind protectia mediului aprobata prin Legea 256/2006,

* Ordinul nr, 860 din 2002 - Ordin al Ministerului apelor, padurilor si protectiei

mediului pentru aprobarea "Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului gi-de emitere a
acordului de mediu".(Aparut in M.O. din 11.04.1996)

* Legea nr. 107/08.10.1996 - Legea apelor (aparuta in M.O. nr. 224)

* Ordin nr. 720 din 11.1996 - Ordin al Ministerului apelor, pddurilor §i protectiel mediuvlui
privind necesitatea elabordrii documentatiilor tehnice pentru fundamentarea solicitarii avizului si
autorizatiel de gospodirire a apelor.

Conditif tehnice de execiifie

Vor fi respectate in mod obligatoriu receptia lucrdrilor conform: " Programului de control a
calitafii luerarilor si in fazele de executie determinante pentru rezistenta §i stabilitatea constructiilor”
anexat la proiect,

Reglenientari tehnice ntilizate

» CR0-2012 —Cod de proiectare. Bazele proiectérii structurtlor in constructii.

CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidarie;

P100-1/2006 —Cod de proiectare seismicd. Partea I: Prevederi de proiectare pentru cladiri.

P100-1/2013 —~ Cod de proiectare seismicd. Partea I Prevederi de proiectare pentru

cladiri.

CR 1-1-3/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezilor asupra constructiilor.

CR 1-1-4/2012 — Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor.

SR EN 1991-1-1-2004 — Actiuni asupra constructiilor; Partea 1-1 Actiuni generale.

Greutiiti specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri.

» SR EN 1991-pr. NA — Eurocod 1. Actiuni asupra constructiilor; Partea 1-1 Actiuni
generale. Greutdfi specifice, greutii proprii, incirciri utile pentru cladiri. Anexa
nationald.

Y ¥V ¥
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» SR EN 1996-1-1-2006-NB — Eurocod 6. Proiectarea structurilor de zidarie. Anexa
nationald,

Prediri
Generalititi
Desenele st prevederile generale ale documentelor de Proiect Tehnic, incluzand Conditiile
Suplimentare si Generale si alte Sectiuni de Specificatii, se aplica la aceasta Secfiune. Acestea se vor
completa de citre Constructor cu toate elementele de DDE (detalii de execufie) necesare inchiderii
solutiet tehnice,

Cuprins
Aceasta secfiune include cerinte procedurale si administrative pentru predirile cerute pentru

performanta Lucrarii, continind urmétoarele:

Graficul de execufie a lucrarilor Borderoul de predare Rapoarte zilnice privind constructia

Desenele de atelier (executie)

Fisa tehnici a produselor

Mostrele

Avizele privind asigurarea calitatii

Avize administrative: se vor face referiri la alte Sectiuni si la alte documente contractuale pentru
ceringele vizelor administrative. Aceste avize vor cuprinde, dar nu se vor limita la urmitoarele

» Licente/Autorizatii

» Aplicatii pentru plata

» Obhligatii de plata si de executic
»  Certificate de asigurare

» Lista subcontractorilor

Sectiuni conexe: urmitoarele Sectiuni contin cerinte conexe acestei Sectiuni:

» Sectiunea “Coordonare” specifica cerinfele ce conduc pregitirea si predarea desenelor de
coordonare cerute,

» Sectiunea “Sedinte de santier” specifica cerinfele pentru predarea si distributia minutelor
sedintelor si conferintelor

# Sectiunea “Controlul calitdtii” specifica cerintele pentru predarea rapoartelor de inspectie
si testare.

Definitii

Desenele de coordonare arata integrarea si relatiile dintre diferitele elemente de constructie care
necesita o coordonare atenta in timpul fabricafiei sau montérii pentru a se potrivi in spafiul alocat si
functiunii intentionate. Pregatirea desenelor de coordonare este descrisa in Sectiunea “Coordonarea”
si poate include componente prezentate anterior in detaliile din Desenele de atelier sau Figa tehnici a
produselor.

Mostrele de santier sunt exemple fizice in marime naturala realizate pe gantier pentru a ilustra
finisajele, vopselele sau alte materiale de finisare. Acestea sunt folosite pentru stabilirea standardului
care va caracteriza lucrarea. Machetele (copiile) sunt ansambluri in miérime naturala pentru
verificarea coordondrii, testiirii sau a operarii in timpul executiei. Acestea nu sunt mostre.
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Proceduri de predare

Coordonarea: se va coordona pregitirea si elaborarea predérilor de documente spre aprobare cu
derularea activitdtilor de construciie. Se vor transmite documentele spre aprobare cu suficient timp
inaintea derularii activittilor de constructie conexe, astfel incit procesarea raspunsurilor nu va fi
intdrziata de necesitatea de a revizui avizele conexe pentru coordonare.

Consultantul General isi rezerva dreptul de a retine documentele pentru avizare la o predare care
trebuie coordonata cu alte predan pana la primirea tuturor predérilor conexe. Modul de transmitere a
preddrii: Consultanful General nu va accepta preddri primite de la alte surse decédt direct de la
Antreprenot.

Programul de executie al antreprenorului

Graficul de Executie: Se va executa un grafic tip GANT cuprinzind in totalitate programul de
executie al antreprenorulul.

Distribuirea: acesta va fi printat si se vor distribui copii Consultantului General, Beneficiarului,
subantreprenorilor si altor parti care trebuie sa respecte datele din program.

Actualizarea programului: Programul se va actualiza dupd fiecare sedinta, eveniment sau
activifate la care s-au recunoscut sau s-au facut revizii. Se va publica programul actualizat in acelagi
timp cu raportul fiecdrel sedinte.

Programul de predare

Dupa elaborarea si acceptarea graficului de executie al antreprenorului, se va pregéti un program
complet de prediri (se programeazi data pentru eliberarea acordului final al Consultantului General).

Distribuirea: Urmare rdspunsului ce va urma predarii inifiale acesta va fi printat si se vor
distribui copit Consultantului General, Beneficiarului, subantreprenorilor si altor parfi care trebuie sa
respecte datele din program. Dupé ce reviziile au fost facute, acestea se vor distribui aceloragi pérti si
se vor afiga in aceleasi pozitii. Eliminati din distributie pértile care si-au Indeplinit mistunile si nu
mai sunt implicate in activititi de executie.

Rapoarte zilnice privind constructia

Se va pregati un raport zilnic privind constructia care tnregistreaza urméitoarele informatii despre
evenimentele de pe teren si se vor preda in fiecare sdptdména copii dupd rapoarte Consultantului
General.

Desenele de atelier

Se vor preda informatiile nou pregafite desenate cu precizie la scara. Se vor indica abaterile de la
Proiectul Tehnic. Nu se va reproduce Proiectul Tehnic si nu se vor copia informatiile standard ca
baza a desenclor de atelier. Informatia standard pregititd fard referinte specifice la Proiect nu
constituie un Desen de Atelier.

Predarea preliminari: Se va preda un set de desene corectabile pentru revizia Consultantului
General.

Predarea definitiva: Se vor preda plansele si in plus un numar de planse necesare Consultantuiui
General pentru distribuire.
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Unul dintre seturile de plange trimise va ft marcat si mentinut ca “document inregistrat”.
Nu se vor folosi desenele de atelier fara stampila finala corespunziitoare care sa indice aprobarea.

Fisele tehnice ale produselor

Fisele Tehnice ale produselor sunt colectate intr-o singura predare pentru fiecare sistem sau
element de constructie. Fisele Tehnice ale produselor contin informatii scrise, ca de ex. instructiunile
ale producétorului privind instalarea, fragmente din cataloage, mostrele de culori standard, fonmate §i
diagrame standard si curbe de performants. Nu se vor preda Fisele Tehnice ale produselor decat
atunci cénd respectarea cerintelor din Proiectul Tehnic a fost confirmati.

Predarea preliminard: Se va preda o singura copie preliminard a Datelor produselor daci este
cerutd o selectie a optiunilor.

Predari: Se vor preda copii pentru fiecare predare ceruta. Consultantul General va retine o copie
si pe celelalte le va inapoia cu indicatiile, corecturile gt modificérile cerute.

Daca nu se remarca necorespondente fatd de Contract, atunci predarea respectiva poate servi ca
predare definitiva.

Mostrele

Se vor preda mostre confectionate la scara naturala Ingrijite §i finisate dupa specificafii si fizic
identice cu materialul sau produsul propus. Mostrele vor include sectiuni partiale ale componentelor
produse sau confectionate (realizate in fabricd), fragmente sau containere de materiale, seturi de
colori si esantioane indicdnd culoarea, textura si modelaturi. Se vor monta sau expune Mostrele intr-
0 maniera care sa usureze studierea calitdtii indicate. Se vor pregiti Mostrele astfel incit sa se
potriveased cu mostra Consultantului General.

Predari preliminare: Consultantul General va revizui si va trimite inapoi predarile preliminare cun
observatiile sale indicand alegerea sau alta cale.

Predirile: Cu excepfia mostrelor care indica detaliile de asamblare, manopera, tehnica de
confectionare, racordurile, operafii si alte caracteristici smlare, se vor preda trei seturi de planse.
Consultantului General va inapoia un set cu indicatiile sale.

Documentele de asigurarea calitatii
Se vor preda documentele de control al calitifii, incluzéind informatii privind proiectarea,

certificate, instructiunile producétorului, rapoartele de santier ale producatorului si alte documente
privind controlul calitdtii cerute in alte sectiuni de specificafii.

Certificate: Acolo unde alte Sectiuni de Specificafii cer certificate care sa ateste ca un produs,
material sau instalatie corespunde cerintelor specificate, se va preda un certificat notarial de la
producitor care sa indice conformitatea cu cerintele respective.,

Semndturd: Un responsabil din partea producitorului va semma Certificatul sau altd persoand
autorizati si semneze documente in numele companiei.

Rapoarte de testare si inspectie: Cerinfele pentru predarea rapoartelor privind inspectia si testarea
de lIa agentiile independente de testare sunt enumerate in sectiunea “Controlul Calit3tii”.
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Actiunea Proiectantului general

Cu exceptia preddriior pentru inregistrare sau informare, unde aprobarea si inapoierea este
ceruta, Proiectantul General va revizui fiecare predare, va semna indicénd aprobarea si apoi le va
inapoia prompt. '

Conformitatea cu caracteristicile specificate este responsabilitatea Antreprenorului,

Actiunea de stampilare: Prolectantul General va stampila la fel fiecare predare. Acesta va aplica
stampila corespunzitor pentru a indica aprobarea, astfel:

- Aprobare nerestrictionata: daca Proiectantul General indica pe o predare mentiunea “Aprobat”
atunci Lucrarea prezentata in predarea respectiva poate continua cu conditia ca aceasta sa corespunda
cerintelor din Proiectul Tehnic. Plata finala depinde de aceasta conformitate.

- Aprobare restrictionatd: daca Proiectantul General indica pe o predare mentiunea “aprobat cu
nota” atunci Lucrarea prezentata in predarea respectiva poate continua cu condifia ca aceasta sa
corespunda notatiilor sau corecturilor referitoare la predare si cerintelor din Proiectul Tehnic. Plata
finala depinde de aceasta conformitate,

- Returnat pentru re-predare: daca Proiectantul General indica pe o predare mentiunea
“Neaprobat, Revizie si Repredare” nu se va continua Lucrarea prezentata in predare, inclusiv
achizifionarea, confectionarea, livrarea sau alte activitéiti. Se va revizui sau pregiti o noua predare in
acord cu notatiile; se va re-preda imediat. Actiunea se va repeta daca e necesar sa se obtini rezultate
diferite. Nu se vor folosi sau permite altora sa foloseasci la Proiect sau in alte périi unde Lucrarea
este in curs de executie, predari cu indicatia “Neaprobat, Revizie si Repredare”.

- Alte actiuni: acolo unde o predare se face cu scop de informare sau nregistrare, elaboriri
speciale sau alte activitdfi, Proiectantul General va returna predarea cu mentiunea “Actiune
Neceruta”.

Predari nesolicitate: Proiectantul General va Inapoia predérile nesolicitate celui care le-a trimis
fir3 a le aproba.

Fotografiile ce prezintd lucrarea
Se vor preda Consultantului General 5 fotografii color 18/24cm fiecare, din 5 puncte diferite ale
lucrarilor executate. Acestea se vor preda lunar impreund cu aplicatia de plata a Antreprenorului.

Lista de materiale si echipamente

La data depunerii ofertet pentru Contractarea Lucrérilor de Construire, Antreprenorul va preda
spre aprobare o lista completa de furnizori, materiale si echipamente propuse pentriu folosirea in
Proiect. Listele parfiale predate din cénd in cdnd nu se iau in considerare. Dupd aprobare, nu va fi
permisa nici 0 schimbare in marca si tipul materialelor sau a echipamentelor, decit daca este
prezentata o justificare satisficitoare scrisa si aprobata de citre Consultantul General si Beneficiar.
Aceasta ar trebui sa dovedeascd urmatoarele: ca producitorul nu poate sa fac# livrarea materialuluj
aprobat conform programului sau ca acel material nu corespunde in cazul in care survin elemente sau
conditii neprevdzute, si ca inlocuirea cu un altul potrivit este o necesitate urgenta si este in interesul
Beneficiarului,
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Materiale si echipamente

Cuprins
Aceasta sectiune include cerinfe procedurale si administrative ce dirijeaza selectia produselor ce

se vor folosi in proiect de citre Antreprenor.

Sectiuni conexe: cuprind cerinte ce au legitura cu aceasta sectiune:

Sectiunea “Definitii s1 standarde de referinta™ descrie aplicabilitatea standardelor industriale
produselor specificate

Sectiunea “Preddri” descrie cerintele referitcare la predarea schitelor de constructie ale
Antreprenorului si graficul Predarilor

Sectivnea “Inlocuiri de materiale™ descrie procedurile administrative de urmat pentru cererile de
inlocuire facute dupé semnarea Contractului.

Definifii

Definitiile folosite in acest Articol nu intentioneazi sa schimbe sensul altor termeni folositi in
documentele contractului, cum ar fi “specialitdfi”, “sisteme”, “structura”, “finisaje”, “accesorii” si
alti terment similari. infelesul acestor terment este evident si sensul lor este binecunoscut in industria
de constructii. '

- “Produsele” reprezintd parti achizitionate pentru a f1 incorporate in Lucrare, indiferent daca au
fost cumpérate acum penfru Proiect sau luate dintr-un stoc achizitionat inainte. Termenul de
“produs” cuprinde termenii “material”, “echipament”, “sistem™ si alfii cu sensuri similare.
“Produsele nominalizate”™ sunt articole identificate prin numele produsului fabricantului, incluzand
numérul modelului sau al productiei lui sau alta desemnare, prezentata sau scrisa in documentatia
produsulul publicata de fabricant, care este valabila Ia data semnarii documentelor contractuale.
“Produsele straine/de import” spre deosebire de “produsele autohtone” reprezintd articole fabricate
intr-o mare parte (50% sau mai mult din valoare) in afara tarii. Produse fabricate sau furnizate/livrate
de entitdti... (peste 50%) de citre perscane care nu locuiese pe teritoriul Roméniei sau nu sunt
cetdteni romdni, de asemenea sunt considerate produse striine,

- “Materialele” sunt produse cu forma, taiate, prelucrate, amestecate, finisate, prelucrate sau
altfel fabricate, procesate ori instalate pentru a forma o parte a lucrarii.

- “Echipamentul” este un produs cu pérti operationale, ce actioneaza manual sau motorizat, care
necesita legaturi de alimentare/deservire cum ar fi fevi si fire/cabluri,

Predari

Lista de produse, materiale si echipamente: o lista completa de produse, materiale si echipamente
cerite contractual va fi prezentata spre aprobare inainte de Inceperea lucririler impreuna cu Graficul
de executie al lucririlor, sub forma unet anexe tabel la acesta care sa contini fiecare reper listat.

Forma: se va pregiti lista de produse cu informatii despre fiecare element din tabel cu urméitorul
cap de coloana:

- Numarul de ordine al Sectiunii de specificatii.

- Numele generic folosit in documentele contractului.

- Numele proprietarulni, numarul modelului si alte caracteristici similare

- Numele si adresa producétoruiui.

- Numele s1 adresa furnizorulut.
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- Numele si adresa instalatorului.

- Data de livrare stabilita ori intervalele de timp ale perioadei de livrare.

Activitatea Consultantulul General: Acesta va rispunde in scris Antreprenorului in termen de 10
de zile de la primirea listei complete de produse. Nici un réspuns in aceasta perioada inseamnd ca nu
exista nici o obiectie fata de produsele sau fabricantii enumerati, dar nu echivaleazé cu o renuntare la
cerinfele ca produsele sa corespunda documentelor contractuale. Raspunsul din partea Consultantului
General va include o lista a selectiilor de produse inacceptabile si o explicajie a motivelor acestei
actiuni.

Antreprenorul trebuie sa prezinte agrementele tehnice conform legilor romanesti referitoare la
elementele si echipamentele de constructie importate,

Asigurarea calitatii

Conform art.12 Legea 10/1995 agrementele tehnice referitoare la produsele (elementele st
echipamentele de constructie), corespunzatoare performantelor cerute in memoriile tehnice trebuie sa
fie mentionate si in specificagiile tehnice. Modalititile practice de stingere a focului in cazul acestor
materiale si sisteme (de ex. evacuarea fumului, sistemele de semnalizare si stingere a incendiilor,
etc.) vor fi permise doar cu aprobarea Departamentului Militar de Pompieri. Aceste specificafii sunt
detaliate in art.17, Legea 507/1996 si art.9 al Hotirdril guvernamentale nr. 51/1992 republicata in
19.021996. Sistemul mecanic de transport/deplasare trebuie sa corespunda normativelor si
standardelor (in special regulamentele LS.C.LR.).

Conditia sursei: Pe cat posibil, vor fi furnizate produsele de acelagi fel de la o singura sursa.

In cazul in care produsele specificate sunt disponibile doar de la surse care nu produc sau nu pot
produce cantitatea necesara pentru a satisface cerinjele proiectului in timp util, va fi consultat
arhitectul pentru a stabili cele mai importante calitdti ale produselor inaintea tranzactiei. Calitatile
pot cuprinde atribute caom ar fi forma extericara vizibila, rezistenta, durabilitatea sau
compatibilitatea. Cénd s-au stabilit caracteristicile produselor, acestea vor fi selectate de la sursele/
fabricantii care pot asigura calitatea lor in cel mai mare grad.

Compatibilitatea opjiunilor: Atunci cénd i se da Antreprenorului optiunea/posibilitatea de a alege
intre 2 sau mai multe produse pentru a fi folosite in proiect, produsul selectat va fi compatibil cu
produsele selectate anterior, chiar daca acestea au fost si ele op{iuni.

Emblema/plicufa cu marca fabricii: Exceptand etichetele/mércile si parametrii de exploatare
ceruti, nu se vor atasa sau unprima marca sau numele producidtorahui sau fabricantului pe suprafetele
expuse ale produselor care vor i vizibile in spatiile ocupate sau din exterior,

Etichetele: Se vor ageza efichetele si stampilele cerute pentru produse pe suprafetele
acoperite/mascate sau acolo unde e nevoie sa fie observate dupa instalare pe suprafetele accesibile
care mu sunt vizibile.

Emblemele echipamentului: Se va asigura cate o emblema/sigla permanenta pentru fiecare
element al echipamentului de deservire cu acfionare mecanica sau electrica, acestea vor fi agezate pe
suprafete usor accesibile care nu sunt vizibile din spatiile ocupate. Emblemele vor contine
urmitoarele informatii si alte date esentiale de operare:

» Numele produsului si al producitorului
» Modelul si numérul seriel.
» Capacitatea.

T R
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» Randamentul.

Livravea produsului, Manipularea si depozitarea
Dupd indicatiile de mai jos si/sau dupé referiniele din Sectiunile individuale, produsele se vor

livra, depozita si manevra conform recomandirilor fabricantului, folosind mijloace si metode care
vor prevent avariile, deteriorarile si pierderea inclusiv furtul.

Livrérile vor fi programate peniru a scurta perioada de depozitare pe santier si pentru a preveni
aglomerarea spatiilor constructiei.

Se va coordona livrarea cu momentul montajulni pentru a scurta timpul de depozitare pentru
elementele inflamabile, periculoase, fragile sau care pot fi deteriorate, furate sau alte pierderi.

Produsele vor fi livrate pe santier fird deteriorfiri in containerele originale, sigilate ale
producétorului sau in alte sisteme de ambalare, insotite de etichete si instructiuni de manevrare,
depozitare, desfacere, protectie §i instalare,

La livrare se vor inspecta produsele pentru a verifica dacl acestea corespund cu documentele
confractuale st dacd sunt neavariate si corect protejate.

Pe santier, produsele vor fi depozitate intr-un fel care sa permiti inspectia si misurarea cantitagii
si numdirarea bucétilor.

Materialele grele vor fi depozitate departe de structura proiectului intr-un fel In care si nu puni
in pericol constructia suport.

Depozitarea produselor posibil de avariat se va face suprateran, sub o copertina Intr-o inchidere
impermeabila, cu ventilarea necesard pentru a preveni condensul. Se va mentine temperatura si
umiditatea la nivelul cerut in instructiunile fabricantului. Daca acest lucru nu este posibil se va avea
in vedere aprovizionarea esalonata a acestora in functie de necesitiile santierului. In cazul in care
Antreprenorul foloseste o alta metoda pentru depozitarea produselor, aceasta va fi prezentata in
prealabil Consultantului si Beneficiarului si va fi folositd numai cu acordul scris al acestora.

Produse
Alegerea produselor

Cerinfe generale ale produsului: Se vor furniza produse care corespund documentelor
contractuale, care nu sunt deteriorate si, dacd nu se indicd altfel, noi la momentul montarii. Se vor
furniza produse complete cu accesorii, ajustate, finisate, dispozitive de siguranté si alte dispozitive gi
detalii necesare pentru o montare completi si Intrebuintarea si efectul dorit. Produsele standard:
acolo unde sunt disponibile, se vor procura produsele standard de tipul celor fabricate si folosite cu
succes in situatii similare la alte proiecte.

Procedurile de selecfie a produsului: Documentele contractnale si normativele in vigoare
influenfeazi selectia produsului. Procedurile ce conduc la selectia produsului includ urmitoarele:

Acolo unde Specificafiile precizeazi produse si produc3tori dupa nume, nsofiti de termenii “sau
echivalent” sau “sau echivalent aprobat”, acestia trebuie sa corespunda dispozitiilor din documentele
contractuale privitoare la “inlocuirl” pentru a obtine aprobarea de utilizare a unui produs nedenumit.

Cerintele de performanta din Specificatii: acolo unde in Specificatii se solicita indeplinirea
cerintelor de performanta, se vor furniza produse care corespund acestor cerinfe si sunt recomandate
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de producitor pentru aplicarea precizata. Recomandarile producétorului pot fi continute i literatura
publicata a produsului sau in certificatul de performanta al producitoruhmn.

indeplinirea standardelor, codurilor si normelor: acolo unde in Specificatii se solicita satisfacerea
unei norme sau a unui cod, standard impus, se va alege un produs care indeplineste standardele,
codurile si normele specificate.

Potrivirea dupd aspect: Acolo unde in Specificatii se solicita corespondenta unei mostre stabilite,
decizia arhitectului va fi cea finala daca un produs propus corespunde satisfacator. In cazul in care nu
e disponibil nici un produs dintre categoriile indicate ce corespund satisfiicitor si corespund altor
cerinfe specificate, sa fie conforme cu dispozitiile din documentele contractuale privind “inlocuirile”
pentru alegerea unui produs potrivit in/din alta categorie de produse.

Alegerea dupi aspect: Acolo unde cerintele pentru produsul respectiv contin expresia “...ca cel
selectat din standardele producitorului de culori, modele, texturi...” sau expresii similare, va fi
selectat un produs si un producitor care corespunde cu alte cerinte cerute. Arhitectul va selecta
culorile, modelul si textura din gama produsului ales,

Permisivitati: se refera la Sectiunea Specificatillor individuale si la dispozitiile “Permisivitate”
din Divizia 1 pentru permisivitati care controleazi alegerea produsului si pentru procedurile cerute
pentru pregitirea unei astfel de selectii.

Executia
Montarea produselor
Actionafi conform recomandirilor si instrucfiunilor fabricantului referitoare la montarea
produselor pentru folosinga indicata. Ancorati fiecare produs cu siguranta si acuratete situat si aliniat
cu celelalte lucrdri. Suprafetele expuse vor fi cu ratate si protejate cat e necesar pentru a evita
posibilele avarii si deteriordiri aparuie pana la momentul terminérii lucrérilor.

Inlopcuiri

Cuprins

Aceasta Sectiune include cerinte procedurale si administrative pentru serviciile de control al
calitatii.

Sectiuni conexe: urmatoarele sectiuni cuprind cerinte conexe acestei Sectiuni:

Sectiunea “Standarde si definifii de referin{a” precizeazi aplicabilitatea standardelor industriale
la produsele respective.

Sectiunea “Pred&ri” precizeazd cerinte pentru predarea programului de construire al
constuctorului,

Secfiunea “Materiale si echipamente” precizeazd cerinfele ce guverneazi selectia produselor
efectuata de citre Antreprenor si alegerea produsului.

Definitit

Definitiile din acest Articol nu schimba sau modifica sensul altor termeni folositi in Contract,

inlocuirile: Modificirile de produse, materiale, echipamente si metode de constructie cerute
contractual pot fi aduse conforim art. 9.14.
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Urmétoarele nu sunt considerate a fi cereri de inlocuire: Inlocuirile cerute in timpul perioadei de
licitare/ofertare si acceptate prin adenda Inaintea semndrii Contractulut fiind incluse in Documentele
Contractului, nu sunt subiectul cerinfelor prezentate in aceasta sectiune pentru inlocuiri.

Revizii la Documentele Contractului cerute de Beneficiar sau Consultantul General.

Optiunile precizate pentru produse si metode de constructie incluse in Documentele Contractului.

Stabilirea si respectarea de citre Antreprenor a normelor si ordonantelor publicate de autorititile
de guvernare.

Prediri

Predarea cererii de inlocuire: Consultantul General si Beneficiarul vor lua in considerare cererile
de Inlocuire daca aceste au fost primite in termen util, respectind prevederile art. 9.14.

Se vor preda 3 copii dupl fiecare cerere de inlocuire pentru a fi luate in considerare.

Se va identifica produsul, fabricarea sau metoda de montaj care va fi inlocuits in fiecare cerere.
Aceasta va cuprinde si Sectiunea de Specificatii si numarul plansei de referinta.

Se va furniza documentajia completa care dovedeste respectarea cerinfelor necesare pentru
inlocuiri si urmitoarele informatit, daca este cazul:

- Coordonarea informatitlor: cuprinde o lista de schimbdir si modificéri ce pot surveni la alte
pérti ale Lucrérii, in cazul in care se adopta inlocuirea propusa.

- O comparatie detaliata a calititilor esentiale ale elementelor propuse spre inlocuire, cu cele ale
elementelor noi. Calititile esentiale pot cuprinde elemente cum ar fi performanta, greutate,
dimensiunile, durabilitatea si efectul vizual.

- Datele de produs, cuprinzand si desene si descriert ale produsului si procedurilor de fabricare si
montare.

- Mostre, daca este cazul sau sunt cerute.

- O declaratie prin care se indica efectul nlocuirilor asupra Graficului de executie al
Antreprenorului. Se va evidentia influenta inlocuirii propuse asupra termenului de finalizare previzut
in contract.

- Informatii privind costurile, cuprinzind si o propunere a schimbdrii nete, daca exista vreuna, in
tot contractul.

- Certificatele depuse de Antreprenor se vor conforma cerinfelor din Contract in toate aspectele
si aplicatiile indicate.

- Cererea de Renuntare a Antreprenorului la dreptul unei plati adifionale sau la timpul care poate
devent necesar din cauza deficientei de functionare ca rezultat al inlocuirii.

- Acttunea Consultantului General: Daca e necesar, Consultantal General va cere informatii
suplimentare sau documentatie pentru evaluare, in termen de | sdptimana de la primirea scrisorii de
cerere a Infocuirii. Consultantul General va ingtiinta in scris Beneficiarul si Antreprenorul in cazul
acceptirii sau respingerii unei inlocuiri in termen de 1 siptimfna de la primirea cererii, sau a
informatiilor adifionale si a documentatiel. Acceptul va fi sub forma unei dispozitii de schimbare.

Inlocuiri produse

Conditii: Consultantul General si Beneficiarul vor primi si lua in considerare cererile de inlocuire
de la Antreprenor atunci cnd una sav mai multe din conditiile urmatoare sunt satisfacute:

- daca nu se cer Revizii extinse la documentele Contractului,
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Schimbirile propuse sunt conforme cu intentia generala a Contractului.

Cererea este oportuna, foarte bine documentata si predata corespunzitor.

Cererea este direct legata de o clauza din Contract,

Inlocuirea cerutid oferd Beneficiarului un avantaj substantial din punct de vedere al costului,
timpului, conservirii energiei sau alte consideratii, dupd deducerea responsabilitatilor adifionale pe
care Beneficiarul trebuie sa si le asume.

Produsul san metoda de constructie specificata poate primi aprobarea necesara de la autoritatea
in drept.

Produsul sau metoda de constructic specificata poate fi coordonata cu celelalte materiale st
lucrri.

Produsul sau metoda de constructie specificata poate asigura o garantie scrisa, conform cerinfelor
contractuale.

Predarea ficutd de Antreprenor si acceptul desenelor de atelier, datele de produs sau mostrele de
citre Consultantul General pentru activitdtile de constructie care nu sunt conforme cu documentele
Contractului nu sunt acceptate.

Garantii scrise
Cuprins
Aceasta sectiune include cerinte procedurale si administrative garantiile scrise cerute in

Documentele de Proiect Tehnic, incluzand garantiile standard ale producétorului asupra produselor s1
garantiile speciale.

Se refera 1la Conditiile Generale pentru termenii perioadei de timp a Antreprenorului pentru
corectia lucrarca

Sectiuni conexe: urmatoarele secttuni cuprind cerinte conexe acestei Sectiuni:

Sectiunea “Prediri” precizeazd procedurile pentru predarea garantiilor.

Sectiunile referitoare la cerintele speciale pentru garantiile produselor si instalatiilor specificate
sa fie garantate

Certificatele si alte angajamente si intelegeri pentru continuarea serviciilor cétre Beneficiar sunt
specificate in alta parte in Documentele de Proiect tehnic.

Renuntiri si RestrAngeri: Renuntirile si restringerile fabricantului de la garantarea produsulut nu
exonereazd Antreprenorul de garantia iniregii lucrdri care incorporeazi produsele. Renuntirile si
restringerile fabricantulul nu elibereazi furnizorii, fabricantii si sub-contactorii care au contrasemnat
garantiile speciale cu Antreprenorul.

Definitii

Garantiile produselor standard sunt garangii scrise publicate de fabricanti individuali pentru
produse particulare si sunt suportate specific de producator catre Beneficiar.

Garantiile speciale sunt garantii scrise cerute de sau incluse in Proiectul Tehnic, ori pentru a
prelungi limita de timp asigurata de garanfiile standard ori pentru a asigura Beneficiarului mai multe
drepturi.
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Cerinfele de garanfie

Avarii si pierderi conexe: la corectarea constructiilor avatiate sau distruse care aveau garaniie, se
vor inlatura si inlocui constructiile care au fost distruse ca rezultat sau care trebuie in laturate si
inlocuite pentru a asigura accesul pentru corectiile constructiilor garantate.

Reinstaurarea garanfiei: Atunci cind o lucrare suportata de garanjie a fost avariata si apoi
corectata prin inlocuire sau reconstructie, se va reinstaura garania printr-o andosare scrisa. Garantia
re instaurata va f egala cu cea originala cu o ajustare echitabila pentiu depreciere.

Costul Inlocuirii: Dupd constatarea avariei unei lucrari aflata in garantie, aceasta va fi inlocuiti
sau reconstruita in condifit acceptabile conform cerintelor Documentelor de Proiect Tehnic.
Antreprenorul va suporta de costul Inlocuirii sau reconstrucfiei lucririi defecte chiar daca
Beneficiarul a profitat de utilitatea Iucririi printr-o portiune din durata de folosinta anticipata.

Recursul beneficiarului: Garantiile exprese ficute beneficiarului sunt suplimentare celor
implicite si ele nu vor limita datoriile, obligatiile, drepturile st reparatiile valabile altfel conform

legii. Pericada acestora nu va fi interpretata ca o limitare a timpului in care Beneficiarul poate
impune alte datorii, obligatii, drepturi sau reparatii.

Respingerea garantiilor: Consultantul General isi rezerva dreptul de a respinge garantii si de a
limita selectia produselor la produse cu garantii care nu sunt in conflict cu cerintele din Documentele
de Proiect Tehnic,

Acolo unde in Documentele de Proiect Tehnic se cer garantii speciale sau alte angajamente
similare pentru lucrare sau parte a acesteia, beneficiarul isi rezerva dreptul de a refuza sa accepte
lucrarea. Lucrarea va fi refuzata pana cand Antreprenorul va prezenta o dovada ca are calitsfile
cerute pentru a semna astfel de angajamente si doregte sa fac acest lucru.

Prediiri

Garantiile scrise vor fi predate Consultantului General Inaintea datei certificate pentru terminarea
lucrérilor. Daca certificatul Consultantului General pentru completarea substantiala indica o data de
incepere a garanfiei alta decdt data termindrii luerarii san indica parti ale luerarii, vor fi predate
garantii scrise la cererca Consultantului General. Garantiile corect executate vor fi predate
Consultantului General in termen de 15 zile de 1a terminarea portiunii indicate din Iucrare atunci
¢and portiunea respectiva este completa, ocupata si utilizata de Beneficiar.

Daca in Documentele de Proiect tehnic se cere ca Antreprenorul sau Antreprenorul si un
subantreprenor, farnizor si producitor sa emitd o garantie speciala, se va pregati un document scris
care sa contind elemente de identificare si termeni corespunzitori, gata pentru executie de citre
partile cerute. Se va preda o schifa Beneficiarului, prin intermediul Consultantului General, pentru
aprobare inaintea executdrii finale. Se vor face referiri la Sectiuni pentru cerinfele cu continut
specific si pentru cele particulare privind predarea garantiilor speciale.

Forma de predare: La completarea finala se vor redacta in 2 exemplare fiecare garantie
corespunzitoare de catre Antreprenori sau de Antreprenor, subantreprenor, furnizor sau producitor.
Documentele de garantie vor fi organizate intr-o succesiune ordonata dupi cuprinsul Sectiunilor de
Specificafii. Cand constructiile garantate necesita manuale de intretinere si operatii, se vor furniza
copil in plus pentru fiecare garantie ceruta, si daca ¢ necesar pentru includerea in fiecare manual
cerut.
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Executia - Lista garantiilor scrise

Anexa: se vor furniza garan{ii pentru produse si instalatii conform indicafitlor si unde se
specifica in sectiunile individuale.

In conflictele ce ar putea avea loc intre garantiile de referinta si perioada de garantie, cea mal
cuprinzitoare sau lunga garantie va prevala.
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1I. EXECUTIA LUCRARILOR DE BETON SI BETON ARMAT

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea elementelor sau structurilor din beton simplu
sau beton armat pentru constructii de birourt, locuinge gi industriale.

Caietul de sarcini specificd cerintele de bazi ce trebuie indeplinite de executantul lucrfrii, in
ceea ce priveste montarea cofrajelor conform planurilor de cofraj elaborate de proiectant si dispunerea
barelor de armatura conform planurilor de armare elaborate de proiectant, precum si punetea in opera
a betonului adus de 1a stagia de betoane. Sunt stabilite de asemenea criteriile pentru satisfacerea acestor
cerinte, in contextul sistemului de control si asigurare a calitaiii.

in cursul executiei lucririlor de betoane nu se va face nici o derogare de la prevederile
prezentulul caiet de sarcini, férd aprobarea prealabila - in scris - a proiectantului.

Proiectantul isi rezervd dreptul ca in situatiile speciale ce se pot ivi la executie, si aduci
modificiri si completiiri prezentului caiet de sarcini, in raport cu situatia aparuti.

Constructorul si beneficiarul sunt obligati, in baza prevederilor Legii 10 privind calitatea in
constructii, s& respecte, pe intreaga perioadi de executare a lucrdrilor, in afara Caietului de sarcint
atagat proiectului de executie, toate dispozitiile STAS, instructiunile tehnice departamentale,
normativele in vigoare la data executiei lucrdrilor. In plus, se vor respecta normele generale si normele
specifice de protectie a muncii in vigoare (Prevederile art. 5 s 6 din Legea protectiei muncit
nr.90/1996; HotirArea Guvernului nr.448/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului
Muncii si Protectiei Sociale republicatd; Hotdrdrea Guvernului nr.460/1994 privind organizarea si
functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare; Normele generale de protectie a2 muncii,
elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sub nr.578 din 20 noiembrie 1998 si Ministerul
Sandtitii sub ar. DB/5840 din 26 noiembrie 1998), precum si normele de pazi contra incendiilor.

Executantul, prin laboratorul sau de santier sau prin colaborare cu unitifi de specialitate va
efectua toate Incercarile si determinarile rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa efectueze la cererea proiectantului, verificiri suplimentare faii de
prevederile Caietului de sarcini inclus in prezentul proiect de executie. Se va dispune incercarea
betonului in elementele structurale existente, prin aplicarea metodei nedistructive combinate
(sclerometrul Schmidt + ultrasunete}, in conformitate cu prevederile Normativului pentru incercarea
betonului prin metode nedistructive, indicativ C 26 - 85, partea a I1l-a, pag 83.

Dacad rezultatele obfinute pentru anumite elemente structurale in wma aplicirii metodel
nedistructive combinate nu sunt concludente, se vor efectua verificdri suplimentare constind in
extrageri de carate din aceste elemente, in locurile indicate de proiectant. In situatia in care rezultatele
verificirilor suplimentare (obfinute in urma incercirilor 1a compresiune pe carate), betonul pus In
opera nu Indeplineste conditiile previzute conform reglementarilor tehnice in vigoare, proiectantul va
decide expertizarea Iucririi, cu luarea de masuri privind refacerea sau consolidarea elementelor
necorespunzitoare.

Lucririle de betoane nu se vor executa sub temperaturi de +5°C, respectiv peste +30°C.

in cazul lucrarilor executate pe timp friguros, se vor respecta atat prevederile normativului C16 -
84, cat si Caietul de sarcini elaborat de proiectant.

In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile Caietului de sarcini atasat prezentului
proiect de executie, proiectantul va dispune - in scris - sistarea lucrarilor si va informa executantul §i
beneficiarul despre necesitatea Intocmirii proiectului de remediere - consolidare, in raport cu situatia

Caiete de sarcini - Reparatii Capitale Casa Memoriala Eusebiu Camilar, sat Udesti, jud. Suceava 20




%?"

aparuti, pe baza unui nou contract de proiectare.

inainte de inceperea lucrarilor, executantul este obligat sa examineze amanuntit proiectul §i sa
aduca la cunostinga investitorului eventualele lipsuri, nepotriviri intre diferite planuri sau dificultési de
adaptare la teren si de executie a proiectului.

Toate echipamentele utilizate pentru punerea in opera a betonului, inclusiv a celor pentru
fasonarea armiturilor, trebuie si fie atestate de Comisia Nationala de Atestare a Masinilor si
Echipamentelor de Constructii - CNAMEC din MLPTL, in vederea asigurdrii calitdfii lucrdrilor
executate precum si protectia vietii, a sandtafii i a mediului, in conformitate cu prevederile HG
1046/1996.

PRINCIPALELE REGLEMENTARI TEHNICE IN DOMENIU

SR EN 1992-1-1...8:2004 — , Proiectarea structurilor din beton”.

STAS 10107/0-90 Calculul si alcituirea elementelor din beton, beton armat gi belon
precomprimat.

P100-1/2013 — Cod de proiectare seismici. Partea I: Prevederi de proiectare pentru cladiri.

NP 112-2014 — Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafata.

C 11 - 74 Instructiuni tehnice privind alcituirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj
pentru cofraje.

C 16 - 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii st a instalatiilor
aferente.

P 59 - 86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armérii cu plase sudate a
elementelor de beton.

ARMAREA BETONULUI

1. Oteluri pentru anmaturi

in functie de prevederile proiectului de execufie 1a lucririle de armare a betoanelor se vor utiliza
armaturi din otel beton neted si armaturi din otel beton cu profil periodic.

Utilizarea carcaselor sau a plaselor sudate se va face numai in baza prevederilor proiectului de
executie san cu acordul proiectantului.

Otelurile pentru beton armat trebuie sa se conformeze "Specificatiei tehnice privind cerinfe st
criterti de performant pentru otelurile utilizate in structuri din beton” (ST 009/96).

Tipurile utilizate curent in elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de livrare) sunt
indicate in standardele de produs STAS 438/1 -89 pentru oteturi cu profil neted OB 37 si profilate PC
52, PC 60, respectiv 438/2-91 si 438/3, 4-98 pentru sirme trase i plase sudate pentru beton armat,
Domeniile de utilizare ale acestor tipuri de armaturi sunt precizate in STAS 10107/0-90 sau in alte
reglementiri tehnice.

Otelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import, trebuie sa fie agrementate tehnic, cu
precizarea domeniului de utilizare.

inlocuirea otelului adoptat in proiect cu un altul se poate face numai cu aprobarea scrisi a
proiectantului, chiar daci inlocuitorul prezintd caracterisiici superioare.

Produsele din ofel care prezintd protectii permanente fmpotriva coroziunii, aplicate in fabrica,
vor corespunde prevederilor din caietele de sarcini, atdt in privinfa caracteristicilor otelului gi ale
protectiilor, cat i in privinta conditiilor de recepiie la executant.

Caiete de sarcini - Reparatii Capitale Casa Memoriald Eusebiu Camilar, sat Udesti, jud. Suceava 21




Detaliile si specificatiile privind alcituirea si asamblarea armaturilor la elementele de beton
armat sunt cuprinse in proiectul de executie, obligatia executantului fiind aceea de a respecta cu
strictete detaliile de alchtuire, dimensiunile si calitatea arméturii.

Pentru imbindrile armdturilor se vor urmiri si respecta notele si comentariile din planurile
proiectului de executie.

CATEGORII DELUCRARI

- Ancorarea anméturilor;

- Armarea stilpilor;

- Armarea grinzilor;

- Armarea pléacilor;

- Innidirea armaturilor.

MATERIALE PRINCIPALE.

- Otel rotund neted;

- Otel beton cu profil periodic.

ACCESORIL

- Distantiere (suporti);

- Electrozi suduri.

2. Livrarea si marcarea

Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementirile in vigoare, insotitd de un
document de calitate si dupi certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupi
certificatul de conformitate.

Documentele care insotesc livrarea otelului beton de la producitor trebuie s confing urmétoarele
informatii:

- denumirea si tipul de otel, standardul utilizat;

- toate informatiile pentru identificarea loturilor;

- greutatea nets;

- valorile determinate privind criteriile de performanta,

Fiecare colac sau legitura de bare sau plase sudate va purta o etichetd, bine legati, care va
contine:

- marca produsului;

- tipul armaturii;

- numdrul lotului si al colaculul sau legdturi;

- greutatea neta;

- semnul CTC.

Otelul Livrat de furnizori intermediari va fi Insotit de un certificat privind calitatea produselor,
care va confine toate datele din documentele de calitate, eliberate de producitorul otelului beton.

3. Transportul si depozitarea

Otelurile pentru beton armat se livreaza in forma de:
- colaci pentru @ < 12 mm (loturi de 1.8 - 3.0 tone);
- bare pentru @ > 12 mm (loturi de 1.0 - 2.5 tone);

- panouri de plase sudate (pachete de circa 2.5 tone);
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- plase sudate in rulouri.

Manipularea loturilor si pachetelor de armaturi se executd cu macaraua turn, portal sau
automacara cu capacitate de ridicare corespunziitoare gi dispozitive de manipulare. Depozitarea
otelului beton se face pe diametre §i calitiiti de otel. La depozitarea pe durata mai mare (1 an) stivele se
protejeaza contra intemperiilor cu folii de carton asfaltat, folii de masi plastica ete.

Se va asigura evitarea conditiilor ce favorizeaza corodarea otelurilor beton si murdarirea acestora
cu pamant sau alte materiale.

Barele de armaturd, plasele sudate si carcasele prefabricate de armaturd vor fi transportate si
depozitate astfel Incit sa nu sufere deteriordri sau sa prezinte substanie care pot afecta armatura si/sau
betonul sau aderenta beton-armaturi.

Otelurile pentru armaturi trebuie sa fie depozitate separat, pe tipuri de diametre, in spatii
amenajate §i dotate corespunzitor, astfel incét s& se asigure:

- gvitarea condipiilor care favorizeazi corodarea armaturii;

- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau cu alte materiale;

- asi gurafea posibilitatilor de identificare usoara a fiecdrui sortiment si diametru.

4, Fasonarea, montarea gi legarea armaturilor

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in stricta
conformitate cu prevederile proiectului.

Confectionarea armiturilor se poate realiza pe santier sau in ateliere cu utilizarea unor masini si
dispozitive cu diferite grade de complexitate acfionate manual sau electric.

innadirile prin sudura ale barelor din otel beton se vor executa de sudori specializati in sudatrea
otelurilor beton. Unele operatiuni simple la sudarea prin puncte se poate executa de fierarii betonisti.

Confectionarea carcaselor i plaselor sudate se poate executa in ateliere sau direct la locul de
montaj al armaturii (in cofraj).

Inainte de a se trece la fasonarea armdturilor, executantul va analiza prevederile proiectului,
tindnd seama de posibilitifile practice de montare si fixare a barelor, precum si de aspecte tehnologice
de betonare si compactare. Dac# se considerd necesar, se va solicita reexaminarea de ciitre proiectant a
dispozitiilor de armare previizute in proiect.

Armatura trebuie tdiata, indoita, manipulata, astfel incit s& se evite:

« deteriorarea mecanica {crestaturi, loviri);

« ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate;

+ contactul cu substante care pot afecta proprictiitile de aderenta sau pot produce procese de
coroziune.

Armaturile care se fasoneazi trebuie sa fie curate si drepte; In acest scop se vor indepérta:

+ eventualele impuritéti de pe suprafata barelor;

* rugina, in special in zonele in care barele urmeaz3 a fi innédite prin sudura.

Dupd indepartarea ruginii, redvcerea sectiunilor barelor nu trebuie sii depdgeascd abaterile
prevazute in standardele de produs.

Barele tdiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in agsa fel incat sa se evite
confuindarea lor si sa se asigure pistrarea formei si curidfeniilor pana in momentul montirii.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10°C. Barele cu profil periodic, cu
diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
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Fasonarea armaturilor

Armaturile vor fi sau nu prevdzute la capete cu cérlige conform prevederilor din proiect st
prevederilor STAS 10107/0-90. Formele de carlige utilizate sunt:

* cu indoire la 180° pentru barele din OB 37 ;

» cu indoire la 90° pentru barele din PC 52 s1 PC 60).

Pentru etrieri gi agrafe, ancorarea se realizeazi prin cirlige indoite la 135° sau fa 180° in cazul
etrierelor din OB 37 si numai fa 135° in cazul celor din PC 52 si OB 37. Detalii referitoare la aceste
tipuri de carlige sunt prezentate in STAS 10107/0-90.

indoirea barelor inclinate si lungimea portiuni drepte ale acestor tipuri de bare trebuie sa se
coriformeze prevederilor proiectului si a STAS-ului 10107/0-90.

Fasonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu misciri lente fard socuri. La masginile
de indoire cu 2 viteze nu se admite curbarea barelor din ofel cu profil periodic a viteza mare a maginii.

Montarea armaturilor

I. Montarea armaturilor poate sa inceapd numai dupi:

* receptionarea calitativa a cofrajelor (verificarea pozitiei cofrajelor, daca acestea se inchid dupa
montard armaturii sau incheierea P.V. de recepiie a cofrajelor);

* acceptarea de citre proiectant a procedurii de betonare in cazul elementelor sau partilor de
structura al cror volum depaseste 100 m” si este necesar sa fie prevazute rosturi de betonare.

2. La montarea armaturilor se vor adopta mésuri pentru asigurarea bunei desfisuriiri a turnirii si
compactirii betonului prins:

* crearea la interval de maxim 3 m a unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara,
care sa permitd patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarci betonul;

* crearca spatiilor necesare patrunderii vibratoarelor (min 2,5X0 vibrator) la interval de maxim 5
orl de grosimea elementului uzual, diametrele vibratoarelor fiind de 38 sau 58 mni.

in acest scop, dupi caz:

» se va monta sau Incheia partial armitura supertoard, urménd a se completa inainte de ultima
etapa de betonare;

* se va solicita, daca este cazul, reexaminarea dispozitiilor de armare prevazute in proiect,

3. Armaturile vor fI montate In pozifia previzuta in proiect, ludndu-se masuri care sa asigure
menfinerea acesteia in timpul turndrii betonului (distantieri, agrafe, capre).

Se vor prevede:

* cel putin 4 distantieri la fiecare metru pétrat de placa sau perete;

* cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stalp, pentru @ > 12 mm si cel putin
doi distanfieri la fiecare metru pentru ®<10 mm;

» cel pufin un distantier intre rdndurile de armaturi la fiecare 2 m liniari de grinda, in zona de
armatura, pe doua sau mai multe rinduri.

Distantierii pot fi confectionati din mortar de ciment in forma de prisme, previzute a fi legate de
armaturi sau confectionati din masa plastica.

Este interzisi folosirea ca distanfieri a cupoanelor din otel beton, cu exceptia cazului in care sunt
agezafl intre rAnduri de armaturi

Pentru men{inerea in pozifie a armaturilor de la partea superioara a plicilor se vor folosi "capre"
din otel-beton sprijinite intre ele la distanta de maxim 1 m (I buc/m?) in cimp, respectiv de 50 cm
(4buc./m?) in zonele in consola.
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In cazul plicilor cu o grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu diametre mai mari de 14
mm se admite depisirea distantelor mentionate, dat astfel incat sa se asigure péstrarea pozifiei
armaturii,

Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura (in cazul otelurilor
sudabile, fara alterarea caracteristicilor inifiale ale otelurilor) sau legituri cu sarma de armatura
elementului sau vor fi fixate de cofraj, astfel incét sa se asigure mentinerea pozitiei lor in timpul
turndrii betonului,

Se recomanda ca atunci cdnd se dispune de mijloace de ridicare si montaj, armatura sa se
monteze sub forma de carcase preasamblate,

Legarea armaturilor

La incrucigiri, barele de armare trebuie si fie legate intre ele prin legituri de sArmi neagra
(STAS 889-80) sau prin sudura electrica prin puncte (in cazul otelurilor sudabile, fird alterarea
caracteristicilor initiale ale armaturilor). Cénd legarea se face cu sarma, se vor utiliza 2 fire de s4rmi
de 1...1.5 mm diametru.

Retelele de arméturi din placi vor avea legate in mod obligatoriu 2 rinduri de incrucistri
marginale pe Intreg conturul.

Restul incrucigdrilor, din mijlocul retelelor, vor 1i legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in sah).

Retelele din placi subtiri se vor lega in toate punctele de Incrucisare.

La grinzi si stdlpi vor fi legate toate Incrucisirile barelor armaturii in colturile etrierilor sau cu
carligele agrafelor. Restul incrucisfrilor acestor bare cu portiuni drepte ale etrierilor pot fi legate in sah
(cel pufin din 2 in 2),

Barele inclinate vor fi legate in mod obligatoriu de primi etrieri cu care se incruciseazi. Etrierii
si agrafele montate inclinat fafd de armaturile longitudinale se vor lega de toate barele cu care se
incruciseazd. Fetele vor fi legate de regula de toate barele longitudinale cu care se incruciseazi. La
legarea etrierilor la colturi se va tine seama si de precizérile suplimentare formulate in reglementarile
specifice de proiectare.

Armarea stdipilor.

Se introduc etrierii peste mustéfile legate in fundatii sau peste mustatile din stalpii inferioxi.

Se introduc barele longitudinale care se leagd de musta{i si se traseazd cu creta pe o bara
longitudinala pozitia etriertlor.

Se leagi etrierit Incepand de sus in jos la distantele prevézute in protect.

Carcasele stalpilor se pozifioneazi cu distantieri circulari, agrafe si srme, cu care se leagi de
cofraj.

Se verifica continuitatea barelor pentru impimantare conform proiectului de instalatii electrice.

Armarea grinzilor:

» Se definitiveazd pozitia etrierilor pe cofraj.

» Se pozitioneaza etrierii pe cofiaj in dreptul semnelor.

» Etrieni inchigi se lasd cu latura de sus deschisa.

» Se introduc barele drepte de la partea de jos si se leagi cu sarma, In pozitie corectd, de etrieri.

» Se introduc distantieri in jurul cofrajului.

* Se infroduc barele ridicate si de montaj.

» Se Inchid etrierii si se leagd.

* Se monteazi distantierii laterali pentru asigurarea acoperii corecte cu beton,
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Armarea plicilor orizontale!

Se traseazi cu creta pe cofraj pozifia barelor

Se monteazad barele drepte de regula alternativ cu barele ridicate gata fasonate sau cu bare ce
urmeazi a {1 indoite direct pe cofraj indoirea barelor direct pe cofraj este precedata de trasarea cu ¢reta
a puncielor de indoire.

Se ageazd barele de repartitie de la partea inferioara si supericara (bare de montaj) si se leaga cu
sArme.

Daca este necesar se monteaza céilaretii.

In cazul armarii pe doua directii se procedeaza in mod similar.

Se va tine seama de necesitatea executdrii golurilor conform notelor de pe planurile proiectului.

5. Innddirea armaturilor

Alegerea sistemului de innaddire se face conform prevedenlor proiectului gi prevederilor STAS
10107/0-90. De reguld, innddirea armaturilor se realizeaz prin suprapunere fird sudura sau prin
sudura, in functie de diametrul si tipul barelor, felul solicitirii, zonele elementului (de ex. zone plastice
potentiale ale elementelor participante la structuri antiseismice). Procedeele de innidire pot fi realizate
prin: e ,

. Suprapunel:é.;m |

» sudura;

» mansoane metalo-termice;

* Mangoane prin presare.

Innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile STAS
10107/0-90.

{nnidirea armaturilor prin sudura se face prin procedee de sudare obignuita (sudura electrica prin
puncte, sudare electrica cap la cap prin topire intermediara, sudare manuala cu arc electric prin
suprapunere cu eclise, sudare manuald cap la cap cu arc electric - sudare in cochilie, sudare in
semimangon de cupru - sudare in mediu de bioxid de carbon)} conform reglementarilor tehnice
specifice referitoare Ia sudarea armaturilor din otel - beton (C28-1983 si C150-1990), in care sunt
indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudura si conditiile de execufie.

La stabilirea distantelor intre barele armaturii longitudinale, trebuie sa se tina seama de spatiile
suplimentare ocupate de eclise, cochilii etc, in functie de sistemul de Innadire utilizat.

La innadirile prin bucle, raza de curbura interioara a buclelor trebuie sa respecte prevederile
STAS 10107/0-90.

Innédirea armaturilor se va face numai conform proiectului de execufie, respectindu-se toate
notele si comentariile din planuri referitoare la tipul si1 pozitia innddirilor( Ia radier, dale groase, stalpi,
pereti, grinzi).

in timpul confectiondrii armaturii se vor lua masuri de protectie la toate utilajele cu piese in
migcare si pentrn prevenirea lovirit in timpul manipulirilor si fasondrii otelului beton.

Pentru evitarea accidentelor in timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii
muncii specifice locului de munca si utilajelor tehnologice folosite.

Aceste prevederi nu sunt limitative si pot fi completate in functie de situatia focala sau de
conditiile generale.
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RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru a conlucra cat mai bine cu betonul, armatura din elementele de beton trebuie sa realizeze
o carcasa spattala (la elementele liniare - grinzi, stilpi, arce) st o plasi sau o serie de plase plane (la
elementele plane - placi, pereti).

Armaturile trebuie sa fie acoperite cu un strat de beton de protectie pentru a fi protejate
impotriva coroziunii si pentru asigurarea conlucrarii acesteia cu betonul.

Pentru armaturile longitudinale de rezisten{d se admit abateri de 2 la 4 mm fatd de tabelul
prezentat.

Se recomandi ca armaturile inclinate cu ®16 mm sau mai mare, sa aibd o acoperire laterala de
beton cu grosimea de cel putin 2 ori diametrul armaturii. Conditia este obligatorie pentru elementele
din beton cu agregate ugoare.

Se vor prevedea grosimi sporite pentru:

- elemente supuse direct actiunii intemperiilor, neprotejate cu tencuiala (+10 mm)

- elemente situate in mediu agresiv

- elemenie la care restrictiile privind paza contra incendiilor se prevad grosimi mai mari.

Tolerante de executie

In anexa IL2. sunt indicate abaterile limita 1a fasonarea si montarea armaturilor. Daca prin
proiect se indica abateri mai mici se respecta acestea.

Anexa I1.2

ABATERI LIMITA LA ARMATURI

Abateri in mm
Distanta Lungimi partiale sau totale
L (Grosime Lungime .,
Element intre Pozitia
axele sirat de petrecere la inmadituri OBS.
barelop | 2€OPEIi® | <lm |§ 10 p[>10m innadire
Fundatii 10 +10
Pereti £ *3 La mbindri
ét?]pl' 43 +3 si innadiri
R £10 | £20 £30 £3d 50 sudate,
;\’lam =] +2 conform
ntre
: C 28-83
etrieri +10 B

Reguli constructive
Distantele minime intre armaturi pecum s1 diametrele minime admise pentru armaturile din

beton armat monolit sau preturnat, in functie de diferitele tipuri de elemente, se vor considera conform
STAS 10107/0-90.

6. Stratul de acoperire cu beton
Pentru asigurarea durabilititii elementelor/structurilor prin protectia armaturii contra coroziunii
si o conlucrare corespunzitoare cu betonul, este necesar ca la elementele din beton armat si se

=
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realizeze un strat de acoperire cu beton minim, functie de tipul elementului, conditiile de expunere,
diametrul arméturii, clasa betonului, gradul de rezistenta la foc.

Grosimea stratului de acoperire cu beton in medii considerate fari agresivitate chimica se va
stabili conform prevederilor STAS 10107/0-90. Grosimea stratului de acoperire cu beton in mediile cu
agresivitate chimica este precizati in reglementarile speciale.

Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat, trebuie realizata o dispunere
corespunzitoare a distantierilor din materiale plastice, mortar, Este interzisa utilizarea distangierilor din
cupoane metalice sau din lemn.

7. Inlocuirea armaturilor previzute in proiect

In cazul in care nu se dispune de diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea
acestora numai cu avizul proiectantului.

Distantele minime, respectiv maxime rezultate intre bare, precum si diametrele minime adoptate
trebuie sa indeplineasci condifiile din STAS 10107/0-1990 sau alte reglementari specifice.

inlocuirea se va inscrie in planurile de executie, care se depun la Cartea Constructiei.

REMEDIERI

Proiectantul va decide in funciie de natura si amploarea defectiunilor constatate masurile de
remediere necesare.

Inainte de turnarea betonului de iau masuri de inlocuire sau diblare a armaturilor
necorespunzatoare si se refac legaturile sau sudurile desprinse.

In timpul turnarii si vibrarii betonului se iau masuri daca este cazul de corectare a deformatiilor
constatate,

Nu se admit modificiri de solufii in ceea ce priveste calitatea otelului beton utilizat si nici a
grosimii barelor fata de prevederile din proiect,

La terminarea fucrdrilor de armare se efectueaza receptia de citre beneficiar, proiectant si
execuiant.

Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna in
Registrul de Procese verbale pentru verificarea calititii lucririlor ce devin ascunse.

Dupa efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va Intocmi un nou Proces verbal.

Daca in situafii de exceptic din motive Intemeiate executantul solicita modificarea calitatii
otelului beton sau a grosimii barelor, solicitarea (cu aprobarea beneficiarului) se va face in seris de
cdtre proiectant. Executantul va suporta toate cheltuielile prilejuite de reproiectarea si din modificarile
de cantitafi, dimensiuni sau calitate a armaturilor,

COFRAJE SI SUSTINERI

Prezentul capitol cuprinde specificafii tehnice pentru confectionarea, montarea si demontarea
cofrajelor pentru lucrarile executate din beton §i beton armat. Acest capitol se refera atat la tiparele
care imbracit forma elementului de beton cit si la elementele de sustinere a cofrajelor (esafodaje,
grinzi extensibile, popi, etc.)

1. Cerinte de baza

Cofrajele si sustinerile trebuie sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare
previzule in proiect, pentru elementele care urmeazi a fi executate, respectindu-se Inscrierea in
tolerantele admisibile conform Anexei 111.1.
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Cofrajele si sustinerile sunt prolectate astfel Incat sa fie capabile sa reziste la toate actiunile ce
pot apdrea in timpul procesului de executie. Ele trebuie sa rémana stabile pana cand betonul atinge o
rezistenta suficienta pentru a suporta eforturile Ia care va fi supus la decofrare, cu o limita accesibila
de siguranta.

Cofrajele si sustinerile trebuie sa fie suficient de rigide pentru a sigura satisfacerea tolerantelor
pentru structura si a nu afecta capacitatea sa portanta.

Cofrajele pot fi dispuse astfel Tncét sa fie posibila amplasarea corecta a armaturii si realizarea
unei compactari corespunzitoare a betonului.

Supravegherea st controlul vor asigura realizarea cofrajelor in conformitate cu planurile de
executie si reglementirile tehnice specifice.

Ordinea de montare si demontare a cofrajelor trebuie stabilita astfel incat sa nu produci
degradarea elementelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor.

Cofrajele vor fi montate incit sa permitd decofrarea fira deteriorarea sau lovirea betonului,

Imbinarile dintre panourile cofrajului trebuie sa fie etange.

Suprafata interioara a cofrajului trebuie sa fie curata. Suprafetele de ungere a cofrajului trebuie
aplicate in straturi uniforme pe fata interioara a cofrajului, iar betonul frebuie turnat cat timp acesti
agenti sunt eficienfi. Trebuie luata in considerare orice influenta ddunitoare posibila asupra suprafetei
betonului a acestor substante de decofrare. Agentti de decofrare nu trebuie sa piteze betonul, sa
afecteze durabilitatea betonului sau sa corodeze cofrajul.

Ageniii de decofrare trebuie sa se aplice ugor si sa-si pastreze proprietitile neschimbate, in
conditiile climatice de execufie a lucrarilor. Alegerea agengilor de decofrare se va face pe baza
reglementarilor tehnice sau agrementelor.

Distantierii cofrajului, 14sati in beton, nu trebuie sa afecteze durabilitatea sau aspectul betonului.

Cofrajul fa executat si finisat astfel incat sa nu existe pierderi de pirti fine sau sa produci pete pe
suprafata betonului.

Piesele inglobate provizorit pot fi necesare pentru mentinerea fixa a cofrajului sau a barelor de
armafura pana la intirirea betonului. Distantierii nu trebuie sa introducd incircdri suplimentare
inacceptabile asupra structurii, nu vor reacfiona cu constituentii betonului sau armatura si nu trebuie sa
producd patarea suprafetei de beton.

2. Tipuri de cofraje, dimensionare, transport

Cofrajele se pot confectiona din lemn, metal sau produse pe baza de polimeri.

Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tindnd seama de precizirile date in
»Uhidul pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor”. Detaliile de alcituire a cofrajelor se vor elabora de
catre constructor in cadrul proiectului tehnologic de executie sau de cdtre un institut de specialitate.

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incit sa se evite deformarea
sau degradarea lor (umezire, murdarire, putrezire, ruginire, etc.).

Este interzisa depozitarea cofrajelor direct pe pidmant sau depozitarea altor materiale pe stivele
de panouri de cofraje.

CATEGORII DE LUCRARI

Cofrare stalpi

Cofrare centuri

Cofrare buiandrugi
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MATERIALE PRINCIPALE

Placaj de 8 sau 15 mm grosime pentru confectionarea fetei cofrajului;

Scénduri de 28 mum din lemn pentru executarea podinei de fucru,

Scanduri de 38 mm din lemn pentru executarea coastelor la cofrajele cu fete din placaj;

Dulapi de 38 mm din lemn pentru executarea podinei de lucru si pentru confectionarea popilor
pentru esafodaj;

Dulapi de 48 mm din lemn pentru confectionarea popilor pentry esafoda;

Dulapi de 58 mm din lemn pentru executarea coastelor la cofrajele cu fete din placaj; Otelul
beton 06-10 mm pentru ancorarea elementelor de sustinere; _

Teava 048,3x2,9 mm pentru contravintuirea elementelor de cofraj si sustinere;

Cofraje metalice de inventar pentru stilpi tip CMS CsKI sau altele similare;

Cofraje metalice de inventar pentru cofrarea plangeelor si perefilor tip CMU, CMG sau altele
sunilare;

Popi extensibili, PE 3100, PE 5100R sau similare;

Schele metalice tip S 200 E, S 200 CM sau similare;

Esafodajele tip E 75 sau similare;

Decofrol tip TS 1 si 473, sau produse similare, pentru ungerea panourilor in vederea usurarii
decoftrarii si obtinerii unei fete de buna calitate a betonului.

ACCESORII

Coliere cu surub pentru fixarea fevilor;

Distantieri (tuburi PVC 0 20 x 1,6 mm; 0 25x2 mm; 0 30 x 2 mm);

Comuri din polietilena pentru sprijinirea distantierilor.

3. Pregatirea lucririlor

Se vor respecta notele si comentariile din plangele proiectului.

Se va tine cont de indicatiile tehnologice ale proiectantului (vezi anexa A)

Pentru fiecare faza tehnologica executantul va Intocmi proiecte si fise tehnologice, ce vor stabili
soluftile de cofrare, susjinere, materialele folosite, timpii de montare si de demontare, cu susfinerea
prin caleul a dimensiunilor si tipurilor de elemente de cofraj ales pentru fiecare element in parte.

Executantul va supune aprobirii proiectantului proiectele tehnologice si fisele tehnologice pentru
elementele de cofrare a elementelor de beton si beton armat.

Fisele tehnelogice vor cuprinde precizéri de detaliu privind:

- Lucririle pregititoare;

- Fazele de executie;

- Programul de control al calititii de executie al cofrajelor;

- Resurse necesare (echipamente, sustineri, utilaje, scule, forta de munca);

- Organizarea rationala a locului de munca.

4. Montarea cofrajelor

inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curata si pregati suprafetele care vor
veni in contact cu betonul ce urmeazi a se turna si se va verifica si corecta pozifia armaturilor.
Montarea cofrajelor va cuprinde unmitoarele operatii:
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- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea si susiinerea provizorie a panourilor;

- vetificarea si corectarea pozitiel panourilor;

- Incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor;

- montarea cofrajelor de polistiren tip AMVIC conform anexa A.

Elemeniele de cofraj de vor preasambla inainte de a ft montate la pozitie, inainte de turnarea
betonului se va verifica daca s-a ficut ungerea cofrajelor pentru ugurarea operatiunii de decofrare.

Ungerea se executa cu agenti de decofrare pe fetele cofrajului care vin in contact cu betonul.

Agentii de decofrare trebuie sa nu pateze betonul, sa nu corodeze betonul si cofrajul, sa se aplice
usor si sa-si pastreze proprietafile neschimbate in conditiile climaterice de executie a lucrérilor.

In cazul in care elementele de sustinere a cofrajelor reazema pe teren, se va asigura repartizarea
solicitarilor, tinind seama de gradul de compactare si de posibilitifilor de inmuiere, astfel incét sa se
evite producerea tasirilor. In caznl in care terenul este inghetat sau expus inghefului, rezemarea
sustinerifor se va face astfel incit sa se evite deplasarea acestora in functie de condifitle de
temperatura,

COFRAREA STALPILOR, A CENTURILOR SI BUIANDRUGILOR

Lucrarile de cofrare cuprind urmaétoarele operafiuni generale care trebuie executate si verificate
conform proiectelor si fiselor tehnologice Intocmite de executant:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- montarea cofrajelor

- transportul si agezarea panourilor de cofraj la pozitie;

- asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor,

- verificarea si corectarea pozifiei panourior;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor (inclusiv asiguréri la actiunea vantului),
cu ajutorul unor elemente speciale:caloti, juguri, tiranti, zivoare, contravantuiri, distantieri, etc.;

- controlul si receptia lucrfirilor de cofrare;

- demontarea cofrajului dupi turnarea si intérirea betonului;

- Pregatirea cofrajelor pentru un nou ciclu.

Cofrarea elementelor din beton si beton anmat se poate executa cu:

- cofraje fixe confectionate si montate la locul de turnare a betonului st folosite de obicei la o
singura turnare,

- cofraje demontabile stationare, realizate din elemente sau subansambluri de cofraj refolosibile
la un anumit numir de turnéri;

- cofraje demontabile mobile care se deplaseazd si iau pozitii succesive pe masura turnarii
betoanelor.

Lucrarilor de cofrare se recomanda a fi executate cu echipamente tehnologice st dispozitive
omologate pentru lucriri din beton monolit specifice pentru fiecare tip de element din beton sau beton
armat,

5. Controlul si receptia lucrarilor de cofrare

in vederea asigurrii unei execuiii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificiri etapizate astfel:

- preliminar, controldndu-se tucrarile pregititoare si elementele sau subansamblurilor de cofraj si
sustineri;
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- in cursul execufiel, verificdndu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor;

- final, receptia cofrajelor si constatarea intr-un registru de procese verbale pentru verificarea
calitd{il lucrérilor ce devin ascunse (proces verbal de receptie calitativa).

in cazul cofrajelor care se inchid dupd montarea armaturilor se va redacta un proces verbal
comun pentr cofraje s1 armaturi.

PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

1. Pregitirea turnarit betonuiui

Toate elementele din beton si beton armat pentru care s-au Intoemit prezentele specificatii se
executa monolit.

Se considerd ca betoanele se prepara in statii de betoane specializate. Executantul va utiliza
betoane gata preparate livrate de la statii proprii sau de la alte centrale de betoane. Cu acordul
proiectantului, executantul va putea executa in cazuri de exceptie si pentru cantititi mici, pentru licriri
f&rd mare importants, betoane preparate in santier(cu exceptia elementelor structurale). In acest caz se
vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare la verificarea condiiilor de preparare,
punere in opera si receptie a betoanelor,

Executarea lucrdrilor de betonare poate sa inceapd numai daca sunt indeplinite wmitoarele
condifii;

» intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza si acceptarea acestora de citre
investitor;

* sunt realizate masurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate materialele componente
(agregate, ciment, aditivi, adaosuri etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si dotirile necesare, in
conformitate cu prevederile procedurii de executie in cazul betonulni preparat pe santier;

» sunt stabilite si instruite formatiile de lucry, in ceea ce priveste tehnologia de executie si
masuitle pentru securitatea muncii st PSI;

« au fost receptionate calitativ lucrérile de sapéturi, cofraje si armatuti (dupa caz);

* in cazul in care, de la montarea la receptionarea armaturii a trecut ¢ perioada indelungata (peste
6 luni) este necesard o inspectare a stirii armatwrii de citre o comisie alcituita din beneficiar,
executant, proiectant si reprezentantul ISC, care va decide oportunitatea expertizirii starii armaturii de
catre un expert sau un institut de specialitate si va dispune efectuarea ei.

» suprafejele de beton furnat anterior st Intarit, care vor veni in contact cu betonul proaspiit, vor fi
curifate de pojghifa de lapte de ciment (sau de impurititi); suprafetele nu trebuie sa prezinte zone
necompacte sau segregate si trebuie sa aiba rugozitatea necesara asiguririi unei bune legituri intre cele
doua betoane;

* sunt stabilite si pregitite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul
aparifiet unor situatii accidentale;

« nmu se infrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger,ploi
abundente, furtuna);

* in cazul fundatiilor sunt previzute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii, astfel
incat acestea sa nu se acumuleze in zonele ce urmeazi a se betona;
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* sunt asigurate conditiile necesare recoltérii probelor de la locul de punere in opera si efectudrii
determindrilor previzute pentru betonul proaspit, la descircarea din mijlocul de transport;

« este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinese conditiile
tehnice si sunt refuzate.

In baza verificirii indeplinirii conditiilor de mai sus, se vor consemna aprobarea inceperii
betonarii de catre: responsabilul tehnic cu executia, reprezentantul beneficiarului, reprezentantul ISC,
in conformitate cu prevederile programului de control al calitifii lucrdrilor-stabilite prin contract.

Se interzice Inceperea betonarii inainte de efectuarea verificirilor si mésuritorilor indicate mai
SUS.

2. Reguli generale de betonare

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de fucru.
Acesta va {1 permanent la locul de turnare si va supraveghea respectarea stricta a caietului de sarcini a
Codului NE 012-99 si a procedurii de executie.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu
se admite depésirea duratei maxime de transport si modificarea consistentei betonului,

La turnarea betontului trebuie respectate urmiditoarele reguli generale:

* cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidriile - care vor veni in contact cu betonul proaspat vor
fi udate cu apa cu 2-3 ore inainte si imediat Inainte de twrnarea betonului, dar apa rimasa in denivelari
va fi inlaturati;

» din mijlocul de transport, descarcarea betonului se face in: bene, pompe, benzi transportoare,
jgheaburi sau direct in lucrare;

' » daca betonul adus la locul de punere in opera nu se incadreazi in limitele de consistenta admise
sau prezintd segreglri, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in Iucrare; se admite Imbunitatirea
consistentel numai prin folosirea unui superplastifiant;

» indlfimea de cidere libera a betonului nu frebuie sa fie mai mare de 3,00 m - in cazul
elementelor cu litime de maximum 1,00 m si 1,50 m - in celelalte cazuri, inclusiv elemente de
suprafata (placi, fundatii);

* beton a rea elementelor cofrate pe indl{imi mai mari de 3,00 m se face prin ferestre laterale sau
prin intermediul unui furtun sau tub (alcituit din tronsoane de forma tronconica), avéind capatul
inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneazi,

* betonul trebuie sa fie raspandit mmiform in lungul elementului, urmirindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 cm iniltime si turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonului turnat anterior;

* se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia
prevazuta, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara a plicilor in consola; daca totusi se
vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

* se va unnéri cu atentic inglobarea completa in beton a armaturii, respectdndu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

* nu este permisa ciocAnirea sau scufurarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea pe
armaturi a vibratorului,

* in zonele cu armaturi dese se va urmiri cu toata atentia umplerea completa a sectiunii, prin
indesarea laterala a betonului cu sipci san vergele de hotel, concomitent cu vibrarea lui; in cazul in
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care aceste masuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitafi de acces lateral al betontului, prin spatii
care sa permitd patrunderea vibratorului;

* se va urmdri comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sustinerilor acestora,
luéindu-se masuri operative de remediere in cazul unor deplasiri sau cedsri:

* circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine astfel
rezemate incat sa nu modifice pozitia armaturii; este interzisa circulatia pe armaturi sau pe zone cu
beton proaspit;

* betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru previzute in proiect san procedura de
executie;

* durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care este necesara luarea unor
masuri speciale la reluarea turnirii, nu trebuie sa depageasca timpu! de incepere a prizei betonului; in
lipsa unor determindri de laborator, aceasta se va considera 2 ore de la prepararea betonului - in cazul
cimenturilor cu adaosuri - si respectiv 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaos;

« in cazul in care s- a produs o intrerupere de betonare mai mare, reluarea turnirii este permisa
numai dupa pregitirea suprafetelor rosturilor, conform cap. 11 Rosturi de lucru";

* instalarea podinilor pentru circulatia Iucratorilor si mijloacelor de transport local al betonuhii
pe plangeele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armaturi este permisa
numai dupd 24 * 48 ore, in functie de temperatura mediului si tipului de ciment utilizat (de exemplu 24
ore daca temperatura este de peste 24°C si se foloseste ciment de tip I de clasa mai mare de 32,5),

Betonarea diferitelor elemente de constructie este prezentata in Anexa IV. 1. si in Anexa A.

3. Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat Incét sa contini o cantitate minima de aer inclus.

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin doua procedee, functie de
consistenta betonului, tipul elementului etc. Tn general compactarea mecanica se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupi caz cu ciocinirea
cofrajelor) in urmitoarele cazuri,

+ infroducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor sectiunii sau
desimii armaturii si nu se poate aplica eficient vibrarea externa;

* intreruperea functionarii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie sa
continue pana la pozitia corespunzitoare w rost;

* s¢ prevede prin reglementari speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

In timpul compactirii betonului proaspit se va avea grija sa se evite deplasarea si degradarea
armatutilor si/ sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atita timp cat este lucrabil.

Detalii privind procedegle de vibrare mecanica sunt prezentate in Anexa 1V 2.
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in tabelul 7.1 se reprezinti recomandiri cu privire la termenele minime de decofrare ale fetelor
laterale, functie de temperatura mediului si viteza de dezvoltare a rezistentei betonului.

Tabel 7.1

Viteza de Termenul de decofrare (zile) pentru temperatura mediului (°C)
dezvoltare +35 +10 + 15

Lenta 2 1172 1

Medie 2 1 1

in tabelul 7.2. se prezinta termenele minime recomandate pentru decofrarea fetelor inferioare ale

cofrajelor, cu mentinerea popilor de siguranta.

Tabel 7.2

Conditii tehnologice Termenul (in zile) de la turnare

Viteza de‘: dezvoltare a rezistentet Lenta Medie

betonului

Temperatura mediului (°C) +5 +10 +15 +5 +i0  +15
Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 m 6 5 4 5 5 5
Grinzi cu deschiderea > 6,00m 10 8 6 6 5 4

In tabelul 7.3. se prezintd termencle minime recomandate pentru indepértarea popilor de

siguranta
Tabelul 7.3

Conditii technologice

Termenul (in zile) de la turnare

Viteza de dezvoltare a rezistentei

betonului Lenta Medie
Temperatura mediului (°C) +5 +10 +15 +5 +10 +15
Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 10 14 9 10 8 5
Grinzi cu deschideri de 6,00... 12,00 | 20 18 12 14 11 7
Grinzi cu deschiderea > 6,00 m 30 28 18 28 21 14

Nota: Daca in timpul intdririi betonului temperatura se situeazi sub +5°C atunci se va
recomanda ca durata minima de decofrare sa se prelungeasca cu aproximativ durata inghetului.

Regulile privind operatiunile de decofrare sunt prezentate mai jos :

REGULI PRIVIND OPERATIA DE DECOFRARE
1. In cursul operatiei de decofrare se vor respecta urmitoarele reguli:
» Desfigurarea operatiei va fi supravegheata direct de cétre conducatorul punctului de lucru; in
cazul in care se constata defecte de turnare {goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea
constructiei decofrate, se va sista demontarea elementelor de sustinere pana la aplicarea masurilor de

remediere si consolidare.

» Sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centrala a deschiderii elementelor si
continudnd simetric cire reazeme,
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» Sldbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se va face treptat, fara socuri.

»* Decofrarea se va face astlel incit sa se evite preluarea brusca a incércérilor de citre elementele
care se decofreazi, ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului si sustinerilor

2. In cazul constructitfor etajate avind deschideri mai mari de 3,00 m, la decofrare se vor lasi
popi de siguranta, care vor fi men{inuti orientativ, iar pozifia acestora se recomanda a se stabili astfel;

» la grinzi avand pana la 6,00 m deschidere, se lasd un pop de sigurania la mijlocul acestora; la
deschideri mai mari, numarul lor se va spori astfel incat distanta intre popi sau de la popi la reazeme sa
nu depaseascd 3,00 m ;

* la placi se va lasd cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin un pop la 12 m? de
placa;

* Intre diferite etaje, popil de siguranta se vor ageza pe cat posibil unul sub altul;

» inldturarea popilor sau sustinerilor se va face treptat, adoptdndu-se o astfel de succesiune
demontarii, incat sa nn se provoace aparifia de eforturi daunatoare in elemente de constructii.

Nu este permisa indepértarea popilor de siguran{a ai unui planseu aflat imediat sub altul care se
cofreaza sau se betoneaza.

Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,00 m, precum si pentru descintrarea
esafodajelor care sustin cintrele boltilor, arcelor, placilor subtiri etc., proiectul va trebui sa contind
preciziri in legitura cu executarea acestor operatii: numirul de reprize de descintrare, inaltimile de
coborére etc.

In termen de 24 ore de la decofrarea oricirei parfi de constructie, se va proceda, de catre
conducatornl punctului de lucru, reprezentantul investitorutui si de cétre proiectant (daca acesta a
solicitat sa fie convocat) la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structuri,
incheindu-se un proces verbal in care se vor consemna calitatea lucririlor, precum si eventualele
defecte constatate. Este interzisa efectuarea de remedieri inainte de aceasta examinare.

La constructiile cu plact si cadre sau pereti structurali se va incepe prin decofrarea stalpilor sau a
peretilor structurali, apoi se vor decofra plicile si la urma grinzile.

Cofrajele si sustinerile se vor decofra cu atdt mai térziu, cu cat este mai mare raportul intre
sarcina care revine elementului imediat dupa decofrare si sarcina total la care a fost calculat elementul
respectiv.

PROTECTIA LUCRARILOR

Pe durata intdririi betonului, cofrajele vor fi protejate impotriva lovirii sau degradarilor
provocate de executia altor lucrént de natura sa influenteze stabilitatea sau conditiile de incarnare ale
cofrajelor.

Demontarea cofrajelor se va efectua in unma dispozitiei gefului de lot pe baza respectarii duratei
de intirire a betonului.

Dupa decofrare se vor cautl elementele cofrajelor si suprafetele de resturile de beton aderente.

RECEPTIA LUCRARILOR

in vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificiri ctapizate astfel:

» controlul preliminar al lucrdrilor pregatitoare si a elementelor si subansamblurilor de coftaj si
sustinere; _

= verificarea in cursul execuiici a pozifiondrii cofrajelor in raport cu trasarea si a modului de
fixare a elementelor;
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Tolerantele admisibile la executia cofrajelor sunt urmitoarele:

Element Dimensiune de referinta Abateri la Abateri la inclinare
dimensiuni (mm)
Stalpi - inaltime +10 2mm/m, 10m m/total
- dim. Sectiune +3
Perett - lungime si inaltime +10 2mm/m, 10m m/total
- grosime +3
Grinzi - lungime +10 2mm/m, 10mm/total
- dim. Sectiune +3
Placi - lungime sau lifime +10 2mm/m, 10 mm/total
- grosime +3

in vederea receptionarii lucrarilor de cofrare se vor face urmitoarele verificiri inainte de
turnarea betonului:

» Verificarea montarii tuturor elementelor cofrajelor la cotele si tolerantele impuse;

+ Verificarea elementelor de prindere si legatura ;

 Verificarea elementelor de asigurare impotriva risturndrii;

* Verificarea clementelor de asigurare pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

in timpul turnarii si vibrarii betonului se vor efectua verificari pentru asigurarea ca in timpul
acestor operafiuni nu sunt elemente care se deformeazi

REMEDIERI

Proiectantul va decide natura si amploarea remedierilor in functie de caracterul defectiunilor
constatate.

Toate lucrdrile de remediere se vor suporta de executant fArd costuri suplimentare pentru
beneficiar.

inainte de turnarea betonului se vor inlocui elementele necorespunzatoare ale cofrajului sau se
vor lua masuri pentru dublarea for corespunzitoare.

in timpul turnarii (betonul fiind proaspit turnat) se iau masuri (daca este cazul) de readucere a
cofrajului in limitele abaterilor dimensionale admisibile.

La terminarea hicrarilor de cofrare se efectueazi receptia finala de citre o comisie formata din
reprezentantul beneficiarului, proiectant si executant,

Rezultatele verificdrilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna in
Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrrilor ce devin ascunse.

Dupi efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou Proces verbal.
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TRATAREA BETONULUI DUPA TURNARE

Generalitati _

In vederea obtinerii proprietarilor potentiale ale betonului, (in special) zona suprafefei trebuie
tratata si protejata o anumita pericada de timp, functie de tipul structurii, elementului, conditiile de
mediu din momentul turnfrii si conditiile de expunere in perioada de serviciu a structurii.

Tratarea si protejarea betonului frebuie sa inceapd cat mai curdnd posibil dupa compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza deindatd ce betonul a cipitat o suficienta
rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o misura de proteciie impotriva:

- uscarii premature datorita radiatiilor solare si vantului;

Protectia betonului este o mésura de prevenire a efectelor: antrenirii (scurgerilor) pastei de
ciment datorita ploii (sau apelor curgitoare) diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;
temperaturi scdzute sau inghetuiui;

- eventualelor socuri sau vibratil care ar conduce la ¢ diminuare a aderentei betonului - armatura
(dupa intdrirea betonului)

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

- mentinerea in cofraje;

- acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;

- stropirea periodica cu apa.

Protectia betonului se va realiza cu diferite materiale (prelate, strat nisip, rogojini). Materialul de
protectie trebuie mentinut permanent in stare umeda.

Stropirea cu apa va ncepe dupd 2 ...12 ore de la turnare, in functie de tipul de ciment utilizat si
temperatura mediului, dar imediat ce betonul este snficient de intirit pentru ca prin aceasta operatie sa
nu fie antrenata pasta de ciment.

Stropirea se va repeta la interval de 2...6 ore in asa fel incit suprafata sa se mentini permanent
umeda. Se va folosi apa care Indeplineste condifiile de calitate similare cu conditiile de la apa de
amestecare.

Pe timpul uscat st célduros, suprafetele libere ale betonului vor fi stropite de cel putin doua ori
pe zi, dupi ce in prealabil se acoperi cu rogojini sau cu un strat de rumegus (nisip) de 3... 4 cm pentry
a mentine umiditatea.

Udarea se va face prin pulverizarea apei, astfel incat betonul sa nu fie spilat inainte de a se Intiri
suficient.

Stropirea betonului se va face cel putin timp de 7...14 zile.

Protejarea betonului pe timp friguros se va realiza prin:

- Conservarea cildurii acumulate prin incilzirea materialelor componente si péstrarea cildurii
exotermice, prin acoperirea betonului cu materiale termoizolante. incilzirea betonului cu aer cald, abur
sau aparate electrice.

- Turnarea betonului in spatii mari incélzite, realizate in constructii prin inchideri partiale si
folosind pentru rest constructia definitiva gata executata,

- Utilizarea acceleratorilor de priza.

Lucririle de betonare nu se vor Incepe daca temperatura exterioara este sub -5°C, iar in cazul
lucrérilor in curs de executie, betondirile se vor infrerupe, daca temperatura coboard la - 10°C, cu
tendinta de scidere in continuare.

S A e TR
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In cazul executarii lucrarilor in perioada de timp friguros (interval 15 noiembrie - 15 martie) se
vor lua misuri ca betonul sa se Intireascd si sa atingd rezistentele necesare, fard sa sufere din cauza
inghetului.

in cazul in care temperatura mediului este mai mica de +5°C, nu se vor stropi cu apa ci se vor
aplica materiale sau pelicule de protectie ( tip Perry, Doka sau Meva). In general, in momentul in care
se obfine o rezistenta a betonului de 5 N/mm? nu mai este necesara protectia. Peliculele de protectie se
aplica in conformitate cu reglementirile speciale.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspit vor fi acoperite cu prelate sau folii de polietilena,
atita timp cat prin ciderea precipitatiilor exista pericolul antrenrii pastei de ciment.

Curétirea si prelucrarea suprafetelor de beton turnat se executa de obicei inainte de Intirirea
completa a betonului, utilizéndu-se magini de finisat, striat si t&iat rosturi de contractie in beton.

RECEPTIA LUCRARILOR

Se admit urmitoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea elementelor din beton si
beton armat:

Defecte de suprafata (pori, segregari superficiale, denivelari locale) avand adincimea de
maximum 1 cm, cu suprafaja de maximum 400 cm?® / defect, totalitatea defectelor de acest tip fiind
limitata la cel mult 10 % din suprafata fetei elementului pe care sunt situate.

Defectele in stratul de acopetire al armaturifor (stirbiri > lfocale, segregdri), avand adancimea
pana la armatura cu lungimea de maxim 5 cm, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata 1a
maximum 5% din lungimea muchiei respective.

Defectele admisibile enumerate nu se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la examinarea
elementelor dupa decofrare. Daca elementele respective nu se tencuiesc, ele vor fi remediate conform
Normativului C49 - 87.

in vederea recepiici se vor face urmatoarele verificari:

a. nainte de turnarea betonului.

In scopul evitdrii punerii in opera a unui beton necorespunzator, pe betonul proaspit se vor face
urmdtoarele determindri:

Caracteristicile betonului proaspiit Limite de variatie admise
Lucrabilitate
- tasarea minim# 1...4 cm +1 cm
5..12cm +2 cm
> 12 cm =3 cm
- gradul de compactare minim +0,5 cm
Temperatura -1°C
- Limin = tirax +2°C
Densitatea aparenti + 40 kg/me
Continutul de aer inclus +1%
Granulozitatea agregatelor conginute in befon
{sort 0-3 mm)
- minim 2%
- maxim +2%
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b. dupi turnarea betonului.

in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzitoare privind rezistenta la opresiune a
betonului la vérsta de 28 zile, aceasta se determina ca medie pe fiecare serie de cate trei cuburi la
Laboratorul de Incercéri pentru betoane.

In cazul in care clasa betonului este mai mica decét cea previzuta in proiect, in termen de 48 de
ore Laboratorul va comurnica rezultatul executantului si furnizorutui de betoane,

in vederea receptiet lucririlor se vor verifica:

Existenta si continutul Proceselor verbale de receptie calitativa privind : cofrajele, armarea,
calitatea betonului.

Constatérile consemnate in cursul executiei de citre beneficiar si proiectant, de céitre Serviciul
Tehnic de Verificare al Calitatii Lucrérilor ale executantului, precum si a altor organe de control

Confirmarea ptin Procese verbale a executdrii corecte a masurilor de remedieri prevazute in
diferitele documente examinate.

Se va efectua o verificare directa privind:

» Aspectul elementelor de constructii dupa decofrare

» Dimensiuntle de ansamblu si cotele de nivel

« Dimenstunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului

» Pozitia relativa pe intreaga indlfime a constructiei a elementelor verticale (stilpi, perefi
structurali) si a golurilor,

» Incadrarea in abaterile limita admisibile conform cu prevederile prezentelor specificatii tehnice

REMEDIERI

Se vor adopta in functie de amploarea si natura defectiunilor, pe baza deciziei proiectantului
urmdtoarele tipuri de solutil pentru remedieri.

+ Rebetonare cu mentinerea armaturii

+ Chituire

» Amorsare si completare.

* Injectare.

+ Injectarea si placarea (consolidarea)

* De la caz la caz, proiectantul poate prescrie si alte solutii decét cele mentionate.

Chituirea se va face la fisuri in grinzi si stilpi cu deschiderea maxima a fisurii de 0.5 mm.
Chituirea se va face cu pasta de ciment cu adaos de poliacetat de vinii (aracet) sau cu chit epoxidic.

Amorsarea se va face cu chit epoxidic sau pasta de ciment cu adaos de poliacetat de vinii, iar
completdrile se vor face cu mortar epoxidic sau cu mortar si beton de ciment. Solutia cu amorsare si
completare se va adopta pentru goluri in sectiune si segregari.

Injectdrile se vor face cu pasta de ciment, rasina epoxidica sau chit.

Solutia de injectare se va adopta pentru grinzi, stilpi, pereti structurali si buiandrugi cu fisuri cu
deschiderea maxima a fisurii de 0.5...Imm.

Solufia de injectare si plédcere, se va adopta in situatiile de existenta a unor fisuri cu deschiderea
maxima a fisurilor de 1...5 mm, la grinzi, stilpi, perefi structurali si buiandrugi. Injectarea cu placare
se va face cu chit epoxidic armat cu tesitura din fibra de sticla.

La terminarea lucrérilor, recepfia finala se va face de o comisie formata din reprezentantul
beneficiarului, executant si proiectant.
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Rezultatele verificirilor si eventualele remedieri care trebuie executate se vor consemna in
registrul de Procese Verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor.
Dupi efectuarea remedierilor se va face verificarea si se va incheia un nou Proces Verbal.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Controlul calitéifii Iucriirilor de executie se va face avind ca baza Legea 10 privind calitatea in
constructii din 1995. Obligatiile si raspunderile ce revin investitorilor, proiectantilor, executantilor,
specialigtilor verificatori de proiecie, ale responsabililor tehnici cu executia, ale expertilor tehnici
atestatl, precum si ale proiectaniilor, admmistratorilor si utilizatorilor constructiilor stipulate in Legea
calitatii, H.G. 925/95 si H.G. 766/97.

1. Procedee de control a calitiitii in constructii

Controlul executiei

Toate abaterile de la procedurile specificate in ceea ce priveste desciircarea, betonarea,
compactarea, tratarea betonului etc., trebuie consemnate si raportate responsabililor cu executarea
lucrérnilor. o

Procedurile de control ai executiet, intocmit de executant, vor fi verificate de un organism
autorizat, ca parte a controlului de conformitate,

+» Controlul echipamentelor executarii si proprietarilor betonului

+ Controlul calitatii cofrajelor

+ Controlul calitdtii armaturilor

Armaturile vor fi verificate conform Specificatiel tehnice privind cerinte si criterii de
performanta pentru otelurile utilizate in constructii.

Pentru fiecare cantitate sau sortiment aprovizionat, operajia de control va consta in:

» examinarea documentelor de certificare a calitafii si compararea datelor inscrise in certificat cu
cerintele reglementate pentru produs

+ examinarea aspectuli;

s verificarea prin indoire 1a rece;

» verificarea caracteristictlor mecanice (rezistenta la rupere, limita de curgere, aiungirea la
rupere).

Controlul inainte de punerea in opera a betonului

Inainte de punerea in opera a betonului, inspectiile trebuie sa aib in vedere urmatoarele aspecte
esentiale:

+ geometria cofrajului si pozitionarea armaturii;

- inldturarea impurititilor si substantelor de orice natura de pe suprafata cofrajelor in contact cu
betonul,

« stabilitatea cofrajelor;

» integritatea cofrajelor, pentru a impiedica scurgerea pastei de ciment;

« tratarea suprafetei cofrajelor;

» curdfirea anmaturilor de impuritdfi, substanie care ar putea slabi aderenta;

» dimensiunea distantierelor;

« conditiile necesare uni transport eficient, masurile de compactare si tratare functie de
consistenta specifica a betonului;
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* rezultatele si concluziile verificarilor efectuate pana la aceasta faza;

* asigurarea unit personal instruit;

+ asigurarea unor masuri pentru situatii accidentale;

+ controlul in timpul compactarii si tratirii betonului.

In timpul acestor operatii, inspectia trebuie sa aiba in vedere urmatoarele aspecte esentiale:

* mentinerea omogenititii betonului in timpul punerii in opera;

+ distribufia uniforma a betonului in cofraj;

« compactarea uniforma si evitarea segregérii in timpul compactarii;

» inaltime maxima de céidere a betonului;

« viteza de turnare;

« durata intre etapele de descércare si turnarea betonului;

» masuri speciale in cazul turndrii in conditii de vreme rece saun calduroasa ;

» masuri speciale in cazul rosturilor de lucru ;

» tratarea rosturilor inainte de furnare ;

» mefode de tratare si durata tratiril betonului in functie de conditiile atmosferice si evolutia
rezistentei;

» evitarea unor eventuale deteriordri ce pot apare ca wrmare a unor socuri sau vibrafii asupra
betonului proaspit.

Criterii de conformitate

Verificarea Indeplinirii nivelelor de performanta prin aplicarea criteriiior de conformitate trebuie
sa se faci de citre producatorii de beton, executanti si/sau prin controlul exterior/de conformitate,

in cazul in care rezultatele determindrilor nu indeplinesc conditiile de conformitate, nu aun fost
efectuate in determindri, in cazul unor defecte de executie, sau in cazul in care exista dubii cu privire
la realizarea rezistenfei, trebuie efectuate incerciri suplimentare (preleviiri de carate, Incerciii
nedistructive prin metoda nedistructiva combinata (sclerometrul Schmidt + ultrasunete), in
conformitate cu prevederile Normativului pentru incercarea betonului prin metode nedistructive,
indicativ C 26 - 85, partea a [lI-a, pag. 83.

Daca rezultatele obfinute pentru anumite elemente structurale in urma aplicirii metodei
nedistructive combinate nu sunt concludente, se vor efectua verificidri suplimentare constant in
extrageri de carate din aceste elemente, in locurile indicate de proiectant. In situatia in care rezultatele
verificarilor suplimentare (obfinute in urma incercirilor la compresiune pe carate), betonul pus in
opera nu indeplineste conditiile previzute conform reglementatilor tehnice in vigoare, proiectantul va
decide expertizarea lucrairii, cu luarea de masuri privind refacerea sau consolidarea elementelor
necorespunzatoare,

Se vor avea in vedere prevederile normativelor C 54/81 si C 26/85.

DEFECTE ADMISIBILE

Sunt admise urmétoarele defecte privind aspectul elementelor din beton si beton armat:

» defecte de suprafata (pori, segregiari, deniveldri) avind adancimea de maximum 1 cm si
suprafata de maximum 400 cm’, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maximum 10%
din suprafata fetei elementului pe care sunt situate ;

» defectele in stratul de acoperire al armaturilor ( stirbiri locale, segregéri) cu adincimea mai
mica decdt grosimea stratului de acoperire, tar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la
maximum 5% din lungimea muchiei respective.
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Defectele care se incadreaza in limitele mentionate mai sus pot sa nu se Inscrie in procesul
verbal care se intocmeste, dar vor fi in mod obligatoriu remediate conform Normativului C 149/87,
pana la recepfionarea lucrarii.

Defectele care depésesc limitele de mai sus, se inscriu in procesul verbal care se Intocmeste la
examinarea elementelor dupd decofrare si vor fi remediate conform solutiilor stabilite de proiectant
sifsau expert.

PROCEDEE DE VIBRARE MECANICA

Pe santier este obligatoriu sa existe vibratoare de interior (pervibratoare) si masa vibranta,

1} Compactarea mecanica prin vibrare poate fi realizata prin urmatoarele procedee:

* Vibrarea interna folosind vibratoare de intertor (pervibratoare),

+ Vibrare externa cu ajutorul vibratoarelor de cofraj;

* Vibrare pe suprafata cu ajutorul vibratoarelor placa sau a riglelor vibrante.

Vibrarea interna este principalul procedeu de compactare a betonului.

Alegerea tipului de vibrator se va face in functie de dimensiunile elementuhui si de posibilitatea
de mtroducere a capului vibrator (butelia) prin barele de armatura.

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare interma depinde de forma elementului si desimea
armaturilor.

Durata de vibrare optima se situeazd atre minim 5 sec. st 30 sec, in functie de tasarea betonului
st tipul de vibrator utilizat.

Semnele dupd care se recunoagte ca vibrarea s-a terminat sunt urmétoarele:

« Betonu! nu se mai taseaza;

+ Suprafata betonului devine orizontala si ugor lucioasa;

+ Inceteaza aparitia bulelor de aer Ia suprafata betonului.

Distanta intre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de interior este de maxim
1.0 m, reducéndu-se in functie de caracteristicile sectiunii si desimea armaturii.

Grosimea stratului de beton supus vibrérii se recomanda sa nu depiseascd Va din lungimea
capului vibrator(buteliei); la compactarea uni nou strat, butelia trebuie sa pétrund& (50...150 mm) in
stratul compactat anterior.

Vibrarea externa este indicata la executarea elementelor prefabricate sau in cazul elementelor
turnate monolit, de grosimi reduse cu armaturi dese, sau care nu pot fi compactate prin vibrare interma.
In zonele in care este posibil, se pot folos: suplimentar si vibratoare de interior.

in cazul elementelor compactate cu ajutorul vibratoarelor de exterior, se vor lua masurl
constructive speciale prin mérirea rigidititii cofrajelor si prin prevederea in méasura in care este posibil,
de legaturi elastice intre cofraje si elemente de sustinere si rezemare.

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare externa se recormanda sa fie cu tasarea minima
50 mim.

Vibrarea de suprafata se va utiliza la compactarea placilor cu grosimea de maxim 200 mm.

Consistenta betoanelor compactate prin vibrare de suprafata se recomanda sa fie cu tasare de
minim 20 mm.

Se recomanda ca durata vibrarii sa fie de 30...60 sec. Timpul optim de vibrare se va stabili prin
determindri de proba efectuate in opera la prima sarja de beton ce se compacieazi.

e
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Grosimea stratului de beton turnat (inainte de compactare) trebuie sa fie de 1,1...1,35 ori mai
mare decat grosimea finala a stratului compactat, in functie de consistenta betonului, in cazul
determindrilor de proba se stabileste si grosimea stratului de beton necesara pentru realizarea grosimii
finite a elementului.

Distanta dintre doua pozitii succesive de hucru ale plicilor vibrante trebuie sa fie astfe! stabilita
in cat sa fie asigurata suprapunerea de minim 50 mm in raport cu pozitia precedenta.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE

In cazul in care loturile de materiale aprovizionate (otel-beton, ciment, agregate, adaosuri,
aditivi) nu Indeplinesc conditiile de calitate, s¢ va interzice utilizarea lor si se va ingtiinfa producitorul.

Fazele procesului de executie a lucririlor de beton si beton armat constituie in majoritate luersri
care devin ascunse, astfel incdt verificarea calititii lucrarilor ce devin ascunse, incheiate intre
reprezentantul investitorului si executant (Proces verbal de receptie calitativa. In cazul fazelor
determinante este obligatorie participarea: beneficiarlui, proiectantului, executantului si a mspeciiei
in constructii, care in functie de rezultatul controlului va autoriza sau nu continuarea lucrarilor. Nu se
admite trecerea la 0 noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza
precedenta, daca aceasta urmeaz3 sa devind o lucrare ascunsa.

In procesele verbale ce vor preciza comcret verifichrile si masutitorile efectuate, abaterile
constatate dupd caz, incadrarea in tolerantele admisibile fata de proiect.

Daca se vor constata neconcordante fata de proiect sau de prevederile reglementarilor tehmice, se
vor stabili si consemna masurile necesare de remediere. Dupi executarea acestora se va proceda la o
noua verificare si incheierea uni proces verbal.

La terminarea executdrii sipéturilor pentru fundafii se va verifica, in raport cu prevederile
proiectului:

a. Addncimea si cota de fundare;

b. Natura terenului (cu participarea obligatorie a proiectantului geotehnician);

c. Pozitia in plan;

d. Dimensiunile sipaturilor,

Cu privire la verificare cotei de fundare si a naturii terenului se vor intocmi procese verbale
distincte.

La terminarea executirii cofrajelor se va verifica;

a. Alcituirea elementelor de sustinere si sprijinire;

b. Incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitafii acestora;

c. Dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele ale elementelor care urmeazi a se
betona;

d. Pozifia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzitoare situate la nivelurile
inferioare;

e. Pozitia golurilor.

La terminarea montérii armaturilor se va verifica:

a. Numdrul, diametrul si pozitia armaturii in diferite sectiuni transversale ale elementelor
structurii;

b. Distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul de fixare;
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c. Lungimea portiunilor de bare care depiigesc reazemele sau care urmeazi a fi inglobate in
elemente ce se toarnd ulterior;

d. Pozifia innadirilor si lungimile de petrecere ale barelor;

e. Calitatea sudurilor;

f. Numdrul si calitatea legiturilor dintre bare;

g. Dispozitivele de mentinere a pozifiei armaturilor in cursul betonarii;

h. Modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia; Pozitia,
modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate.

In cursul betonarii elementelor de constructii s¢ va verifica daci:

a. Datele inscrise in bonurile de livrare-transport ale betonului corespund comenzii si nu s-a
depisit durata admisa de transport;

b. Consistenta betonului corespunde celei previzute ;

c. Conditiile de turnare si compactare asigura evitarea oriciror defecte ;

d. Se respecta frecventa de efectuare a Incercarilor si a prelevirii de probe, conform prevederilor
din ANEXA V1.1,;

e. Sunt corespunzitoare masurile adoptate de mentinere a pozitiei armaturilor, dimensiunilor si
formei cofrajelor;

f. Se aplica corespunzitor masurile de protectie (tratare) a suprafetelor libere ale betomului
proaspat; Se vor consernna in condica de betoane:

* Seria talonului livearii corespunzitor betonului pus in opera;

* Locul unde a fost pus in ucrare;

= Ora inceperii si terminfrii betonatii;

* Masurile adoptate pentru protectia betonului proaspét;

* Evenimente intervenite (infreruperea turndrii, intemperii, etc.);

+ Temperatura mediyhui,

* Personalul care a supravegheat betonarea.

In cazul in care conducitorul punctului de lucru rdspunde direct si de prepararea betonului,
acesta este obligat sa verifice in parafel calitatea cimentului si a agregatelor, precum si modul de
dozare, amestecare si transport al betonului.

La decofrarea oricirei parti de constructie se va verifica:

a. Aspectul elementelor, semnaldndu-se daca se intdlnesc zone cu beton necorespunzator (beton
necompactat, segregat, cu goluri, rosturi de betonare)

b. Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor;

c. Pozitia elementelor verticale (stélpi, diafragme, pereti) in raport cu cele corespunzitoare
situate la nivelul imediat inferior;

d. Pozitia golurilor;

e. Pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elementele ce se toarna ulterior.

Verificarile de la pozitiile b. si f. se efectueazi prin sondaj. Se va consemna in procesul verbal
daca sunt respectate prevederile proiectului. La consemnarea constatirilor se va tine seama de
prevederile Anexei 111.1. din Cod NE 012-99, referitoare la abaterile admisibile.

In vederea asiguririi calitdfii lucririlor de beton si beton armat este obligatorie efec‘ruarea uni
control operativ si adoptarea unor masuri conform Anexei V1.3., urméndu-se;
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= Evitarea livrdrii sau punerii in opera a uni beton ale cirui caracteristici in stare proaspata nu
indeplinesc conditiile impuse.

» Adoptarea de masuri operative Ia staia de betoane pentru corectarea compozitiei betonului san
a condituifor de preparare.

» Sesizarea cazurilor in care betonul prezintd rezistente sub limitele admise, fiind necesara
analizarea de citre proiectant a masurilor sau conditiilor ce se impun pentru asigurarea rezistentet,
stabilitatii st durabilitdtii elementului sau a structurii.

Calitatea betonului pus in lucrare se va aprecia findnd seama de concluziile analizei efectuate
conform controlului de conformitate, asupra rezultatelor incercirilor probelor de verificare a clasei
prezentate in buletinul emis de laborator si concluziile interpretdrii rezultatelor incercérilor
nedistructive sau incercirilor pe carote, daca s-a cerut efectuarea lor in cadrul controlului operativ sau
prin proiect.

Rezultatil aprecierii calititii betonulu pus in lucrare se consemneazii in procesul verbal de
receptie a structurii de rezistenta, incheiat intre proiectant, investitor si constructor. Daca nu sunt
indeplinite conditiile de calitate, se vor analiza de catre proiectant masurile ce se impun.

Recepiionarea structurii de rezistenta se va efectua pe Intreaga constructie sau pe parti din
constructie (fundatie, tronson, scara) potrivit Normativului C 56-85, Anexa 1.1.

Aceasta recepfie are la baza examinarea directa efectuata pe parcursul executiei in cadrul
controlului interior sau exterior; suplimentar se vor verifica:

* Documentele de certificare a calitdtii prevazute de reglementérile in vigoare pentru materialele
livrate;

» Existenta si continutul proceselor verbale de receptie calilativa privind cofrajele, armarea,
aspectul elementelor dupé decofrare, aprecierea calitifii betonului pus in lucrare, precum si existenta si
confinutul proceselor verbale pentru fazele determinante;

» Existenta si confinutul documentelor de certificare a calititii in cazul betonului livrat;

« Constatarile consemnate in cursul executiei in cadrul controlului interior si/sau exterior;

* Confirmarea prin procese verbale a executarii corecte a masurilor de remediere previzute in
diferitele documente examinate ;

» Consemnirile din Condica de betoane ;

+ Buletin privind calitatea betoanelor;

* Dimensiuni de ansamblu si cotele de nivel;

» Dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului;

* Pozitia golurilor previzute in proiect;

* Pozifia relative pe intreaga Inidltime a constructiei, a elementelor verticale (stilpi, pereti
structurali}, consemnéandu-se eventualele dezaxéri;

« fncadrarea in abaterile admise conform Anexei 111.1;

« Comportarea la proba de umplere cu apa, in cazul recipientilor;

+ Respectarea conditiilor tehnice special impuse prin proiect privind materialele utilizate,
compozifia betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate etc.;

+ Qrice alta verificare care se considera necesara.

In vederea recepliei structurii unei construcli, in cazul in care se solicita de citre proiectant,
exccutantul va prezenta beneficiarului buletine de analiza pe beton intarit, prin Incercarile
nedistructive.

fuczcoks
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Alegerea elementelor si numarul necesar de Incercéri se va face de citre proiectant.

Incercarile nedistructive se vor efectua in conformitate cu Normativul C26-85.

Verificarile efectuate si constatirile rezultate la receptia structurii de rezistenta se consemneazi
intr-un proces verbal incheiat intre investitor, proiectant si executant, precizindu-se in concluzie , daca
structura in cauza se receptioneazi sau se respinge.

in cazurile in care se constata deficiente in executarea structurii, se vor stabili masurile de
remediere, iar dupd executarea acestora se va proceda la 0 noua receptie.

Acoperirea elementelor structurti cu alte lucriri (ziduri, tencuieli, protectii, finisaje) este admisa
numai pe baza dispozifiei date de investitor sau de proiectant. Aceasta dispoziie se va da dupa
incheierea receptiel structurilor de rezistenta sau, in cazuri justificate, dupd incheierea receptiei
parfiale a structurii de rezistenta.

Receptia parfiala va consta in efectuarea tuturor verifichrilor aritate, cu exceptia examinirii
rezistentei la 28 zile a betonului, care se va face la receptia definitiva a structurii de rezistenta. In
asemenea situatii, proiectantul va preciza unele parti din elemente asupra c@rora sa se poatdi efectua
determindri ulterioare si care nu se vor acoperi decét dupi incheierea receptiei definitive a structurii.

Receptia constructitlor din beton si beton armat se va face in conformitate cu prevederile Legii
ar. 10/1995 privind calitatea in construciii.

Calitatea betonului livrat de statia de betoane se va face conform criteriilor stabilite Ia Cap. 11 si
in Anexa V1.1.

Aprecierea calititii betonului pus in opera in vederea receptiei se va face conform calititii pe
obiect sau pe parti obiect.

Prin pérti obiect se inteleg :

« Partile de constructii delimitate prin rosturi de dilatare;

» Partile de constructii diferenfiate prin clasa de beton previzuta sau Pirtile de constructii
precizate prin proceduri speciale sau proiect.

Pentru aprecierea calititii betonului se va avea de asemenea in vedere :

A. Rezultatele incercérilor pe cilindni/cuburi efectuate pe probe prelevate la locul de punere in
opera si/sau la statia de betoane.

B. Rezultatele mentionate la punctul A., precum si rezultatele incercérilor nedistructive obtinute
pe unele din elementele structurti in cauza.

Daca nu s-au efectuat Incercarile obligatorii pe cilindri/cuburi, 1a locul de punere in opera, la
frecventele stabilite sau daca rezultatele se situeazi sub clasa prescrisa, trebuie sa se efectueze
Incerciri nedistructive/extrageri de carote/incerciri in-situ, care sa confirme calitatea lucririlor
executate.

In cazul punctului A., rezultatele se analizeaza pe baza criteriilor de conformitate, inscriindu-se
in buletinul incercérilor;

» rezultatele inregistrate;

» valorile determinate pe fiecare criteriu;

» conformitatea rezultatelor;

» clasa de beton efectiv realizata ;

» concluzii 'BETON CORESPUNZATOR / NECORESPUNZATOR.
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In cazul indicat 1a punctul B. se analizeazi separat:

* incercdrile pe corpurile de proba, corelindu-se cu rezultatele aferente zonei incercate
nedistructiv;

* incercirile nedistructive (individual pe carote).

CONTROLUL OPERATIV AL CALITATII BETONULUI

1. Activitatea de control operative cuprinde :

* Determinéri pe betonul proaspat in scopul evitarii punerii in opera a uni beton necorespunzator;

* Analiza imediata dupé inregistrare, a rezultatelor privind rezistenta la compresiune 1a vérsta de
28 zile in scopul remedierii operative a unor cazuri necorespunzitoare, conform Caietului de sarcin,

» Incercari orientative conform cu termene scurte, conform Caietului de sarcini;

* Determindri efectuate Ia locul de punere in opera.

Determindrile se refera la verificarea consistentei betonului, iar daca este previzut prin proiect
sau in perioada de timp friguros, la determinarea temperaturii betonului, in cazuri speciale fiind
previzute st alte caracteristici.

Caracteristicile care se verifica si valorile de referinta ale acestuia, se precizeazi de citre
executant si se inscriu In procedura de executie si nota de comanda a betonului.

Tn acest caz se vor avea in vedere dupi caz :

« Prevederile din proiect sau proceduri speciale;

* Mijloace de punere in opera a betonului (dimensionarea elementelor, desimea armaturilor,
posibilitatea de compactare);

Ori de cate ori un rezultat nu se inscrie in limitele admise conform prevederilor din tabelul
VI.3.1. din Cod NE 012-99, se vor efectua pentru acelasi transport de beton incd doua determindri.
Daca valoarea medie a trei determindri se Inserie in limitele admise, se va accepta punerea in opera a
betorui; daca este depisita limita admisa, transportul respectiv de beton se refuza. Se accepta ca in
cazul in care valoarea consistentei este mai mica decat cea indicata, aceasta sa se poatd imbunatagii
numai prin adiugare de aditivi plastifianti (superplastifianti).

« Incercirile pe betonul adus la punctul de Iucru, pentru varsta de 3 si 7 zile, in conditii normale
de intarire;

* Rezistenta la compresiune, determinata la varsta de 3, respectiv 7 zile a betonului, pe 3 cuburi
cu secfiunea 150X150X150 mm, prelevate din fiecare "cifa” de beton sosita pe santiet, se analizeaz
de laboratorul proprin al executantului, dotat corespunzator cu mijloace mecanice de vibrare, conform
Cod NE 012-99, Anexa IV.2.

In cazul in care la virsta de 7 zile rezultatul este mai mic decat clasa betonului {conform
tabelului IV.3.2., pag. 199, Anexa VL3, din Cod NE 012-99), laboratorul executantului va comunica
rezultatul in cauza stafiei de betoane si proiectantului (pentru beton preparat in statii), in termen de 48
ore, _
Urmare a comunicdrii primite la stafia de betoane, in termen de 48 ore, seful statiei tmpreund cu
delegatul compartimentului de verificare a calititii vor identifica obiectivele la care s-a Hvrat tipul
respectiv de beton si vor comunica proiectantului rezultatul fnregistrat.
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In termen de 5 zile, responsabilul tehnic cu executia, al punctului de lucry, impreuna cu
protectantul de specialitate, vor 1dentifica elementele structurale la care s-a folosit betonul in cauza,
dispunind Incercarea acestuia prin aplicarea metodei nedistructive combinate (sclerometrul Schmidt +
ultrasunete), in conformitate cu prevederile Normativulmi pentru incercarea betonului prin metode
nedistructive, indicativ C 26 - 85, partea a [1l-a, pag. 83.

Daca rezultatele obfinute pentru anumite elemente structurale in urma aplicirit metodei
nedistructive combinate nu sunt concludente, se vor efectua verificiri suplimentare constind in
extrageri de carote din aceste elemente, in locurile indicate de proiectant. In situafi in care rezultatele
verificirilor suplimentare (obtinute in urma Incercirilor la compresiune pe carote), betonul pus in
opera nu indeplineste conditiile prevézute conform reglementirile tehnice in vigoare, proiectantul va
decide expertizarea lucrarii, cu luarea de masuri privind refacerea sau consolidarea elementelor
necorespunzitoare.

fnainte de semnarea Procesului verbal de lucrari ascunse, a Programului de control in faze
determinante si a Programului de conirol al calitatil pe parcursul executiei, executantul are obligatia,
conform "Cod de practica pentru executarea lucririlor din beton, beton armat si beton precomprimat” -
indicativ NE 012 - 98, de a prezenta proiectantului de rezistenta:

Condica de betoane, conform Anexeit VL3, pag. 196, din Cod NE 012-99, care sa contini:
determindirile efectnate la locul de punere in opera pe probele luate din betonn! sosit la punctul de
lucru, incercirile pe beton intdrit de 28 de zile. incercirile nedistructive vor fi ficute la o compresiune
pe minim 3 cuburi cu sectiunea 150 X 150 X 150 mm, cu o presa tip AMSLER. Controlul executiirii
betoanclor in ceea ce priveste incercirile si frecventa lor se face cu respectarea stricta a prevederilor
STAS 1799-73.

Document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si copie dupa
certificatul de conformitate (dupd certificarea produsului de un organism acreditat) pentru otelul beton
fivrat pe sanfier.

Otelurile utilizate in armaturile cu care se realizeazi armarea zonelor plastice potentiale vor
indeplini conditiile:

+ alungirea minima la rupere 12%,;

» raportul dintre efortul unitar de rupere si cel corespunzitor de curgere nu va fi mai mare decit
cea corespunzitoare coeficientului de variatie intocmit.
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V. EXECUTIA SARPANTEI/ACOPERISULUI

Executarca lucririlor din lemn

1. Conditiile tehnice de calitate pentru elementele din lemn vor fi cele prescrise in STAS 856
- 83, STAS 1949 - 86, NP 005 - 96 s1 NP (19-97.

2. Umiditatea maxima a materialului lemnos pus in opera va fi de maxim 15%,

3, Abaterile admisibile la dimensiunile de baz3 sunt:

3
>
>
>

grosimi +2 mm;
1atimi +3 mm;
fungimi +5 mm
diagonala elementului.

4. Conditiile de admisibilitate a defectelor i anomaliilor lemnului, conform STAS 856 -83:

Y WV ¥V ¥V ¥V ¥ Y A4 Y ¥V ¥ v

v

fibra inclinatd - abaterea inelelor anuale (a} pe 1 m lungime 70 mm;

fibra rasucitd - abaterea fibrei () pe 1 m lungime 100 mm;

curburi - pe o lungime de 2 m in zona celei mai mari curburi 100 mm;

curburi - pe Intreaga lungime (L) dar numai pentru piesele supuse la compresiune (popi)
1400 x L;

conditii anormale ta lemnul neaseptizat - albastreald - se admite cu conditia de a f1 utilizat
fara de intemperii;

coloratie cafenie §i rogcata - nu se admite;

coloratii anormale ]a lemnul antiseptizat - albiistreald, coloratie cafenie, rogcati - se
admite cu conditia de a refine cuiul;

putregai sfarmicios, putregai fibros - nu se admite;

crapdturile la capete nu se admit in zonele de imbinare;

crapiturile radiale, crapéturile de ger - nu se admit;

giuri gi galerii de insecte - nu se admit;

mucegai - se admite sub forma de pete izolate;

miduva - se admite neinsotitd de cripaturi radiale;

coaji Infundati - se admite cu l3jimea totald 1/10 din litimea laturii piesei si 1/20 din
lungimea pieset;

zone umede - se admit;

pungi de rasina - se admit pe fete si canturi, nestripunse;
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» noduri rotunde i ovale, crescute si sinatoase, noduri izolate - diametral nodului in raport
cu lafimea sectiunii pdna la 1/5, dar nu peste 50 mm;
» noduri grupate - suma diametrelor nodurilor pe o lungime de 150 mm pe fiecare fatd, in
raport cu ldtimea sectiunii panei pana la 2/5;
» alte defecte nementionate - se admit dacd nu reduc rezistenta piesei.
5. Elementele si piesele din lemn se verificA dacd corespund proiectului gi condittilor din
STAS 856 - 83, bucatd cu bucatd, prin examinarea aspectului exterior , misurarea dimensiunilor si
specia lemnului folosit. Dacs In urma verificirii se constatd ca 50% sau mai mult din elementele cu
aceeasi denumire nu indeplinese chiar una din conditiile previzute in STAS sau in proiect, se vor
inlocui toate piesele respective. |
6. Elementele din lemn se vor depozita in incliperi inchise, curate, fn conditit care sd le
fereascd de deterioriri, umezeal3, razele directe ale soarelui.
7. Transportul elementelor si pieselor se face cu mijloace de transport inchise sau deschise,
dacd sunt protejate.
8. Materialul lemnos pus in operd va fi tratat cu solutii si vopsele ignifuge, antiseptice i
hidrofuge.

TOATE ELEMENTELE DIN LEMN SE VOR PROTEJA IMPOTRIVA AGENTIOR
BIOLOGICI §1 SE VOR IGNIFUGA CU SOLUTII ADECVATE, OMOLOGATE DUPA CE SE
VOR VERIFICA CU PRIVIRE LA EXISTENTA RESTURILOR DE COAJI4{ DE COPAC,
RUMEGUS ,8.A.

Elementele din lemn se vor Innddi pe reazeme prin elemente metalice. Sub innadire va fi
obligatorie prezenta fururli corespunzitoare lAtimii elementului continun. Verificarea defectelor
lemnului §i verificarea asamblérilor se face vizual. Verificarea dimensiunilor se face cu aparate
obignuite de misurat. Lemnul din care se confectioneazi elementele nu trebuie si depdgeasca
umiditatea maxima de 15%.

Se verificd fixarea elementelor prin scoabe, placute cuie si talpi.

Abaterile admisibile de la planeitate, masurate cu dreptarul de 3,0 m lungime sunt 5 mm n

lungul liniei de cea mai mare panta.

B i
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IGNIFUGAREA SI ANTISEPTIZAREA ELEMENTELOR DIN LEMN
PREVEDERI GENERALE

1. Conditii generale privind produsele ignifuge
1. Pentru ignifugarea materialelor i elementelor de constructii combustibile este obligatorie

utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si - dupd caz - cu
agrement tehnic.

2. Produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sanatafii asupra toxicitifii.

3. Producétorii i, dupid caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligati s3 livreze numai
produse corespunzitoare standardului de firmd sau normei interne si si obtind avizul
Comandamentului Trupelor de Pompieri $i agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificari ale
caracteristicilor produselor existente.

4, Dup# tratarea cn produse ignifuge a lemnului, materialelor si produselor pe bazi de lemn
(pléci din aschii de lemn, placi din fibre de lemn, etc.) §i a materialelor textile trebuie s se reducd
posibilitatea acestora de a se aprinde usor i de a arde in continuare.

5, Intrucat prin ignifugare se intdrzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se eliming
posibilittile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate i alte masuri de proteciie contra

incendiilor.

2. Conditii referitoare la personalul de executie
1. Lucrarile de ignifugare vor fi executate de personal instruit §i atestat in acest scop, cu

respectarea strictd a instructiunilor de utilizare elaborate de producitor (tehnologie de aplicare, consum

specific, g.a.).

3. Obligatii pentru executant si beneficiar
1. Executantu! lucririlor de ignifugare este obligat si certifice calitatea ignifugérii executate,

prin buletine de incercare eliberate de laboratoare autorizate.
2. La receptia lucrarilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de incercare i asigurarea

conditiilor de eficienia.

IGNIFUGAREA MATERIALELOR $I PRODUSELOR DIN LEMN SAU PE BAZA DE
LEMN

1. Conditii de pregitire a suprafefelor
1. Pregatirea suprafetelor in vederea aplicarii produselor ignifuge de suprafaf# are in vedere:

¥ curifarea suprafetelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurititi, inclusiv protecfii

ignifuge anterioare), prin periere, rizuire, etc.;
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» chitvirea cu masa de spaclu (realizatd din produsul ignifug respectiv gi praf de cretd) a
tuturor crépiturilor, imbindrilor si golurilor existente pe suprafetele ce se protejeazi.

2. Pentru ignifugarea prin impregnare, materialul lemnos trebuie sd indeplineascd urmatoarele
condiii:

» sd fie decojit {sd nu aibi la suprafatii coaja);
» si nu fie tratat In profunzime sau la suprafaid cu substanfe chimice care si impiedice
patrunderea produsului ignifug in masa materialulu.

3. Pentru asigurarea unei bune protectii, umiditatea materialului inainte de ignifugare nu va
depasi 18% in cazul protectiei de suprafatd cu produse ignifuge si 25% 1in cazul ignifugirii in
profunzime prin impregnare. La lambriuri §i alte elemente decorative pentru amenajari interioare,
umiditatea lemmilui fnainte de ignifugare nu va depidsi 10% pentru a evita aparitia rosturilor dupa

uscare,

2. Condifii de aplicare a produselor ignifuge
1. La alegerea produselor ignifuge si a procedeclor de ignifugare se au in vedere:

» esenfa materialului si particularititile de impregnare ale acestuia;

» condigiile specifice in care este utilizat materialul (in interior sau exterior),

» dispunerea vizibild sau nevizibild a materialului, precum si rolul acestuia in constructii
(de rezistentd, finisaj), decorativ, etc.).

2. Lucrarile de ignifugare se executd in spatii In care se asigurad temperatura de minim +10%°C.

3. Produsele ignifuge pe bazi de api nu se aplici in cazul suprafetelor pe care au loc condensiri
sau suprafete ce nu sunt ferite de precipitagii, care necesita si fie spilate periodic etc. in aceste cazurt
se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile 1n apé, dacd suprafetele respective sunt protejate
prin finisdri peliculogene (vopsele, emailuri, ete.) rezistente la apa.

4, Protectia ignifugd a suprafetelor exterioare ale constructiilor si a celor previzute la art. 3.2.3.
se realizeaza prin produse ignifuge rezistente la apd, avizate ca atare.

5. Aplicarea produselor ignifuge de suprafatd se face numai dupd prelucrarea definitivd a
elementelor de constructiie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucréri care sé indepérteze stratul
ignifug de la suprafafi (rindeluire, sectionare, cioplire, despicare, eic.).

6. Aplicarea produselor ignifuge pe suprafatd poate fi ficutd atét asupra produselor nainte de

montare, cit $i asupra constructiei deja executate.

o BT

Caiete de sarcini - Reparatii Capitale Casa Memoriald Eusebiu Camilar, sat Udesti, jud. Suceava - 56




in primul caz, deteriordrile straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate prin
tratarea suplimentard a suprafetelor dupl montare, iar in al doilea caz este recomandabil a se aplica
ignifugarea pe masura realizarii lucrérilor, pentru a se asigura o acoperire cit mai completd a intregii
suprafete lemnoase care intr# in constructie,

7. Ignifugarea prin impregnare se realizeazd pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare.
in cazul in care pe sanfier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucriri, zonele respective vor fi
reignifiugaie cu acelasi produs, aplicat cu pensula pand la realizarea consumuliui specific stabilit de
produciitor.

8. Operatia de ignifugare prin impregnare se executd numai in instalatii speciale.

9. Utilizarea in productie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face dupi uscarea
acestuia in conditiile de montare in constructie.

10. La expirarea perioadei specificate de producitor pentru mentinerea calitifii in timp a
ignifugérii (de suprafafd, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea intregii suprafete protejate

anterior, respectiv a Intregului material ignifugat prin impregnare.

3. Tehnologia de aplicare
1. Calitatea lucrdrilor de ignifugare este conditionatd de respectarea strictd a tehnologiel de

aplicare a produsului si a consumului specific, stabilite de producitor.

2. in cazul produselor ignifuge la care se utilizeazi aplicarea a doud sau mai multe componente
se vor respecta consumurilor specifice pentru fiecare componentd in parte.

3. Consumul de produs ignifug se determind in functie de suprafata totald desfisurati a
elementelor de construire ce urmeazid sd fie tratate ignifug, {indnd seami si de pierderi, care la
aplicarea cu pensula pot fi pana la 5%, iar la stropire pani la 20%.

4, Suprafetele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe baza de ulei, emailuri alchidice, vinaromm,
etc., numai dacd incercarea la foc a fost efectnatd cu aceste tipuri de finisaje si dacé existd specificafii

in acest sens din partea producatorului.

4. Ignifugarea de suprafata
1. Aplicarea produselor ignifuge de suprafati se face conform prevederilor din STAS 9302/4.

2. Aplicarea produselor ignifuge de suprafafi se poate face cu pensula sau prin pulverizare.

3. Aparatele utilizate pentru pulverizare sunt de tipul Vermorel, Calimax sau pistol de
pulverizare.

4. Produsele 1gnifuge de suprafaii se aplicA strict in conformitate cu instructiunile

producatorului, n straturile stabilite, respectind intervalele de timp de uscare.
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5. in cazul ignifugarii cu produse de suprafata a materialelor de tip PAL, PFL, PAL-CON, PAF,
etc. se au in vedere urmitoarele:
» aplicarea se face prin aceleagi procedee ca §i la lemnul masiv, respectindu-se consumul
specific precizat de firma productoare pentru fiecare produs ignifug;
» uscarea materialelor ignifugate se va realiza in timp cit mai scurt astfel incat produsele s

nu fie degradate de umiditate.

CONDITII DE LIVRARE, TRANSPORT, RECEPTIE SI PASTRARE A PRODUSELOR
IGNIFUGE

1. Produsele ignifuge se livreazA de cétre producidtor in ambalaje inchise etang, conform
standardului de firma sau nonmnei interne.

2. Ambalajele vor purta etichete pe care se vor specifica: denumirea i adresa producitorului,
denumirea produsului, standardul de firma sau normd internd, lotul, data fabricafiei, termenul de
garaniie, masa neta.

3. La livrare se vor pune la dispozitia beneficiarului certificatul §i instructiunile de aplicare a
produsulbui.

4, Transportul produselor ignifuge pe baza de apd se face fird ca temperatura si coboare sub
5°C, iar a celor pe bazi de solvent, neexpuse surselor de radiatie termicd. Produsele vor {i protejate
contra apei.

5. Pentru receptia produselor ignifuge se vor verifica conditiile de admisibilitate previzute de
standardele de firmé sau normele interne.

6. Inainte de receptic se va verifica integritatea ambalajelor.

7. Produsele ignifuge se pistreazd Inchise etang, pand la intrebuintare, In ambalajele originale
ale producatorului.

8. Dacé termenul de garantie a fost depésit prin depozitare,utilizarea produsului ignifug este
admisd numai cu avizul producatorului.

9. Produsele igntfuge se pastreazd 1n locuri ferite de ploaie sau de actiunea directd a soarelui,
precum si de inghet, 1a o temperatura de +5°C ... +30°C, de preferin{i in magazii uscate.

10. Solutiile ignifuge se livreaza gata preparate de producitor. Cu avizul producétorului, acestea

pot fi preparate pot fi preparate gi la locul de utilizare de catre cel care le aplica.
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MASURI DE PROTECTIA MUNCH AVUTE IN VEDERE LA TRATAREA
MATERIALULUI LEMNOS CU SUBSTANTE ANTISEPTICE §I IGNIFUGE

1. La prepararea §i aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile si masurile specifice
de prevenire si stingere a incendiilor gi de protectia muncii prevdzute in standardele de firmd sau
normele interne, precum si Normele republicane de protecfie a muncii.

2. Pe timpu! lucririlor de 1gnifugare se vor avea in vedere §i urmatoarele misuri generale: - La
lucrarile de tratare a materialului lemnos cu substante antiseptice gi ignifuge, la prepararea acestor
substante, ca i la Incrcarea si scoaterea din ambalaj a substantelor chimice, trebuie admisi muncitori
care au ficut un instructaj special. Nu se admif la asemenea Iuerri muncifori care au pe piele jupuituri,
arsuri, crapaturi, iritatii, etc.;

In timpul luerului, muncitorii vor folosi ochelari, cizme, manugi de cauciuc si sort de cauciue.

Dupa terminarea lucrului, se vor spéla pe mdini si se vor unge cu alifie pe bazi de lanolind.

Lucririle legate de prelucrarea fungicidd a lemnului trebuie executate sub conducerea si
supravegherea unui tehnician de specialitate.

~ » Lucritorii care lucreazi cu substante antiseptice si ignifuge trebuie s aibd o incépere

pentru dezbricarea §i pastrarea separaid a hainelor de lucru §i a celor personale. Dupa
iesirea de hueru, muncitorii vor fi indromafi spre bala unitéii.

» Ambalajele substantelor chimice pentru tratarea antiseptica gi ignifug a lemnului trebuie
indepdrtate san arse.

» Prepararea substantelor fungicide si ignifuge trebuie executatd In aer liber, pe platforme
(locuri) izolate sau incdperi separate, previzute cu instalafii de ventilatie. Este interzis
accesul persoanelor striine in locuri unde se prepard aceste substante. In cursul prepararii
amestecurilor, trebuie luate masuri impotriva Impragtierii subsfanfelor foxice (prin
stropire sau prafuire).

¥ Legiaturile furtunului la compresor vor fi etange, executate conform normelor tehnice.

v

Bazinele (cézile) in care se gisesc solufit de substante fungicide, trebute si fie cu capace.
Este interzisd circulafia pe marginea bazinelor sau pe piesele cufundate pentru
impregnare. Dupd terminarea operatiei de impregnare a lemnulul se va evacua solufia
antisepticd din bazin,

» Amplasarea pe teritoriul gsantierului a locului unde urmeaz3 s se amenajeze inciperile gi
platformele pentru depozitarea st prepararea substanielor ignifuge si antiseptice, precum

si bazinele pentru efectuarea operatiilor de ignifugare st antiseptizare a lemmuiui, trebuie
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sa fie stabilitd Impreund cu organele sanitare, de pompiert si cu Inspectia de Stat pentru
Protectia Muneii.

» Tratarea lemnului cu substante antiseptice pulverulente (uscate} nedizolvate trebuie
efectuatd de preferinta in zilele fard vént, in conditii care s& excludd curentii de aer.

» Dupi terminarea operatiilor de tratare a lemnului cu substanfe antiseptice si ignifuge,
toate locurile de pastrare si preparare a acestor substante trebule curiitate st neutralizate.

» Este interzis accesul persoanelor striine in locurile unde se pregitesc antisepticele.

Dupi terminarea lucr#rilor, platforma unde s-au pregitit antisepticele trebuie bine curétata.

Materialele pentru pregétirea antisepticelor trebuie si se péstreze in depozite speciale sub cheie.

Utilajul gi sculele care se intrebuinteaza la lucrul cu antisepticele trebuie si se spele bine si sa se
pastreze Impreuna cu antisepticele.

Vasele in care se pastreazi antisepticele trebuie si se inchida bine cu capace,

Mijloacele de transport ale antisepticelor vor fi bine curfitate st spalate, iar vasele goale vor fi
dezintoxicate sau distruse.

Transportarea antisepticelor, precum §i a substanielor toxice ce se intrebuinteazi la pregitirea
lor, trebuie s& se fack intr-un ambalaj impermeabil i nevatimat. Pe ambalaj se va scrie "TOXIC",
"PERICOL DE FOC",

Este interzis sii se antiseptizeze obiectele de constructie In timpul executirii lucrarilor sub ele sau
deasupra lor.

Dupid terminarea lucrdrilor cu antiseptice, lucratorii sunt obligati sd spele cu sdpun si apa calda
toate péarfile nelmbricate ale corpului.

La semnalarea vreunei boli de piele, lucrdtorul trebuie sa fie indrumat Ja medic, pentru
prevenirea unei boli profesionale.

Dupai terminarea lucrului, sculele si uneltele utilizate la tratarea lemnului cu substante antiseptice
si ignifuge trebuie spilate si pastrate in depozitul special amenajat pentru aceste substange.

1. La ignifugarea prin impregnare la presiune se vor respecta misurile de protectia munci
previzute de instructiunile In vigoare pentru folosirea instalatiilor sub presiune,

2. Executantii lucririlor de ignifugare, inclusiv pregitirea solutiilor de ignifugare vor respecta

normele specifice de protectia muncii §i prevenirea incendiilor corespunzitoare conditiilor gi locului

unde sc desfdgoard aceste activitifl.
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RECEPTIONAREA §SI CONTROLUL LUCRARILOR DE IGNIFUGARE ._S‘i
ANTISEPTIZARE

1. Verificarea calitatil protectiei prin aplicarea pe suprafata a produselor ignifuge consta in:

» verificarea integritafii §i uniformitatii peliculei de protectie, care se face pe intreaga
suprafata tratat;
» verificarea cantitatii de produs ignifug utilizata, calculata conform art. 3.

2. Lucrarea se considera corespunzitoare daca pelicula de protectic este continud si uniforma i
dacd s-a realizat consumul specific indicat in standardul de firmd sau norma internd a produsului
respectiv.

3. Verificarea calitafii impregnarii se face prin controlul absorbtiei de solufie si addncimii de
patrundere a acesteia, precum si prin controlul solugiei de impregnare conform STAS 9302/2 si STAS
9302/3.

4. In vederea receptionarii lucrarilor de ignifugare, la cererea executantului, se pot executa
incercari conform standardelor n vigoare (STAS 652), de catre laboratoare autorizate.

5. Epruvetele pentru incercéri se vor pregéti si vor avea caracteristicile prevazute in standardele
de metoda. Pregitirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului lucrarii, concomitent
st In aceleasi conditii cu cele utilizate 1n obiectivul protejat.

6. Epruvetele se ambaleazd, in prezenta reprezentantului beneficiarului, fara a se deteriora
stratul ignifug, se sigileaza si se eticheteaza.

Pe etichetda se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea materialului
ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicarii, modul de aplicare, denumirea executantului.

7. Epruvetele vor fi insofite de un proces verbal de receptie provizorie (conform-medelului din
anexd) din care sa rezulte ca acestea au fost pregatite de catre executan; Q\pl é%eﬁjé{lgegéﬁa ului,

X s N

o %
precum si de documentatia privind produsul utilizat (certificat de cal,l/a}a, /mzﬁ e.-nﬁpé‘d@ti&"
= [ |

ﬂ_/

producator pentru intreaga cantitate de produs). (

8. Laboratorul care executi incercarile va elibera buletin de ince are oo

metoda.

N : P
— A
9. Pentru avizarea produselor ignifuge, precum si la cererea benefi cnarﬁl?u-g,ﬁe Eietfma incercari

de laborator pentru incadrare in clasa de combustibilitate (STA &zzrs:&gg 11357).
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ANEXA TV .1,

BETONAREA DIFERITELOR ELEMENTE SI PARTI DE CONSTRUCTII

- Betonarea elementelor de fundatii din beton armat se va face pe un strat de egalizare conform
proiectului.

- Betonarea elementelor verticale (stdlpi, diafragme, pereti) se face respectindu-se urmatoarele
prevederi suplimentare:

in cazul elementelor cu iniltimea de max. 3.0 m, daca vibrarea betonului nu este stinjenita de
grosimea redusa a elementului sau desimea armaturilor, se admite cofrarea tuturor fetelor pe intreaga
Indltime si betonarea pe la partea superioara a elementului.

In cazul in care se intrevad dificultati la compactarea betonului, precum si in cazul elementelor
cu indltimea mai mare de 3,00 m se va adopta una din solujiile;

» Cofrarea unei fete de max. 1,00 m indlfime si completarea cofrajului pe mésura betonarii
elementulul sau

+ Befonarea conform subcapitolului ficdndu-se prin ferestrele laterale sau din interiorul
elementulu. _

Primul strat de beton va avea o consistenta la limita maxima admisa prin procedura de execufie
si nu va depisi indltimea de 30 cm,

Nu se admit rosturi de lucru Inclinate, rezultate din curgerea libera a betonului.

- Betonarea grinzilor si plicilor se face cu respectarea urmétoarelor precizéri suplimentare:

Turnarea grinzilor si a plécilor va incepe dupd 1-2 ore de la terminarea turnirii stilpilor sau a
peretilor pe care reazema;

Grinzile si placile care vin in legitura se vor turna de regula in acelagi timp; se admite crearea
unt rost de luciu de 1 /5—1 /3 din deschiderea plécii si turnarea ulterioara a acesteia;

La turnarea plicii se vor folosi repere dispuse la distante de max. 2 cm pentru a se asigura
respectarea grosimilor previzute in proiect.

- Betonarea cadrelor se face ddnd o deosebita atentie zonelor de la noduri, pentru a se asigura
umplerea completa a acestora.

Se recomanda ca temperatura betonului 1a turnare si fie cuprinsd intre 5 si 30 °C.

Inceperea betonarii este admisa numai dupi verificarea adoptirii tuturor masurilor necesare
executirii acestor operajii fird intrerupere; asigurarea materialelor componente, functionarea staiei,
numdr suficient de mijloace de transport si compactare, instruirea personalului executant si asigurarea
efectivelor de lucru pe intreaga perioada de betonare.

La 2 ...4 ore de la terminarea betonarii unei zone (in functie de stadiul de intérire), se va proceda
la protejarea suprafetei libere a betonului cu materiale care sa asigure evitarea evaporarii apei din
beton si rdcirea rapida (saltele alctuite din rogojini dispuse intre folii de polietilena sau prelate, strat
de minim 10 ¢m nisip umed acoperit cu prelate). Protectia va fi Indepirtata dup maximnm 7 zile si
numai daca intre temperatura suprafetei betonului si cea a mediului este o diferenta mai mare de 12°C.

ROSTURI DE LUCRU (DE BETONARE)

In masura in care este posibil, se vor evita rosturite de lucry, organizindu-se executia astfel incat
betonarea sa se facd fard Intrerupere la nivelul respectiv sau intre doua rosturi de dilatare. Cand
rosturile de lueru nu pot fi evitate, pozitia lor trebuie stabilita prin procedura de executie.
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Numdrul rosturilor trebuie sa fie minim, pentru ca ele pot avea rezistenta mai mica la intindere
sau forfecare in comparafie cu restul structurii, in cazul in care rosturile sunt tratate necorespunzitor,
de protectic impotriva coroziunii armaturii.

Rosturile de lucru vor fi dispuse in zone ale elementelor care nu sunt supuse la eforturi mari in
timpul exploatarii.

Rosturile de lucru vor fi realizate {indndu-se seama de urmétoarele cerinte:

- Suprafafa rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi de regula perpendiculara pe axa acestora, iar
la placi si pereti pe perpendiculara pe suprafata lor;

- Tratarea rosturilor de Iucru:

+ spalarea cu jet de apa si aer sub prestune, dupd sfirgitul prizei betonului (cea. 5 ore de la
betonare, functie de rezultatele incercérilor de laborator);

+ inainte de betoane, suprafata rostului de luctu va fi bine curiiata, indepértindu-se betonul ce nu
a fost bine compactat si/sau se va freca cu peria de sarma pentru a inlitura pojghita de lapte de ciment
si oricare alte impuritéti, dupd care se va uda;

+ Inaintea betonarii, betonul mai vechi frebuie uscat la suprafata si lasat si absoarbad apa dupd
regula ,,betonul trebuie sa fie saturat, dar suprafata zvantat",

La structurile din beton, impermeabile, rosturile trebuie de asemenea sa fie impermeabile,

Cerintele enumerate mai sus trebuie sa fie indeplinite si in caznl rosturilor ,,neintentionate" ce au
aparut ca urmare a conditiilor climaterice, din cauza unor defectiuni, nelivririi la timp a betonuhui ete.

In Anexa 1V.3. se fac recomandari privind stabilirea pozitiei rostului de lucru.

ANEXA

RECOMANDARI PRIVIND STABILIREA POZITIEI ROSTULUI DE LUCRU

La stabilirea pozitiei rostului de lucru se vor respecta urmitoarele reguli:

» La stélpi se vor prevedea rosturile la baza (fig. IV.3.1, sectiunea 1-1); in cazul unor tehnologii
speciale, se admit resturi 1a 30...50 mm sub grinda sau placa,

» La grinzi, daca din motive justificate nu se poate evita Intreruperea, aceasta se va face in
regiunea de moment minim (fig. [V.3.1, sectiunea INT).

« In cazul in care grinzile se betoneazé separat, rostul de ucru se lasd la 30...50 mm sub nivelul
mferior al plcii sau vutel placii.

» La placi, rostul de lucru va fi sitvat 1a 1/5...1/3 din deschiderea placii.

» La plangee cu nervurt, cdnd betonarea se face in direcfia nervurilor, rostul se face in zona
cuprinsa intre 1/5 s1 1/3 din deschiderea nervurilor (fig. IV.3.2.).

» La plangeele cu nervuri, cdnd betonarea se face perpendicular pe directia nervurilor, rostul se
va face in zona cuprinsa intre 1/5 st 1/3 din deschiderea grinzii principale ; se va cautd pe cat posibil,
ca in placa rostul sa fie de 1/5 4 1/3 din deschiderea acesteia (fig.1V.3.2.).

» La bolti si arce se admit rosturi perpendiculare pe directoare, Impirtindu-se bolta sau arcul in
bolfari dispusi simetric fata de cheie; nu se admit rosturi avind fata in plan orizontal.

+ La bolti cu l&{ime mare, rosturile de lucru se pot face impartindu-se bolta intr-o serie de bolti
mai inguste.

» La placi curbe subtiri si la peretii rezervoarelor pentru lichide, nu se admit rosturi de lucry;
turnarea betonului se va face fard intrerupere.
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La fundatiile de utilaje supuse solicitérilor dinamice, pot fi previzute rosturi in zona cu eforturi
minime, numai daca se adopta dispozitii de armare corespunzitoare.

in cazul peretilor structurali sau peretilor de lungime mare, se vor prevedea rosturi verticale
pentru evitarea fisurii din contractie sau limitarea fronfului de lucru; asemenea rosturi se vor dispune la
maxim 15 m intre ele si vor i realizate cu un cofraj interior cu sciane (din lemn sau tabla) sau cu tabla
expandata.

in cazul elementelor masive, cu hungimea mai mare de 20 m, se vor prevedea rosturi verticale cu
tabla expandata sau cofraje, credndu-se ploturi care se betoneazi alternativ; dimensiunile ploturilor se
vor stabili cu acordul ambelor péarti: proiectant gi executant,

DECOFRAREA

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cdnd betonul a atins o anumita rezistenta.
Trebuie avute in vedere conditiile speciale ale decofririi elementelor de beton care an fost supuse
inghetului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenta suficienta pentru a putea
prelua integral sau partial, dupé caz, sarcinile pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordata o atentie deosebita elementelor de constructie care dupi decofrare suporta
aproape intreaga sarcina previzuta in calcul.

Se recomanda urmétoarele valori ale rezistentei la care se pot decofta:

partile laterale ale cofrajelor se pot indepirta dupi ce betonul a atins o rezistenta de minim
2.5 N/m?, astfel Incat fetele si muchiile elementelor sa nu fie deteriorate.

Cofrajele fetelor inferioare la placi si grinzi se vor Indeprta mentinind sau remonténd popi de
siguranta, atunci cAnd rezistenta betonului a atins fata de clasa urmitoarele procente:

+ 70% pentru elementele cu deschidert de maximum 6 m;

* 85% pentru elementele cu deschideri mai mari de 6 m ;

Popii de siguranta se vor indepdrta atunci cind rezistenta betonului a atins fata de clasa
urmétoarele procente:

* 95% pentru elementele cu deschideri de maximum 6 m ;

+ 112% pentru elemente cu deschideri de 6....12 m ;

« 115% pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m;

Stabilirea rezistentelor la care au ajuns pirtile de constructii in vederea decofririi, se face prin
incercarea epruvetelor de control, pe faze, confectionate in acest scop si pistrate in conditii similare
elementelor in cauza, conform STAS 1275 - 88. La aprecierea rezultatelor obfinute pe epruvetele de
control trebuie sa se tina seama de faptul ca poate exista o diferenja intre aceste rezultate si rezistenta
reala a betonuhui din element.

in cazul in care exista dubii in legatura cu aceste rezultate, se recomanda incerciri nedistructive
combinate (sclerometrul Schmidt + ultrasunete), in conformitate cu prevederile Normativului pentru
incercard betonului prin metode nedistructive, indicativ C26- 85, partea a Ill-a, pag. 83.

In tabelele de mai jos se prezinti recomandiri cu privire la termenele minime de decofrare si de
indepértate a popilor de siguranfa, precum si a termenelor orientative de incercare a probelor de beton
in vederea stabilirii rezistentei betonului, functie de temperatura mediului si viteza de dezvoltare a
rezistentei betonului.

Caiete de sarcini - Reparatii Capitale Casa Memoriald Eusebiu Camilar, sat Udest], jud. Suceava 37
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